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ACRÓNIMOS Y SIGLAS
ASPI Acompañantes de Soporte Pedagógico Intercultural
DEIB Dirección de Educación Bilingüe y Rural
DFATD Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desa-
rrollo
DIFODS Dirección de Formación Docente en Servicio
DIGEIBIR Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y 
Rural (ex DIGEIBIRA).
DIGEIBIRA Dirección General de Educación Básica Alternativa, Inter-
cultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito 
Rural
DRE Dirección Regional de Educación
EIB Educación Intercultural Bilingüe 
FORGE Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión de la Educación 
en el Perú” 
GIA Grupos de Interaprendizaje 
GRADE Grupo de Análisis para el Desarrollo 
IE/IIEE Instituciones Educativas
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MBDD Marco del Buen Desempeño Docente
Minedu Ministerio de Educación del Perú
OPI Oficina de Programación e Inversiones
OSEE Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica
PELA Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 
PIP Proyecto de Inversión Pública
PLANEIB Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe
PRONOEI Programa No Estandarizado de Educación Inicial
RER Redes Educativas Rurales
SPI Soporte Pedagógico Intercultural
UGEL Unidad de Gestión Educativa Local
INTRODUCCIÓN
El 27 de Marzo de 2013, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y 
el Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo (DFATD) 
del Gobierno de Canadá suscribieron un Acuerdo de Contribución para que 
el primero pueda implementar el Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión 
de la Educación en el Perú” (Proyecto No. A034597) -en adelante, proyecto 
FORGE-. 
El proyecto FORGE busca contribuir al mejoramiento de los resulta-
dos de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes del Perú, en especial de 
aquéllos de poblaciones vulnerables, mediante acciones sistemáticas orienta-
das a lograr tres resultados complementarios y articulados entre sí, que dan 
lugar a los tres componentes de su plan de trabajo, y que son: 
(1) Toma de decisiones sobre aprendizaje escolar realizada por las autorida-
des educativas crecientemente basada en mejor información, evidencias 
y consideraciones de equidad. 
(2) Gestión descentralizada del sector, impulsada desde el Ministerio de 
Educación, más eficiente y sensible a la diversidad.
(3) Mayor transparencia, rendición de cuentas y vigilancia del sistema edu-
cativo para asegurar la calidad y equidad de su gestión, especialmente 
para los grupos de la población que, por sus condiciones de género, et-
nicidad, ubicación social y espacial, se hallan en una situación de mayor 
vulnerabilidad en comparación con la población nacional. 
Una de las líneas de trabajo de FORGE es el apoyo al Ministerio de 
Educación para mejorar sus procesos de diseño, implementación, monitoreo 
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y/o evaluación de programas e innovaciones. Entre otras actividades, esa lí-
nea ha incluido la provisión de asistencia técnica para el diseño y análisis de 
evaluaciones de impacto y de evaluaciones de diseño e implementación de 
diversas intervenciones priorizadas e implementadas por el Minedu. 
Entre las muchas medidas orientadas a mejorar la calidad de los apren-
dizajes, modernizar la gestión educativa y revalorizar la carrera docente to-
madas en años recientes, se encuentran varias modalidades de acompaña-
miento a docentes escolares. Es de interés del Minedu evaluar la manera en 
que están funcionando esas distintas maneras de asesorar individualmente a 
los maestros de aula y los efectos que esas innovadoras intervenciones están 
teniendo sobre sus prácticas y, especialmente, sobre los aprendizajes de sus 
estudiantes. Los resultados de esas evaluaciones ayudarán a sustentar decisio-
nes futuras sobre la continuidad o ajuste de los programas y los requerimien-
tos de presupuesto para hacerlo posible.
Al respecto, el Ministerio de Educación, el en el marco del Proyecto 
Educativo Nacional al 2021: 
“La Educación que queremos para el Perú” aprobado mediante Reso-
lución Suprema N° 001-2007ED y asumiendo la Agenda Común Nacional 
– Regional de Políticas Educativas 2011 – 2016, concertada desde la Mesa 
Interinstitucional de Gestión y Descentralización del Consejo Nacional de 
Educación tanto con las autoridades regionales y locales como con organiza-
ciones de la sociedad civil, se establecieron las Prioridades de la Política Edu-
cativa Nacional 2012 - 2016 aprobadas con la R.M. N° 0369-2012-ED. En 
estas prioridades se establece, desde un principio de equidad, que se deben 
generar las condiciones que garanticen que todas y todos los estudiantes lo-
gren aprendizajes de calidad a partir del cierre de las brechas de desigualdad 
educativa que sufren los niños, niñas y adolescentes de áreas rurales así como 
los pertenecientes a los pueblos originarios1. 
1 “Reducción de brechas en el acceso a servicios educativos de calidad: estudiantes que tienen 
como lengua materna el quechua, aimara, o alguna lengua amazónica, aprenden en su propia 
lengua y en castellano” (Prioridad 4 de la Política Educativa Nacional 2012 - 2016)
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Por su parte, uno de los temas donde el proyecto FORGE considera 
relevante concentrar sus labores en reducir las brechas de desigualdad edu-
cativa es la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). En este contexto, para el 
Ministerio de Educación, las Redes Educativas Rurales constituyen una de 
las estrategias de implementación de las políticas de soporte para atender las 
necesidades de las comunidades de zonas rurales dispersas y de frontera, que 
además demandan la implementación de una propuesta pedagógica cultural 
y lingüísticamente pertinente. 
Es así que en julio del 2016, por encargo del Ministerio de Educación, 
y con el apoyo del Proyecto FORGE, GRADE asume la conducción de una 
evaluación de diseño y proceso de implementación de la intervención de 
Soporte Pedagógico Intercultural (SPI) bajo la supervisión y acompañamien-
to técnico de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE), 
responsable de coordinar el proceso de producción, integración y análisis de 
información estadística, de desempeño y de impacto de la política educativa 
del Minedu. 
Este informe presenta los resultados de la Evaluación del Diseño e Im-
plementación de Soporte Pedagógico Intercultural (SPI), intervención que 
viene siendo implementada por el Ministerio de Educación del Perú en las 
escuelas de educación intercultural bilingüe. 
La evaluación se basa en un diseño cualitativo que incluye: el análisis 
de documentos; la realización de entrevistas con actores clave del Minedu; 
entrevistas con los responsables de la intervención a nivel regional; entrevis-
tas y grupos focales con equipos de especialistas locales y miembros de los 
equipos de acompañamiento de SPI (conocidos como ASPI); y visitas a una 
muestra de 18 escuelas, ubicadas en 9 redes educativas rurales de 6 regio-
nes seleccionadas. Durante las visitas a escuelas se realizaron observaciones 
del proceso de acompañamiento, entrevistas con docentes acompañados, así 
como conversaciones con padres de familias y miembros de la comunidad. 
El informe está estructurado en cinco partes:
- La Parte I presenta los objetivos y la propuesta metodológica de la eva-
luación.
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- En la Parte II se presentan los antecedentes y el contexto en el que surge 
la intervención de Soporte Pedagógico Intercultural, y los cambios que 
ha experimentado la intervención hasta llegar a su diseño actual.
- En la Parte III se analiza la estrategia de implementación de la interven-
ción, incluyendo la estrategia de actores, los procesos de coordinación, 
comunicación y transmisión de ideas. 
- La Parte IV y V presentan los hallazgos del trabajo de campo sobre la 
implementación a nivel regional, en las redes educativas rurales y en las 
IIEE seleccionadas para la evaluación.
1. LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE SOPORTE PEDAGÓGICO INTERCULTURAL
En esta sección se describe la propuesta de la presente evaluación. Para ello, 
se empieza por introducir brevemente la intervención de Soporte Pedagó-
gico Intercultural2, luego se profundiza en el enfoque de la evaluación de 
procesos, los objetivos, la metodología y la muestra de IIEE EIB y actores 
seleccionados. 
La intervención de soporte pedagógico intercultural
Soporte Pedagógico Intercultural (SPI) es una estrategia de formación docen-
te en servicio dirigida a Instituciones Educativas EIB de nivel inicial y prima-
rio ubicadas en áreas urbanas y rurales focalizadas3. La intervención consiste 
en dar asesoría planificada, continua, pertinente, contextualizada de acuer-
do a las expectativas y necesidades profesionales de docentes para fortalecer 
su competencia pedagógica, de gestión, y mejorar su práctica pedagógica; 
en beneficio de la calidad y pertinencia del aprendizaje de los estudiantes 
(Minedu 2015).
La implementación de Soporte Pedagógico intercultural a nivel central 
recae en la Dirección de Educación Bilingüe y Rural (DEIB), que a su vez está 
ubicada en la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercul-
tural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA). 
2 En las siguientes secciones se describirá la intervención de SPI con mayor detalle. 
3 Según lo acordado con el equipo coordinador de la intervención, la presente evaluación de 
procesos se concentra solo en la implementación de SPI en las IIEE de nivel primario.
12 evaLuacIón deL dIseño e ImpLementacIón de La IntervencIón de soporte pedagógIco IntercuLturaL
La intervención fue diseñada en el 2012, e implementada en el 2013 
con una cobertura reducida de escuelas, 83 IIEE EIB localizadas en 7 Re-
des Educativas Rurales (RER). Posteriormente, durante el 2014 y 2015, la 
cobertura se amplía a 1534 IIEE en 73 RER4. Durante ese periodo, tanto 
la implementación como el presupuesto se manejaron enteramente desde el 
Minedu. 
Sin embargo, en el 2016, la intervención se incorpora al Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA)5. Este cambio ha implicado la 
transferencia presupuestal y de responsabilidades de gestión a las instancias 
de gestión educativa regional y local. 
El ingreso al PELA trajo consigo una serie de retos para la implementa-
ción de SPI, pues los gobiernos regionales y locales poseen diversos niveles de 
capacidad institucional y recursos humanos para asumir la gestión de presu-
puestos de gran envergadura, así como diversos problemas relacionados a la 
inestabilidad política. Con el fin de hacer frente a estas dificultades, se apostó 
por un modelo que descentraliza la gestión del presupuesto, al mismo tiem-
po que el equipo central de SPI mantiene la responsabilidad sobre los linea-
mientos y sobre la gestión de los equipos encargados de la implementación.
La intervención se implementa a través de equipos de Acompañantes 
de Soporte Pedagógico Intercultural (ASPI), quienes se encargan de llevar a 
cabo las actividades de acompañamiento en las Redes Educativas Rurales. 
Para atender a Educación Inicial cuenta con:
4 Focalización del año 2014 extraída del Informe de “Seguimiento a indicadores de proceso y 
resultado de la estrategia SPI” (Matta et. al 2015)
5 El Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) es un programa presupuestal guiada 
bajo un enfoque de resultados, a través de instrumentos como la Programación Presupuesta-
ria Estratégica, Metas Físicas, Indicadores de Resultados y el desarrollo de Pruebas Piloto de 
Evaluación. Su principal objetivo es revertir el bajo rendimiento en las evaluaciones nacionales 
de Comprensión Lectora y Pensamiento Lógico Matemático en estudiantes de nivel inicial y 
primario.  Debido a su alcance nacional, su ejecución compromete la participación del Minis-
terio de Educación y las instancias descentralizadas de gobiernos (DRE/UGEL) en todas las 
regiones del país. 
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1) Acompañante Pedagógico EIB para nivel Inicial.
 Para atender a Educación Primaria, la intervención cuenta con:
2) Acompañante Pedagógico EIB para Comunicación - Lengua Originaria.
3) Acompañante Pedagógico EIB para Comunicación - Castellano como 
segunda lengua.
4) Acompañante Pedagógico EIB para Matemáticas.
5) Acompañante Pedagógico EIB para Persona Social y Ciencia y Ambiente.
Las actividades que los equipos ASPI realizan en el marco de la inter-
vención son las siguientes6:
(i) Las visitas de aula, en donde se realiza un trabajo horizontal y de pares 
entre el ASPI y el docente. En estas visitas se identifican las limitaciones 
y fortalezas del docente, observando el trabajo directo que realiza con los 
estudiantes, y se le brinda el soporte pedagógico necesario. Las docentes 
de Inicial y Promotoras de PRONOEI reciben la visita de la ASPI de 
Educación Inicial. Cada docente de primaria recibe 16 visitas al año, 
mientras que las docentes del nivel inicial reciben 9 visitas al año. 
(ii) Los talleres de actualización docente a nivel de Red Educativa Ru-
ral: son espacios de formación que se realizan a nivel de la RER para 
atender las necesidades de formación de los docentes en relación a las 
competencias y desempeños priorizados. Cada docente participa en 2 
talleres al año. 
(iii) Los grupos de inter-aprendizaje (GIA): son espacios de formación 
que se realizan entre instituciones educativas pertenecientes a la mis-
ma RER para fomentar la reflexión colectiva entre docentes, el enri-
quecimiento de sus prácticas a partir del intercambio entre pares y la 
construcción de comunidades de aprendizaje. Los GIA consisten en 
6 En el marco de SPI también se realizan pasantías entre docentes para observar buenas prácti-
cas pedagógicas y acompañamiento virtual. Sin embargo, estas líneas de acción no han sido 
incluidos en la presente evaluación. 
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la realización de reuniones programadas y concertadas entre el ASPI y 
los docentes para abordar temáticas variadas que van desde la reflexión 
sobre las prácticas pedagógicas hasta la profundización de aspectos de 
interés de los profesores, extraídos de las visitas de acompañamiento 
según el contexto donde éstas se desarrollen. Cada docente participa en 
8 GIA al año. 
Para el 2016, en el marco del PELA, la intervención de SPI se imple-
menta en 206 Redes Educativas Rurales ubicadas en 18 regiones; Amazonas, 
Ancash, Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima (Provincias), Loreto, Madre de Dios, 
Pasco, Puno, San Martín, y Ucayali. Así, La intervención llega a cubrir un 
total de 34 lenguas originarias (andinas y amazónicas)7 en 4 112 Institucio-
nes Educativas EIB, 9 172 docentes de aula y 136 536 estudiantes a nivel 
nacional. 
Los beneficios de la intervención en las escuelas EIB han sido analiza-
dos hasta en tres ocasiones durante su implementación en el 2014 y 2015 
(Majerowicz 2015, MEF 2015 & Ríos 2015). Estas evaluaciones han bus-
cado medir el impacto que la intervención ha tenido en el rendimiento de 
los estudiantes beneficiarios en evaluaciones nacionales como la ECE y la 
ECELO. 
En líneas generales, las investigaciones han concluido que el acompa-
ñamiento pedagógico a docentes en el marco de SPI ha tenido un impacto 
positivo en el rendimiento de los estudiantes tanto en comprensión lectora 
como en matemática (Majerowicz 2015 & MEF 2015). Así, la evaluación 
de impacto del MEF encuentra mejoras en el nivel de aprendizaje en com-
prensión lectora y en matemática atribuido al SPI en las escuelas evaluadas 
7 Achuar, Aimara, Amahuaca, Ashaninka, Nomatsigenga, Awajun, Cashinahua, Harakbut, 
Jaqaru, Kakinte, Kandozi-Chapra, Kichwa, Kukama Kukamiria, Madija, Mastanahua, Mat-
sigenka, Nanti, Nomatsigenga, Quechua Ancash, Quechua Chanka, Quechua Wanka, Que-
chua Collao, Quechua Huanuco, Quechua Inka Wasi Kañaris,  Secoya, Sharanahua, Shawi, 
Shipibo-Konibo, Tikuna, Urarina, Wampis, Yagua, Yaminahua, y Yine.
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en 2do grado de primaria en la ECE. Asimismo, plantea que las escuelas 
evaluadas en la ECE de 2do grado con la estrategia de SPI muestran impac-
tos más altos después del primer año de implementación que los impactos 
en las escuelas con la estrategia acompañamiento pedagógico evaluadas en la 
ECE en 2do grado (MEF 2015). Del mismo modo, un meta análisis reali-
zado por la DIGEIBIRA concluyó que existen diferencias significativas en la 
evolución de logros en comprensión lectora en lenguas originarias a favor de 
las IIEE focalizadas por SPI, respecto a las que reciben acompañamiento de 
otras intervenciones de acompañamiento en el marco del PELA (Ríos 2015). 
Sobre el enfoque de evalucación
La estrategia propuesta para la evaluación del diseño e implementación de 
Soporte Pedagógico Intercultural (SPI) toma en cuenta lo planteado por la 
literatura reciente sobre implementación de políticas, donde se plantea la 
necesidad de evaluar los procesos de implementación combinando una pers-
pectiva ‘de arriba hacia abajo’ con una perspectiva de ‘abajo hacia arriba’ 
(Schofield and Sausman 2004). 
La perspectiva ‘de arriba hacia abajo’ está basada en un modelo racio-
nal, normativo, de la implementación de políticas, que en términos de una 
estrategia de evaluación de procesos, se traduce en la importancia de analizar 
el diseño del programa, la medida en que el diseño mantiene su integridad al 
ser llevado a la práctica y los cuellos de botella que surgen de la implemen-
tación. El objetivo de este tipo de análisis es brindar recomendaciones que 
permitan corregir errores (mejorar directivas, definir nuevas estrategias de 
capacitación, afinar los mecanismos de control, etc.), y mejorar la eficiencia 
y eficacia de los programas. 
La literatura plantea, sin embargo, que es importante considerar que 
los programas, sobre todos cuando son de naturaleza compleja y se aplican 
en realidades diversas, rara vez mantendrán de manera exacta las caracte-
rísticas especificadas en el diseño. Esto no debe verse necesariamente como 
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un problema, pues parte de las modificaciones que surgen en la práctica 
responden a demandas de los contextos y de los actores sobre los cuales las 
intervenciones actúan y que es fundamental tomar en cuenta para poder 
garantizar una apropiación real de los objetivos del programa por parte de 
los actores involucrados. 
En este sentido, diversos autores (Smith, Davies, and Nutley 2000) 
señalan que se debe tomar en cuenta la naturaleza altamente política e in-
cremental de los procesos de formulación e implementación de políticas. Lo 
cierto es que las iniciativas de política son aplicadas por servidores públicos 
y por profesionales de primera línea (docentes, directivos, equipos de capa-
citación) cuya lógica y comprensión de la realidad educativa y local es con 
frecuencia distinta a la de los decisores de política que diseñan los programas 
y quienes lidian además con las demandas más específicas que surgen en el 
proceso de implementación. 
Como señalan Schofield y Saussman (2004), es fundamental que los 
decisores de política cuenten con un mecanismo de retroalimentación que 
les permita monitorear y acceder a las realidades sobre la que sus intervencio-
nes operan. Sin esto, hay toda un área de conocimiento surgido de la expe-
riencia que se puede perder. De otro lado, la literatura es clara con respecto 
a que incluso programas muy bien diseñados pueden tener consecuencias 
inesperadas, positivas y negativas, que es fundamental conocer y considerar. 
Si bien durante mucho tiempo estos dos enfoques, el racional/’de arriba 
hacia abajo’ y el político-incremental/’de abajo hacia arriba’, se veían como 
opuestos, la literatura más reciente sobre cómo evaluar procesos de imple-
mentación de políticas plantea la necesidad de conciliarlos en un modelo 
integrado que considere ambas entradas al proceso de evaluación: el diseño y 
cómo éste es llevado a la práctica, y la experiencia de los actores finales, tanto 
los sujetos sobre los cuales se busca intervenir, como los actores responsables 
de llevar las intervenciones a la práctica (Barrett 2004, Matland 1995). 
La estrategia de evaluación de procesos aquí propuesta toma estas 
ideas en cuenta y propone el uso de un modelo integrado de evaluación de 
procesos.
17La evaLuacIón deL dIseño e ImpLementacIón de soporte pedagógIco InrercuLturaL
Objetivo de la evaluación
El objetivo de la evaluación es analizar el diseño y el proceso de implemen-
tación de Soporte Pedagógico Intercultural (SPI), con especial énfasis en 
el componente de acompañamiento pedagógico (ASPI). Ello con el fin de 
generar información y recomendaciones que permitan mejorar su diseño y 
gestión, así como fortalecer la capacidad del Minedu para la toma de deci-
siones en materia educativa basada en la evidencia.
Específicamente el estudio busca evaluar: 
a. El diseño del modelo ASPI, para lo que se analizará la lógica vertical y 
horizontal detrás de los objetivos, productos y procesos de implemen-
tación planteados (análisis de Marco Lógico). 
b. La estrategia y avances en la implementación de la propuesta.
•	 Los	procesos	de	coordinación	entre	los	equipos	involucrados	en	la	
implementación del modelo ASPI en las regiones seleccionadas en 
la muestra. Que incluyen: los equipos en los gobiernos regionales y 
locales, coordinadores regionales pedagógicos/mixtos, especialistas 
locales, equipos ASPI, docentes EIB, entre otros. 
•	 Los	efectos	en	percepción	y	cambio	de	conducta	que	el	modelo	pro-
duce entre los distintos actores involucrados en la misma: DRE, 
UGEL, docentes EIB, directores, padres de familia, estudiantes y 
comunidad. 
•	 La	calidad	del	desarrollo	del	proceso	de	implementación	del	modelo	
ASPI, los cuellos de botella de la implementación, así como la efec-
tividad de los protocolos y procesos establecidos para ello.
•	 El	nivel	de	avance	efectivo	de	la	implementación.
c. El desarrollo del trabajo de acompañamiento de los ASPI en relación a 
lo esperado en el diseño. 
d. Los retos que la estrategia debe afrontar con miras hacia la futura des-
centralización de su gestión.
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e. Los factores externos – dinámicas políticas, sociales y culturales - que 
dificultan o facilitan el adecuado desarrollo de SPI en diferentes contex-
tos; así como las consecuencias inesperadas (deseables y no-deseables) y 
las buenas prácticas surgidas durante el proceso de implementación.
La propuesta de evaluación
Para lograr esos objetivos, y siguiendo el enfoque integrado de evaluación de 
procesos descrito anteriormente, el estudio se enfocó en analizar los siguien-
tes temas:
Los antecedentes de la intervención:
- Las experiencias internacionales y/o nacionales que inspiraron el mode-
lo de intervención ASPI (por ejemplo, los núcleos educativos comuna-
les, PEAR, etc.)
- La evolución del diseño desde su creación hasta el momento de su im-
plementación en el marco del PELA
El diseño de la intervención
- La Teoría de cambio de la Estrategia
- Claridad de objetivos y procesos (en relación al Marco Lógico del Pro-
grama)
- Complejidad de la estrategia: cantidad de intervenciones complemen-
tarias; variedad de actores e instancias involucradas 
- Concepciones predominantes en el nivel central del proceso de imple-
mentación de políticas (cómo entienden el proceso de implementación; 
cuánta adaptación local se espera que haya de la propuesta; qué nivel de 
discrecionalidad esperan de los actores involucrados en distintos niveles 
e instancias)
La cadena de coordinación y transmisión de ideas: 
- Procesos de transmisión de conceptos, responsabilidades y funciones: 
capacitaciones, supervisión, equipos, etc.
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- Actores y niveles involucrados en la implementación de la propuesta 
(quiénes deben coordinar con quiénes y de qué modo)
- Problemas de comunicación y coordinación entre actores
- Conflictos de interés, por ejemplo, entre actores de distintos niveles
El proceso de implementación y traducción de ideas a la práctica
- Apropiación por parte de actores locales: tanto ejecutores como benefi-
ciarios 
- Comprensión de objetivos y procesos 
- Valoración por parte de actores locales
- Coherencia de la estrategia: a nivel organizacional, etc. (cuán claramen-
te definidos están los objetivos y procesos y la organización necesaria 
para lograr esos objetivos y poner en marcha esos procesos)
- Capacidad de los actores para implementar la estrategia 
- Discrecionalidad de los actores locales para la implementación de las 
políticas (el margen de interpretación o decisión que tienen los actores 
locales para hacer adaptaciones al programa, por ejemplo)
- Dificultades para la implementación (causas)
- Problemas surgidos en el proceso de implementación
- Conflictos en la práctica (entre actores, etc.)
- Otras dinámicas locales que afectan el proceso de implementación
- Coherencia, relevancia, de los procesos finales (cuán coherente es la 
implementación del programa en la práctica, cuán relevantes son los 
procesos para lograr los objetivos propuestos)
Estrategias para la mejora y el aprendizaje continuo
- Procesos de feedback de abajo hacia arriba
- Procesos participativos que faciliten la apropiación y la generación de 
conocimiento basado en la experiencia: tanto por parte de agentes im-
plementadores de la estrategia, como por parte de los beneficiarios de la 
misma.
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Las consecuencias inesperadas, deseables y no deseables de la estrategia 
Surgidas por ejemplo de: 
- La relación de los ASPI con el resto de personal de la escuela.
- El encuentro entre SPI y las dinámicas organizacionales e instituciona-
les de escuelas situadas en diferentes regiones
- Confusiones con respecto a la particularidad del modelo SPI-ASPI en 
un contexto donde existen otras intervenciones similares
- Identificación de buenas prácticas implementadas ante determinados 
procesos.
La sostenibilidad del modelo en el mediano y largo plazo
- Dinámicas y procesos que podrían facilitar o dificultar la sostenibili-
dad del Programa en el mediano y largo plazo (ej. Dinámicas políticas; 
discontinuidad en equipos; resistencias de parte de actores; grado de 
apropiación de la propuesta por parte de los distintos actores)
- Recomendaciones de mejora planteadas por los actores entrevistados.
El análisis de estos temas se hizo de forma específica, tomando en cuen-
ta la particularidad y la lógica de la intervención, la teoría del cambio pro-
puesta, y la estrategia de implementación utilizada. Las preguntas específicas 
para la evaluación y el trabajo de campo se definieron en conjunto con el 
equipo encargado del modelo ASPI y el equipo de la Oficina de Seguimiento 
y Evaluación Estratégica (OSEE).
El informe final del estudio incluirá el análisis de estas distintas di-
mensiones, así como una serie de recomendaciones de mejora a partir de la 
evidencia recogida.
Propuesta metodológica para la evaluación
 
La metodología que se siguió para la evaluación del diseño y el proceso 
de implementación de Soporte Pedagógico Intercultural (SPI) fue de corte 
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cualitativo, lo cual permitió analizar a profundidad el modelo de acompa-
ñamiento pedagógico a partir de la perspectiva de los actores involucrados, 
así como a través de la observación de las dinámicas relacionadas a su imple-
mentación en las escuelas. 
El recojo de información se enfocó en tres elementos clave:
•	 el	análisis	de	documentos	relevantes	vinculados	al	diseño	de	la	in-
tervención y sus distintos componentes (documentos de política, 
resoluciones, informes de monitoreo, protocolos, etc.).
•	 la	realización	de	entrevistas	a	profundidad	con	miembros	de	la	ges-
tión central del Minedu, tanto los encargados directamente de la 
intervención como otros ubicados en direcciones relevantes.
•	 la	realización	de	entrevistas	individuales	y	grupales	con	actores	clave	
de nivel regional, local y de una muestra de instituciones educativas 
seleccionadas; así como la realización de observaciones a nivel de las 
I.E. seleccionadas8.
Identificación de actores clave para el recojo de información
A partir de la revisión documental y consultas con el equipo gestor de la 
intervención, se identificó a los siguientes actores clave de la Estrategia de 
Soporte Pedagógico Intercultural:
Actores clave del nivel central: 
•	 Responsables	 de	 la	 Estrategia	 en	 el	 Ministerio	 de	 Educación:	
director/a de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, 
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Ru-
ral (DIGEIBIRA), director/a de la Dirección de Educación Inter-
cultural y Bilingüe (DEIB), Coordinadora General del Equipo de 
Fortalecimiento de Capacidades, coordinadores macro-regionales, 
especialistas nacionales y asesores.
8 Se observó la infraestructura/mobiliario de la I.E EIB, así como la sesión de acompañamiento 
en aula que buscó identificar hitos no negociables mapeados por el equipo gestor de la inter-
vención en relación a la implementación del modelo en las escuelas. Estas observaciones no 
buscan evaluar la calidad de las prácticas pedagógicas del docente ni del acompañante.  
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•	 Actores	externos	a	la	DIGEIBIRA	involucrados	en	la	implementa-
ción de la Estrategia en el Ministerio de Educación: coordinador/a 
nacional del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA), 
representante de la Dirección de Formación Docente en Servicio 
(DIFODS) y representante de la Oficina de Seguimiento y Evalua-
ción Estratégica (OSEE).
Actores clave en los gobiernos regionales y locales
•	 Director/a	del	área	de	gestión	pedagógica	de	la	Dirección	Regional	
de Educación (DGP-DRE). 
•	 Jefe	del	área	de	gestión	pedagógica	de	la	Unidad	de	Gestión	Educa-
tiva Local (J-AGP-UGEL).
•	 Monitores	de	Gestión	regionales	y	 locales	del	Programa	Estratégico	
Logros de Aprendizaje (PELA) en las DRE y UGEL, respectivamente.
Actores clave a nivel regional y local
•	 Coordinadores	Regionales	Pedagógicos	y	Mixtos,	estos	actores	for-
man parte del Equipo de Gestión y Coordinación de la DEIB.
•	 Especialistas	Locales,	quiénes	monitorean,	acompañan	y	capacitan	a	
los ASPI.
•	 Acompañantes	del	Soporte	Pedagógico	Intercultural	(ASPI),	quié-
nes se organizan en equipos para brindar servicios de acompaña-
miento a los docentes en las redes educativas rurales9.
Actores clave en las redes educativas rurales:
•	 Directores
•	 Docentes
•	 Familias
•	 Líderes	y	sabios	de	la	comunidad
9 Según lo acordado con el equipo gestor de la intervención, el recojo de información a nivel de 
los Equipos de ASPI se concentrará en los ASPI del nivel primaria.
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Instrumentos aplicados con los actores identificados
A nivel central: Total de
 Aplicaciones
Entrevista a la directora de la Dirección General de Educación Básica
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito
Rural (DIGEIBIRA) 1
Entrevista a la directora de la Dirección de Educación Intercultural y
Bilingüe (DEIB) 1
Entrevista a la coordinadora del Equipo de Fortalecimiento de Capacidades 1
Entrevista grupal a los Coordinadores Macro-regionales de SPI 1
Asesores externos al Minedu que aportaron su expertise en el diseño de la
intervención SPI 1
Entrevista a la Coordinadora Nacional del Programa Estratégico Logros de
Aprendizaje (PELA) 1
Entrevista al representante de la Dirección de Formación Docente en
Servicio (DIFODS) 1
Entrevista a la coordinadora de Seguimiento y Monitoreo de Política Educativa
en la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE) 1
Entrevista a representantes de la Unidad de Presupuesto y Planificación (UPP) 1
A nivel regional y local: Total de 
 Aplicaciones
Entrevista a un representante de la Dirección de 1 por región,
gestión pedagógica de la Dirección Regional de excepto para el
Educación (DRE) caso de Loreto 410 
Entrevista a un representante del área de gestión
pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa
Local (UGEL)11 1 por localidad 9
10 Debido a la lejanía geográfica de la UGEL/DRE de la RER seleccionada en Loreto, se decidió, 
en coordinación con el equipo gestor de la intervención de la DEIB y con el equipo de mo-
nitoreo de la OSEE, no incluir a las autoridades de los gobiernos regionales y locales de dicha 
región en el recojo de información.  En el caso de Apurímac no se pudo hacer contacto con 
algún representante de la DRE. 
11 Se buscó que el representante del área de gestión pedagógica de la UGEL sea el Jefe del área; 
sin embargo, en los casos que no se encontraban disponibles, se entrevistó al especialista EIB 
de la UGEL.
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A nivel regional y local: Total de 
 Aplicaciones
Entrevista al Gestor Regional del Programa
Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) En 1 región 112 
Entrevista al Coordinador Regional Pedagógico o Mixto 1 por región 513 
Entrevista al Especialista Local de SPI 1 por red educativa 9
Entrevista Grupal al Equipo ASPI14  1 por red 9
A nivel de la red educativa rural: Total de  
 Aplicaciones
Guía de observación de la IE visitada 1 por escuela 18
Entrevista al docente/director de la IE 1 por escuela 18
Guía de observación de aula con presencia de
acompañamiento 1 por escuela 18
Guía y ficha de Registro de conversaciones con 3 padres/madres de
familias familia por escuela 54
Guía y ficha de Registro de las conversaciones 2 líderes/sabios
con líderes/sabios de la comunidad por comunidad 36
Guía de observación de los Grupos de (De acuerdo al
Interaprendizaje (GIA) realizado por el ASPI15 cronograma de
 cada RER visitada) 1
Durante el trabajo de campo se realizaron entrevistas al representante 
de la DRE y UGEL, a los coordinadores regionales pedagógicos/mixtos, a 
los especialistas locales y equipo ASPI de cada RER y a los docentes de aula 
acompañados en cada I.E EIB que se visitó. Además, se aplicaron guías de 
observación a todas las I.E visitadas, al acompañamiento en aula y uno de los 
Grupos de Interaprendizaje.
El equipo de campo estuvo compuesto por 6 antropólogos y antro-
pólogas que cubrieron un total de 18 escuelas. Cada miembro del equipo 
12 Se acordó que está entrevista sería realizada por el equipo principal de GRADE durante las 
supervisiones de campo sólo en una región.
13 Tal como se acordó, en Loreto no se realizó la entrevista al Coordinador Regional Pedagógico. 
14 En todos los casos se pudo contar con la presencia de 3 o más ASPI en cada RER.  
15 Como se había acordado, el total de GIA observados ha dependido de lo encontrado en  campo.
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visitó una escuela por semana, durante tres semanas, a excepción de las redes 
Contanihua Urubamba (Ucayali), Korin Nima (Loreto) y Pomabamba Este 
(Ancash), en donde se visitaron dos escuelas en una semana16.
Adicionalmente al recojo de información con actores, el equipo de 
campo se encargó de redactar informes semanales; además de un informe 
final completo sobre la implementación de la intervención en las redes y 
escuelas que les fueron asignadas. 
La muestra de regiones y escuelas visitadas
El trabajo de campo buscó conocer la experiencia y opiniones de diferentes 
actores con respecto al proceso de implementación del modelo ASPI. Dadas 
las características de la evaluación de procesos, y la naturaleza cualitativa del 
recojo de información, resultó crucial contar con una muestra de regiones y 
escuelas con la mayor variabilidad posible. 
En este sentido, la muestra final fue definida de manera intencional a 
partir de las recomendaciones provistas por el equipo gestor del programa y 
a través de 5 criterios:
•	 Accesibilidad geográfica.
•	 Variabilidad geográfica, cultural y lingüística, dando preferencia a 
zonas representativas de lenguas predominantes. Además, se buscó 
un balance entre zonas andinas y amazónicas. 
•	 Antigüedad de la red en la intervención, con el fin de comparar la 
implementación en redes nuevas y aquellas en las que se viene traba-
jando con anterioridad. 
16 Para el caso de la red Contanihua Urubamba se tuvo que adelantar la visita a la I.E. 65136-B 
debido a que los acompañantes no iban a volver hasta tres semanas después. Similar situación 
sucedió en la I.E. Alpamayo, en la red Pomabamba Este, escuela a la que el grupo de ASPI no 
iba a regresar hasta mediados de la tercera semana. En la I.E. 601089-B de la red Korin Nima 
se tuvo que adelantar el trabajo ya que durante la tercera semana de campo la comunidad iba 
a celebrar su aniversario. 
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•	 Características en la conformación del equipo ASPI con el fin de 
identificar las diferencias entre equipos compuestos por acompa-
ñantes nuevos y equipos que cuentan con algún acompañante con 
experiencia previa en el modelo ASPI.
•	 Nivel de implementación según el equipo de la DEIB, con el fin 
de comparar RER en donde la implementación se esté dando de 
manera exitosa, frente a aquellas que no. 
Tomando en cuenta estas consideraciones se ha seleccionado una mues-
tra de 18 IIEE en 9 redes rurales ubicadas en 6 regiones del país, tal como se 
puede ver en el siguiente cuadro (para más detalle ver Anexo 1).
Tabla 1
Muestra cualitativa de redes educativas rurales seleccionadas
Macro Región Región Provincia Distrito Redes Educativas Rurales
Centro Ayacucho Huamanga Vinchos Vinchos
  Víctor Fajardo Alcamenca Alcamenca Colca
Sur Apurímac Grau Progreso Puririsun
Nor Oriente Ancash Huari Chavin de Huantar Chavin de Huantar 1
  Pomabamba Pomabamba Pomabamba Este
 Amazonas Bagua Imaza Numpatkaim 2
Oriente 1 Ucayali Coronel Portillo Iparia Roya
  Atalaya Raymondi Contanihua Urubamba
Oriente 2 Loreto Ucayali Pedro Márquez Korin Nima
Fuente: Elaboración propia
2. ANTECEDENTES Y EL DISEÑO ACTUAL
DE LA INTERVENCIÓN DE SPI 
Esta sección busca enmarcar el diseño de la intervención de SPI en el contex-
to mayor de las políticas de educación intercultural y bilingüe en el país. Para 
ello se presenta un breve recorrido histórico de intervenciones educativas 
en zonas rurales y bilingües en el Perú que permiten entender los debates y 
perspectivas a partir de las cuales se ha definido el actual Modelo de Servicio 
para la EIB. La sección presenta también la evolución del diseño de la inter-
vención de SPI desde su creación en el 2012 hasta su ingreso al Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) en el 2016.
Las políticas de EIB en el Perú: un breve recorrido histórico
El Perú es un país que concentra una gran riqueza de ecosistemas y recur-
sos naturales que lo ubican entre los países más mega-diversos del planeta 
(MINAM 2008). Esta mega-diversidad biológica se corresponde con la va-
riedad de sociedades y culturas que han poblado su territorio a lo largo de 
su historia. En ese sentido, resaltar la diversidad étnica, social, cultural y 
biológica resulta fundamental para entender los procesos históricos por los 
que ha pasado el país, al mismo tiempo que nos proporciona herramientas 
importantes para diseñar políticas públicas que logren mejorar la calidad de 
vida de su población.
Históricamente la diversidad étnica y socio-cultural del país se ha situa-
do en el debate público como una debilidad, frente a la cual se articularon 
esfuerzos que buscaron acelerar procesos de “asimilación cultural” en busca 
de “civilizar” a la gran población indígena del país (Minedu 2013a:17). De 
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este modo, la naturaleza multicultural y plurilingüe17 del Perú ha generado 
una fuerte discriminación entre grupos humanos, que ha llevado a la mar-
ginación de pueblos enteros y a la desaparición exponencial de culturas y 
lenguas originarias18. 
Resulta relevante reparar en el rol que históricamente tuvo el Estado en 
la educación como mecanismo de castellanización y occidentalización de las 
poblaciones indígenas, promoviendo así el mantenimiento de la discrimina-
ción y del racismo en la sociedad. 
“Las escuelas y colegios han reproducido los patrones de marginación, dis-
criminación y exclusión que predominan en la sociedad peruana, tanto a 
través de las relaciones interpersonales entre los docentes, estudiantes, direc-
tores, padres y madres de familia, y con otros miembros de la institución 
educativa, como en los contenidos curriculares explícitos e implícitos que se 
transmiten y que expresan favoritismo, exclusión y marginación” (Minedu 
2013a:19)
Frente a esta realidad, desde mediados del siglo XX surgen una serie 
de movimientos y políticas que buscan reivindicar la identidad y derechos 
históricamente negados a las poblaciones indígenas desde diversos ámbitos, 
entre los que se incluyen las propuestas para una educación intercultural 
(López & Kuper 2000; Citarella 1990; Trapnell & Neira 2004). 
Las primeras reflexiones respecto a la educación bilingüe de las poblacio-
nes indígenas se dan en el marco de las corrientes indigenistas. Esta perspecti-
va planteaba que para lograr la modernización del país era preciso incorporar 
a la población indígena a la cultura nacional (occidental y castellana). En 
17 El Ministerio de Educación ha identificado 47 lenguas originarias  (43 amazónicas y 4 an-
dinas) pertenecientes a 19 familias lingüísticas presentes en el territorio peruano (Minedu 
2013b: 13)
18 El Ministerio de Educación ha identificado 37 lenguas originarias extintas y, la existencia de 
por lo menos 200 lenguas originarias en territorio peruano antes de la disolución del imperio 
incaico (ídem) 
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ese sentido, la educación bilingüe era un mecanismo de asimilación cultural 
(López & Kuper 2000:30). 
Las primeras experiencias de formación educativa y castellanización a 
poblaciones indígenas se dan a inicios del siglo XX a través de iniciativas 
esporádicas como las escuelas indígenas adventistas de Manuel Z. Camacho, 
“La escuela nueva” de José Antonio Encinas, las Brigadas de Culturización 
Indígena, la “Escuela de Experimentación Pedagógica de Ojherani” de Doña 
María Asunción Galindo, etc. (Citarella 1990; López & Kuper 2000). Si 
bien estas experiencias fueron limitadas en su alcance, prepararon el terreno 
para la aprobación del Proyecto de Educación Campesina19, para el cual se 
implementó un modelo de gestión a través de núcleos escolares campesinos. 
“Una medida fundamental del Plan de Acción de los núcleos educativos 
campesinos era agrupar las escuelas de la zona de trabajo en núcleos con 
una escuela central y 20 seccionales que dependían y tenían a ésta como 
modelo” (Citarella 1990: 29)
A pesar del avance que supuso este proyecto para la educación de po-
blaciones indígenas, la educación bilingüe aún era pensada como un meca-
nismo de tránsito inicial para una educación exclusivamente en castellano.
Es a partir del gobierno del General Juan Velasco Alvarado (1968-
1975) que se plantea la necesidad de cuestionar, desde el Estado, el carácter 
civilizatorio que hasta ese momento había tenido la educación. Es así que en 
1972 se promulga la Ley de Reforma Educativa20.
“La educación considerará en todas sus acciones la existencia en el país de 
diversas lenguas que son medios de comunicación y expresión de cultura, 
y velará por su preservación y desarrollo. La castellanización de toda la 
19 Puesto en marcha en 1945 por el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio 
de Educación de Bolivia. 
20 Decreto Ley Nº 19326, del 21 de marzo de 1972
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población se hará respetando la personalidad cultural de los diversos grupos 
que conforman la sociedad nacional y utilizando sus lenguas como vehículo 
de educación” (Art. 12 de la Ley General de Educación de 1972)
De este modo, en 1972 se inició el proceso de institucionalización de la 
Educación Bilingüe a través de la creación de la Política Nacional de Educa-
ción Bilingüe (PNEB), la primera política nacional en reconocer la realidad 
multilingüe y multicultural del país. 
“La educación bilingüe se dirige a evitar la imposición de un modelo exclu-
sivo de cultura y a propiciar la revalorización dinámica de la pluralidad 
cultural en términos de igualdad” (Política Nacional de Educación Bilin-
güe: Lineamiento 3)
La reforma educativa recogió los aportes de intelectuales y experiencias 
previas de educación bilingüe. Es así que retoma la nuclearización como 
modelo de gestión a través de los Núcleos Educativos Comunales (NEC), 
los cuales estaban compuestos por comunidades geográficamente cercanas 
que conformaban unidades socioeconómicas, con el fin de reforzar relacio-
nes culturales y sociales de las comunidades que permitieran canalizar po-
tencialidades y aspiraciones comunes. Asimismo, era preciso que el núcleo 
esté conformado por una densidad poblacional en un marco razonable de 
atención educativa, que permita la plena participación de la comunidad en 
la gestión educativa (Minedu 2012c).
Uno de los principales logros de la Política Nacional de Educación Bi-
lingüe fue el avance en el reconocimiento de poblaciones vulnerables histó-
ricamente marginadas por el Estado. Sin embargo, dado que su ámbito de 
acción se limitaba a la educación bilingüe de los cuatro primeros grados que 
comprendía la educación básica en esa época, aún se mantenía el énfasis en 
la enseñanza de las lenguas originarias como parte del proceso de castellani-
zación y occidentalización.
Estas limitaciones son abordadas, y en parte resueltas, durante las si-
guientes décadas (80’s y 90’s) en las que se promulga la Política de Educación 
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Bilingüe Intercultural (1989), la primera en reconocer la necesidad de trascen-
der el plano lingüístico e incluir el concepto de interculturalidad de manera 
que se incorpore a la educación bilingüe los saberes, conocimientos y valores 
propios de los pueblos indígenas. En ese sentido, la Política Nacional de Edu-
cación Intercultural y de Educación Bilingüe Intercultural (1991) amplió los 
alcances de la política anterior, al incorporar el concepto de interculturalidad 
como principio rector del sistema educativo a nivel nacional. 
En línea con las políticas promulgadas durante estas décadas, surgen 
una serie de programas de educación intercultural bilingüe que promueven 
la enseñanza de lenguas originarias y del castellano en el marco de principios 
interculturales que promueven la incorporación de saberes, conocimientos y 
valores propios como el Proyecto Experimental de Educación Bilingüe Puno 
(Cueto & Secada 2003) y Proyecto “Construcción de una cultura democrá-
tica en la escuela y la comunidad: Modelo de acción local para el desarrollo 
de aprendizajes ciudadanos” (Canal 2006). 
Resulta relevante notar que estos programas han sido liderados por en-
tidades no gubernamentales y financiados desde la cooperación internacio-
nal. Ello resulta altamente problemático debido a que detrás de cada inicia-
tiva, existen diversas formas de abordar la diversidad cultural y lingüística. 
Así, mientras algunas iniciativas asumen el reto de la interculturalidad y del 
diálogo de saberes de manera horizontal, teniendo presente las relaciones 
históricas de poder, otras aún mantienen el carácter civilizatorio donde el uso 
de la lengua originaria se piensa solo en función al aprendizaje del castellano. 
Hacia finales de la década de los 90 e inicios del nuevo milenio se con-
solida un programa que busca intervenir en escuelas de zonas rurales con el 
fin de hacer frente a las dificultades que enfrentan los docentes, familias y 
estudiantes: el Programa de Educación en Áreas Rurales (PEAR). El diagnós-
tico a partir del cual se diseña el PEAR plantea que:
“Los docentes de instituciones educativas rurales no reciben apoyo adecuado 
(...) las capacitaciones muchas veces son insuficientes, y los materiales que 
reciben son de carácter teórico y no brindan muchas orientaciones acerca de 
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cómo poner en práctica las propuestas. [Debido] al aislamiento de muchas 
instituciones educativas, los docentes cuentan con pocas oportunidades adi-
cionales de capacitación e intercambio de ideas”. (Minedu 2007)
De este modo, el PEAR reconoce que las escuelas en zonas rurales po-
seen una serie de características sociales, culturales, económicas y geográficas 
que han impedido que los estudiantes a los que atienden puedan acceder a 
una educación de calidad. Es así que se busca intervenir de manera integral 
en las escuelas de zonas rurales con una serie de acciones implementadas a 
través de una estrategia territorial que retoma la visión de los Núcleos Edu-
cativos Comunales (NEC) con el fin de crear una estrategia de intervención 
en Redes Educativas Rurales circunscritas a un distrito. 
Estas redes serían construidas a partir de consideraciones sobre aspectos 
geográficos, culturales y productivos e implementadas a través de un pro-
yecto piloto en los distritos de Puno, Piura, Cusco y San Martín (Minedu 
2012c). Sin embargo, si bien algunas de estas redes sobrevivieron después del 
proyecto piloto, no se promovió su fortalecimiento ni ampliación en cober-
tura en las zonas de implementación del PEAR.
En el 2011 la Defensoría del Pueblo publica el Informe: “Aportes para 
una Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe a favor de los 
pueblos indígenas del Perú”. En él se reconocen las dificultades que históri-
camente ha enfrentado la definición de políticas de EIB, así como la ausencia 
de intervenciones dirigidas por el Estado y articuladas a las políticas bilin-
gües interculturales propias del país. El Informe Defensorial es un punto 
de inflexión importante que proporcionó una ventana de oportunidad que 
fue aprovechada por las autoridades de la primera gestión Ministerial del 
Gobierno de Ollanta Humala para la creación de una serie de instrumentos 
de política en los que se enmarca la intervención de Soporte Pedagógico 
Intercultural. 
En primer lugar, en el 2013 se publicó la “Propuesta Pedagógica” que 
debía tenerse en mente al intervenir en las escuelas EIB. En los siguientes 
años se promovieron normativas que permitieran la institucionalización de 
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la educación intercultural bilingüe en el Ministerio de Educación así como 
la creación y reorganización de instancias como la Dirección General de 
Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educa-
tivos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA)21 y la Dirección de Educación In-
tercultural Bilingüe (DEIB). Pero, quizás los logros más importantes en este 
sentido son la aprobación de la Política Sectorial de Educación Intercultural 
y Educación Intercultural Bilingüe22 (2016), y del Plan Nacional de Educa-
ción Intercultural Bilingüe23 (2016). Este último, plantea acciones concretas 
que el Ministerio de Educación deberá seguir para implementar las políticas 
mencionadas anteriormente. A continuación se desarrollará a profundidad 
las implicancias de estas normativas para la educación intercultural bilingüe 
en el país. 
El modelo de servicio EIB24
El Modelo de Servicio EIB se enmarca en los instrumentos de política antes 
mencionados, específicamente, 1) la Política Sectorial de Educación Inter-
cultural y Educación Intercultural Bilingüe y 2) el Plan Nacional de Educa-
ción Intercultural Bilingüe. 
La Política Sectorial de Educación Intercultural Bilingüe busca ga-
rantizar un servicio educativo de calidad para los miembros de los pueblos 
indígenas u originarios en el marco de un sistema educativo nacional in-
tercultural que promueva la construcción de una ciudadanía intercultural. 
En ese sentido, la política EIB está compuesta por cuatro ejes: 1) Acceso, 
permanencia y culminación oportuna de estudiantes de pueblos originarios 
21 Antes Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural (DIGEIBIR).
22 Decreto Supremo Nº 006-2016-Minedu
23 Resolución Ministerial N° 629-2016-Minedu
24 El Modelo de Servicio descrito es el actual. Sin embargo, su creación se ha dado de manera 
paralela a la evolución del modelo de SPI y a los procesos de validación del Plan Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe. 
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a la educación básica regular, 2) Currículo pertinente y propuesta pedagógica 
acorde a la diversidad del país, 3) Formación inicial y en servicio de docentes 
para la Educación Intercultural (EIT) y Educación Intercultural Bilingüe 
(EIB) 4) Gestión descentralizada del servicio y participación social en la EIT 
y la EIB. 
Para poder alcanzar estas metas, se ha trazado un Plan Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe (PLANEIB), en cual se planifica una se-
rie de actividades que permitan brindar un servicio educativo relevante y 
pertinente, que garantice la mejora de los aprendizajes de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos pertenecientes a los pueblos originarios en el 
ejercicio de su derecho a una educación intercultural y bilingüe de calidad 
con equidad, en todas las etapas, niveles y modalidades del sistema educa-
tivo, desde una perspectiva crítica de tratamiento de la diversidad étnica, 
cultural y lingüística del país. 
El marco de acción de la Política EIB y el Plan Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe van más allá del ámbito de acción directa de la Di-
rección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y 
de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA) y el de la Direc-
ción de Educación Intercultural Bilingüe (DEIB). Mientras que la Política 
Sectorial EIB, busca ser un instrumento orientador en los planes sectoria-
les e institucionales, programas, proyectos y demás actividades relativas a la 
implementación de la educación intercultural e intercultural bilingüe en el 
país (D.S 006-2016 Minedu). El PLANEIB, es la herramienta de gestión 
que orienta la implementación de la política EIB en las diferentes instancias 
educativas. 
En el marco del PLANEIB, el Modelo de Servicio EIB es la caracteri-
zación y dimensionamiento del servicio educativo para atender con equidad, 
calidad y pertinencia cultural y lingüística a los estudiantes de pueblos ori-
ginarios y/o indígenas. En ese sentido, constituye el contenido de la oferta 
educativa que debe brindar una IIEE EIB. Se implementa a través de tres 
formas de atención, determinadas según los escenarios socioculturales y lin-
güísticos que caracterizan a las instituciones educativas que deben ofrecer el 
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servicio de EIB, sobre ellas se profundizará más adelante (Minedu 2016c). 
El diseño del modelo de Servicio EIB se da como producto de un pro-
ceso de maduración de las diversas experiencias previas en zonas rurales y con 
propuestas de educación bilingüe antes mencionadas. En él se plantea una 
reestructuración del enfoque que históricamente se le ha dado a la educación 
intercultural bilingüe, dejando de lado los enfoques meramente lingüísticos, 
y en su lugar priorizando la enseñanza de las lenguas originarias en el marco 
de los escenarios socio-culturales en el que éstas se presentan. 
Específicamente, el Modelo de Servicio EIB busca implementar una 
oferta pedagógica pertinente que responda a las características sociocultura-
les y lingüísticas de los estudiantes y las estudiantes de pueblos indígenas u 
originarios; promover una gestión escolar eficiente centrada en los aprendi-
zajes, que promueva espacios de participación de las familias y actores comu-
nales que generen un ambiente favorable para la formación de estudiantes 
y le den sostenibilidad; así como, generar las condiciones necesarias para el 
desarrollo de una educación intercultural bilingüe de calidad que garantice 
la mejora de aprendizajes de los estudiantes y las estudiantes de pueblos in-
dígenas u originarios (Minedu 2016a:9). 
 
Enfoques del Modelo de Servicio EIB
El Modelo de Servicio EIB está compuesto por tres enfoques que buscan 
adaptarse a la diversidad de escenarios socio-culturales, al mismo tiempo que 
asegurar una educación de calidad. 
En primer lugar, se busca que el modelo de servicio EIB sea imple-
mentado a través de una gestión descentralizada con un enfoque territorial 
mediante la conformación de Redes Educativas Rurales (RER). Los criterios 
básicos de conformación de las RER son geográficos, económico-producti-
vos, socio-culturales y de accesibilidad de transporte y comunicación entre 
escuelas dentro de la RER. Asimismo, se reconoce al distrito como unidad 
geográfica referente para determinar el ámbito de la RER. (Minedu 2012c).
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El enfoque de gestión descentralizada busca además la articulación in-
tersectorial de diversos programas, proyectos, actividades gestionados por 
diversas instituciones como los gobiernos regionales, locales, empresas priva-
das u organizaciones sociales. Pues, al plantear un trabajo en red, se requiere 
promover el apoyo de organizaciones presentes en el territorio. 
A diferencia de las experiencias anteriores de trabajo en red, la confor-
mación de las RER en el Modelo de Servicio EIB no es sólo una estrategia 
de implementación, sino que propone empoderar a las comunidades en la 
educación de sus niños y niñas a través de una vinculación cercana con las es-
cuelas, lo cual es fundamental para generar una real educación intercultural:
“Los pueblos están en un territorio, se relacionan en un territorio, viven en 
un territorio; y muchas veces la escuela, está desligada de ese territorio. Y 
si tienes otra escuela que esta desligada de su territorio, resulta que tienen 
el mismo problema en la cuenca, las respuestas son distintas y no resuelven 
nunca el problema (…) Por ejemplo cuál es su problema, deserción escolar; 
el tuyo, deserción, el tuyo, deserción. La escuela estaba totalmente desvin-
culada de la comunidad. Entonces, la propuesta [Modelo en Servicio EIB] 
ayuda a que la escuela sienta que es la comunidad, que no es una cuestión 
aparte”. [Equipo central de SPI]
En segundo lugar, el enfoque de gestión escolar busca construir un mo-
delo de gestión centrada en los aprendizajes, es decir en el que se busca una 
constante mejora de los programas de enseñanza y las practicas pedagógicas 
en el aula con miras a mejorar los logros de aprendizaje mediante la iden-
tificación y selección de procesos, documentación y mejora continua de las 
actividades. Además, se busca el compromiso permanente de la comunidad 
educativa local (docentes, estudiantes, familias y comunidad), con el fin de 
incorporar las prácticas y saberes socioculturales propios del entorno. 
Finalmente, desde el enfoque pedagógico se promueve la atención a 
la diversidad cultural, social, étnica, religiosa, de género, estilos y ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes, a través del enfoque intercultural orientado 
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a una convivencia respetuosa de las diferencias que posibilite el diálogo y la 
construcción de conocimiento a partir del recojo de las tradiciones y prácti-
cas culturales de cada estudiante y de la comunidad de la que es parte. 
Asimismo, se busca generar una conciencia crítica frente a la problemá-
tica ambiental y cambio climático a través de una ciudadanía con concien-
cia ambiental que valore la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de 
recursos naturales. Además, se promueve el desarrollo y mantenimiento de 
lenguas originarias a nivel oral y escrito, para ser usadas tanto para la comu-
nicación interpersonal como para actividades académicas. 
Formas de atención en la modalidad EIB25
El modelo de servicio EIB se implementa a través de tres formas de atención: 
EIB de Fortalecimiento, EIB de revitalización y EIB urbana. Cada uno está 
dirigido a un público objetivo con distintas característica, de acuerdo a la 
realidad socio-cultural y lingüística de sus beneficiarios:
EIB de Fortalecimiento Cultural y Lingüístico (EIB de Fortalecimiento)
Es una forma de atención dirigida a atender de manera pertinente a estu-
diantes indígenas de educación inicial, primaria y secundaria de ámbitos ru-
rales que se encuentran ubicados en los siguientes escenarios socioculturales 
y lingüísticos:
•	 Estudiantes	que	 tienen	 la	 lengua	originaria	 como	 lengua	materna	
(L1), y esta es la que predomina en la comunicación en el aula, 
siendo que la minoría de ellos conoce el castellano. Suele tratarse de 
estudiantes que participan comúnmente de las actividades cotidia-
nas que realizan sus padres y otros parientes.
•	 Estudiantes	que	 tienen	 la	 lengua	originaria	 como	 lengua	materna	
(L1), pero manejan también el castellano y se comunican y aceptan 
25 Extraído del Modelo de Servicio de Educación Intercultural Bilingüe (Minedu 2016a)
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ambas lenguas26. En el ámbito socio cultural, la participación se li-
mita a determinadas actividades socio productivo que son realizadas 
por los padres y madres de familia.
En esta forma de atención se propone que los y las estudiantes desarro-
llen las competencias necesarias en la lengua originaria y el castellano como 
segunda lengua en distintas situaciones comunicativas. 
Resulta relevante resaltar que esté es el único escenario socio - lingüís-
tico que se atiende en la intervención de Soporte Pedagógico Intercultural.
EIB de Revitalización Cultural y Lingüística (EIB de Revitalización)
Es la forma de atención dirigida a atender a estudiantes de los niveles edu-
cativos de inicial y primaria de pueblos indígenas u originarios que viven en 
comunidades de zonas rurales con uso restringido y/o pasivo de su lengua 
originaria. Se pueden identificar dos escenarios lingüísticos:
•	 Estudiantes	que	hablan	castellano	como	lengua	materna	(L1),	pero	
comprenden y hablan de manera incipiente la lengua originaria de 
herencia. Sus padres y abuelos todavía se comunican entre ellos en 
lengua originaria, pero se dirigen a los niños, niñas y adolescentes en 
castellano.
•	 Estudiantes	que	hablan	 solo	castellano	y	para	 los	cuales	 la	 lengua	
originaria ha sido desplazada casi completamente por el castellano. 
La posibilidad de adquisición de la lengua es muy limitada, pues esta 
es solo hablada por los abuelos de manera esporádica.
Esta forma de atención se propone fortalecer la identidad cultural de 
los estudiantes y vigorizar la lengua originaria a efectos de que los y las es-
tudiantes desarrollen las competencias necesarias en castellano y la lengua 
originaria y estén en la capacidad de interactuar en diversas situaciones co-
municativas en dos o más lenguas.
26 Sin embargo, en muchos de los casos el manejo del castellano es limitado por lo que se nece-
sita abordarlo con metodología de segunda lengua.
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EIB de Fortalecimiento Cultural y Lingüístico en contextos urbanos (EIB 
urbana)
Es la forma de atención específica dirigida a atender a estudiantes de inicial y 
primaria que son migrantes temporales o definitivos de los pueblos indígenas 
u originarios con diferentes niveles de bilingüismo:
•	 Estudiantes	que	tienen	la	lengua	originaria	como	lengua	materna	y	
la utilizan para comunicarse en situaciones cotidianas, pero manejan 
también el castellano y se comunican y aceptan ambas lenguas.
•	 Estudiantes	que	tienen	el	castellano	como	lengua	materna	y	conoci-
miento, como mínimo, básico de la lengua originaria. 
En relación a lo cultural, son estudiantes que mantienen diferentes gra-
dos de vinculación con su cultura de acuerdo a la vigencia de los patrones cul-
turales en el contexto familiar y a la cercanía con sus comunidades de origen.
Esta forma de atención se propone fortalecer la identidad cultural de 
estudiantes y vigorizar la lengua originaria en contextos urbanos, a efectos de 
que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias en castellano y la 
lengua originaria y estén en la capacidad de interactuar en diversas situacio-
nes comunicativas en dos o más lenguas.
Evolución del modelo SPI: de una estrategia integral a una intervensión 
específica
A partir de la publicación del Informe Defensorial 152 “Aportes para una 
Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe a favor de los pueblos 
indígenas del Perú” (2011) y el cambio de gestión ministerial (2011), se de-
sarrollan una serie de instrumentos de gestión que buscan mejorar el panora-
ma de la educación intercultural e intercultural bilingüe en el país, como la 
Política Sectorial de Educación Intercultural Bilingüe (2016), el Plan Nacio-
nal de Educación Intercultural Bilingüe (2016), la Propuesta Pedagógica de 
Educación Intercultural Bilingüe (2013) y el Modelo en Servicio EIB (2016).
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Así, la intervención de SPI supone una oportunidad de llevar a la prác-
tica el modelo de servicio EIB por primera vez. Sin embargo; la intervención 
analizada en la presente evaluación, ha variado significativamente desde su 
creación en el 2012 como Proyecto de Inversión Pública (PIP) hasta la ver-
sión actual. En ese sentido, resulta relevante profundizar en los cambios que 
se han dado a lo largo del tiempo.
El diseño original de Soporte Pedagógico Intercultural: una estrategia 
integral
La primera versión de la intervención que luego pasaría a ser SPI, se denomi-
nó “Escuelas Marca Perú” (RM 099-2012-ED), está buscaba crear escuelas 
EIB que “exhibieran una gestión democrática y con liderazgo que asuman la 
calidad de la enseñanza y de los aprendizajes como su principal responsabilidad, 
que propicien una convivencia inclusiva y acogedora, y que redefinan sus rela-
ciones con la comunidad en base al respeto por la cultura y el rol de los padres y 
demás actores locales”. (Minedu 2012b)
Tal como se planteaba desde el Modelo de Servicio EIB, la forma en 
la que se seleccionaría a las escuelas e implementaría la intervención sería 
a través de la “Estrategia de Atención a Redes Educativas Rurales”. En ese 
sentido, la primera focalización para la selección de escuelas EIB a ser inter-
venidas se da en el 2012. Se seleccionan 7327 Redes Educativas Rurales en 
24 regiones del país (RM 060-2012-ED), dentro de una red se focalizaron 
escuelas monolingües y bilingües, unidocentes, multigrado y polidocentes 
en los niveles de inicial (PRONOEI y jardín), primaria y secundaria (Mine-
du 2012a). 
La Redes Educativas Rurales estuvieron constituidas por instituciones 
educativas de los niveles de Educación Básica Regular (EBR): Inicial (PRO-
NOEI y jardín), Primaria y secundaria. Entre las escuelas que formaron parte 
27 En un primer momento se seleccionan 72 redes; sin embargo, luego de las negociaciones con 
gobiernos regionales se aprueban 73 Redes Educativas Rurales. 
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de las redes, se seleccionó una Institución Educativa Base, la cual serviría 
como referente para las acciones conjuntas de la RER. Asimismo, se imple-
mentaría un Centro de Recursos para el Aprendizaje, que cumpliría las fun-
ciones de soporte pedagógico, físico, técnico y logístico de la red. 
Los actores principales que conformaban la RER eran:
1)  El director de Red, quién es responsable de asegurar que los estudiantes 
logren aprendizajes pertinentes y de calidad; así como de ejercer lideraz-
go pedagógico en toda la red. 
2)  El Coordinador del Centro de Recursos para el Aprendizaje, respon-
sable de organizar y desarrollar actividades pedagógicas de soporte a la 
práctica docente; así como de facilitar servicios educativos a las familias 
y comunidad. 
3)  Los Acompañantes Pedagógicos de Soporte Pedagógico Intercultural 
(ASPI), que agrupados en equipos de acompañamiento, serían respon-
sables de brindar asesoría personalizada a los docentes, orientada a la 
mejora de su desempeño y de los aprendizajes de los estudiantes. El 
equipo de ASPI estaría conformado por un ASPI de Educación Inicial, 
ASPI de Currículo, ASPI productivo, ASPI de Matemática, ASPI Co-
munitario, ASPI de Comunicación en Lengua Originaria y ASPI de 
Castellano como segunda lengua. 
4)  Los docentes de aula de todas las instituciones educativas que integran 
la red. 
5)  Las familias, las autoridades locales, los representantes de las institucio-
nes comunales, así como los líderes, lideresas y sabios / conocedores de 
las comunidades integrantes de la red.
De este modo, el director de Red asume las funciones administrativas y 
de gestión escolar anteriormente designadas a los docentes con encargatura 
de director de las IIEE unidocentes y multigrado de la RER. Con ello, los 
docentes podrán concentrarse exclusivamente en sus funciones pedagógicas. 
Este modelo de acompañamiento responde a varias consideraciones sur-
gidas del diagnóstico sobre el que se diseña la intervención. Las experiencias 
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previas de acompañamiento PELA, los aprendizajes surgidos del PEAR, y lo 
mostrado por las evaluaciones nacionales con respecto al nivel extremada-
mente bajo de rendimiento de los estudiantes de la EIB, habían puesto en 
evidencia que los docentes de las escuelas EIB no solo tienen carencias im-
portantes en cuanto al manejo de estrategias pedagógicas, sino también en el 
dominio de las materias curriculares. Esto se atribuye a la histórica condición 
de aislamiento y abandono a las escuelas y docentes de zonas rurales por parte 
del sistema educativo. lo que se traduce en una necesidad formativa mayor 
que la de docentes en contextos urbanos.
En ese sentido, la opción por el acompañamiento pedagógico en equi-
po y la especialización de los ASPI en áreas curriculares distintas responde 
a las necesidades de los docentes en zonas rurales y de II.EE EIB. Contar 
con acompañantes especializados por materias constituye, entonces, una es-
trategia para fortalecer el manejo de los contenidos y de la didáctica de las 
principales áreas curriculares desde un enfoque intercultural. 
Adicionalmente, se considera la conveniencia del acompañamiento en 
equipo como estrategia de implementación en escuelas ubicadas en territo-
rios retadores, algo sobre lo que profundizaremos más adelante. 
Como vemos en el gráfico 1, el diseño original de SPI incluyó cuatro 
componentes articulados que buscaban hacer frente a la compleja realidad 
de las escuelas rurales de manera integral. Lo que hoy es Soporte Pedagógico 
Intercultural [fortalecimiento de capacidades] era una de esas cuatro líneas 
de acción. 
(1) Soporte pedagógico [intercultural]: el objetivo principal de esta línea 
de acción era fortalecer las capacidades de los equipos docentes y directivos 
en el manejo de procesos pedagógicos de carácter intercultural. Así, se pro-
movería la generación de estrategias didácticas, herramientas y metodologías 
pertinentes, incorporando formas de enseñanza propias de las comunidades 
para el desarrollo de los aprendizajes desde la revalorización del diálogo de 
saberes. Además, la dotación de materiales educativos contextualizados por 
lengua. 
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(2) Infraestructura: la propuesta incluía la dotación de infraestructura y 
mobiliario apropiado a las IIEE EIB intervenidas atendiendo a las diversas 
necesidades de cada una. Además, planteaba construir el Centro de Recur-
sos para el Aprendizaje (CRA) para cada RER, el cual contaría con mate-
rial educativo, herramientas pedagógicas y equipamiento tecnológico para 
mejorar la calidad del servicio y la organización de acciones de capacitación 
docente, de asesoría pedagógica, administrativa e institucional.
(3) Conectividad (ODA TIC): esta línea de acción buscaba dotar a las Ins-
tituciones Educativas y CRA de materiales digitales contextualizados y equi-
pos TIC y multimedia. De este modo, se haría un soporte tecnológico a los 
equipos docentes y directivos en el uso de estas tecnologías para ser incorpo-
radas en sus prácticas pedagógicas. 
(4) Gestión descentralizada: el objetivo principal de esta línea era incorpo-
rar a los gobiernos regionales y locales en el proceso de implementación de 
Gráfico 1
Líneas de acción del diseño original de Soporte Pedagógico Intercultural
 
Fuente: “Estrategia de Intervención en Redes Educativas Rurales” (Minedu 2011)
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la intervención para lograr una coordinación intergubernamental eficiente. 
Además, se buscaba generar capacidades de gestión en las DRE y UGEL, y 
transparentar las gestiones presupuestarias a ese nivel. 
Así pues, resulta evidente que el diseño original de SPI en el 2012, 
buscó incorporar las experiencias previas de intervenciones en las escuelas 
rurales y bilingües, al mismo tiempo que reconoció las limitaciones estruc-
turales que este tipo de intervenciones han tenido para lidiar con los retos 
surgidos de la dispersión geográfica, la infraestructura deficiente, la presencia 
y manejo incipiente (o nulo) de tecnologías de la información en las escuelas 
pertenecientes a zonas rurales. La propuesta original reconocía además la im-
portancia de trabajar de manera articulada en distintos frentes para lograr las 
mejoras deseadas en la provisión del servicio educativo en las escuelas EIB28.
Una vez concluido el diseño original de la intervención se decide gestio-
nar los componentes a través de Proyectos de Inversión Pública (PIP). Para 
ello, se propone formular 73 PIP de redes (uno por red) dirigido a mejorar 
la infraestructura de las IIEE de cada red. Asimismo, se formulan tres PIP 
transversales de soporte pedagógico intercultural [fortalecimiento de capa-
cidades], gestión descentralizada y Oportunidades de Aprendizaje con TIC 
(ODA TIC). En total, se elaboraron 76 PIP. 
La Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural 
Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA) asu-
mió la elaboración del PIP correspondiente al Soporte Pedagógico Intercul-
tural [fortalecimiento de capacidades]; la Dirección General de Tecnologías 
Educativas (DIGETE) elaboró el PIP correspondiente a ODA TIC, dota-
ción de tecnologías de la información a las escuelas de la red y al Centro de 
28 Resulta relevante aquí mencionar las similitudes entre una propuesta integral de este tipo y 
otras intervenciones que el Minedu viene desarrollando en las escuelas polidocentes urbanas, 
como son la Estrategia de Soporte Pedagógico (urbano) y la Jornada Escolar Completa. La 
evaluación del diseño e implementación de Soporte Pedagógico urbano realizada en el 2015 
para el Minedu resaltó las virtudes de una estrategia integral de esta naturaleza para promover 
la mejora educativa y el logro de aprendizajes. 
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Recursos de Aprendizaje; la Oficina de Coordinación Regional (OCR) se 
encargó de elaborar el PIP de gestión descentralizada. Los PIP de infraestruc-
tura de las IIEE pertenecientes a las redes se encargarían de la infraestructura 
destinada a mejorar las escuelas y la construcción del Centro de Recursos de 
Aprendizaje fue elaborado por empresas mediante concurso público. 
En paralelo a la elaboración de los PIP, la DIGEIBIRA fue generando 
condiciones en las 73 redes educativas rurales focalizadas a través de la rea-
lización de talleres de sensibilización dirigidos a los miembros de la comu-
nidad, a padres y madres de familia y a docentes de las IIEE. Además, en 
los primeros meses del 2013, ya se contaba con 7 PIP aprobados a nivel de 
perfil por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) del Ministerio de 
Educación – la aprobación de estos PIP se hizo siguiendo los procedimientos 
ordinarios del sector. Es así que se decide implementar en estas redes el SPI 
contratando al equipo completo de ASPI (ASPI de Educación Inicial, ASPI 
de Currículo, ASPI Productivo, ASPI de Matemáticas, ASPI Comunitario, 
ASPI de Comunicación en Lengua Originaria y ASPI de Castellano como 
segunda lengua). Es precisamente en este proceso que se detiene la imple-
mentación de la intervención en agosto del 2013. 
 A partir de la revisión documental y de las entrevistas con el equipo 
gestor de la intervención se reconstruye la etapa de elaboración y fracaso de 
la estrategia gestionada a través de PIP. Según diversos actores del Minedu, 
se reconoce que los PIP no pudieron ser implementados debido a una serie 
de deficiencias por parte de las empresas a las que se licitó el PIP de infraes-
tructura, así como a diferencias internas en el Minedu, y sobre todo, por la 
complejidad que implicaba la gestión de una intervención de esta naturaleza 
a través del fondo de proyectos de inversión pública29. 
Resulta relevante hacer hincapié en que el abandono de la integralidad 
de la intervención no se debió a problemas con el diseño original, sino que 
responde a los problemas enfrentados en la gestión de los PIP y a las limita-
ciones de la DEIB para implementar, con recursos propios, la intervención 
originalmente planteada. 
29 Extraído a partir de las entrevistas con el equipo gestor de la intervención.
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Pérdida del componente de gestión de redes
Al dejar de lado la implementación de las “Escuela Marca Perú” a través de 
los PIP, debido a las dificultades anteriormente descritas. Desde el Mine-
du, se decide implementar una versión acotada de la intervención integral, 
específicamente la línea de acción del Soporte Pedagógico Integral [fortale-
cimiento de capacidades] en las 7 redes educativas rurales cuyos PIP habían 
sido aprobados a nivel de perfiles. 
Posteriormente, en el 2014 y 2015, la intervención se amplía a 1534 
IIEE EIB30 en 73 redes educativas rurales31 definidas con base en el enfoque 
territorial antes descrito. Cabe resaltar que en estos años también se reajustó 
el perfil del equipo ASPÍ (Educación Inicial, Matemáticas, Comunicación 
en Lengua Originaria, castellano como segunda lengua y, Personal Social y 
Ciencia y Ambiente). Asimismo, la implementación de la intervención du-
rante esta etapa fue gestionada enteramente por el equipo de la DIGEIBIRA, 
lo cual les dio la libertad de flexibilizar la intervención de acuerdo a los retos 
particulares de cada red, y a medida que avanzaba la implementación. 
“La intervención de los ASPI pasó a ser gestionada con fondos APNP [gasto 
corriente no sujeto a resultados] (…) nos pidieron que digamos cuánto es 
lo mínimo que necesitan para que los ASPI empiecen a mediados del 2013 
(...) así ajustando al mínimo pedimos 25 millones pero ese primer año nos 
dieron la mitad por eso se contrató a la mitad, para el 2014 y 2015 tuvimos 
el presupuesto completo” [Equipo Central de SPI]
Ahora, la decisión de abandonar el diseño integral del modelo original, 
en favor de la línea de intervención de Soporte Pedagógico Intercultural –es 
decir, acompañamiento pedagógico con equipos ASPI– tuvo como conse-
cuencia la pérdida del enfoque de gestión de redes que permitiría gestionar 
de manera eficiente y sostenible la intervención.
30 Focalización del año 2014 extraída del Informe de “Seguimiento a indicadores de proceso y 
resultado de la estrategia SPI” (Matta et. al 2015)
31 73 redes educativa rurales, de las cuales 49 fueron bilingües.
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Pues, si bien se mantuvo el enfoque territorial de gestión de redes en 
cuanto a la focalización de escuelas a ser intervenidas, al no implementarse 
los demás componentes de la intervención [infraestructura, conectividad – 
ODA TIC-, y gestión descentralizada], este enfoque se mantuvo solo en tér-
minos de la estrategia de implementación, y no se tradujo en acciones orien-
tadas a desarrollar una gestión auto-sostenible de las redes educativas rurales.
De acuerdo al Modelo de Servicio EIB y a los aprendizajes provistos 
por las experiencias de intervenciones de esta naturaleza, el trabajo con IIEE 
ubicadas en zonas rurales y bilingües presenta una serie de retos estructurales 
que requieren acciones concretas más allá del acompañamiento pedagógico 
a docentes. Un claro ejemplo es que la infraestructura precaria de la mayoría 
de escuelas ubicadas en esta zona, junto a la alta dispersión, inherente a las 
zonas rurales, y la ausencia de tecnología que permita conectar a las escuelas 
entre sí, plantea un entorno sumamente aislado y retador para los docentes 
y acompañantes pedagógicos. Asimismo, la poca capacidad de gestión de los 
gobiernos locales, así como su desconexión con las zonas más dispersas de su 
jurisdicción dificulta aún más este tipo de intervenciones. 
En la misma línea, dado que la mayoría de IIEE ubicadas en el ámbi-
to rural son unidocentes y polidocentes incompletas que atienden en aulas 
multigrado32 es común que existan docentes con la encargatura de directores 
que deben asumir las responsabilidades pedagógicas de un aula al mismo 
tiempo que el rol administrativo de un director. En consecuencia, dichos 
docentes deben salir de la IE para realizar trámites o diligencias diversas, lo 
que implica pérdida regular de clase para los estudiantes. 
Así, al perder las acciones orientadas a fortalecer la gestión en red se 
pierde uno de los elementos que históricamente, han sido considerados como 
fundamentales para lograr un funcionamiento adecuado de las escuelas rura-
les dispersas. Como veremos a lo largo del informe, el abandono del diseño 
integral de la intervención, específicamente de los componentes de infraes-
tructura, ODA TIC, gestión descentralizada y gestión de redes tiene conse-
cuencias concretas para la implementación y para la sostenibilidad de SPI. 
32 ESCALE 2015. Padrón de Instituciones Educativas. Unidad de Estadística. Minedu.
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Una de estas consecuencias es la pérdida de una oportunidad de fortale-
cer (y empoderar) a los actores de las comunidades educativas de una misma 
red que presenten las mismas características, y probablemente, compartan 
similares problemas. Pues, en el diseño original, se planteaban acciones di-
rigidas al fortalecimiento de las comunidades educativas de las IIEE EIB, a 
los padres y madres de familia a través de la creación de puestos de liderazgo 
a nivel de la RER. Teniendo presente que las intervenciones de acompaña-
miento deben tener un tiempo de duración, generar condiciones que pro-
muevan la sostenibilidad de los cambios generados resulta una tarea vital.
Actualmente existe una un documento en proceso de aprobación llama-
do “Lineamientos que orientan la organización y funcionamiento de redes 
educativas rurales” que aún se encuentra en proceso de aprobación, en la que 
se plantea criterios de conformación y funcionamiento de una red educativa 
rural. Se trata de un documento importante que convendría rescatar en el 
marco de la intervención de SPI. 
En dichos lineamientos se define que las RER estarán integradas por un 
mínimo de cinco (05) y un máximo de diez (10) IIEE ubicadas en el mis-
mo ámbito territorial de un distrito y dentro de la jurisdicción de una misma 
UGEL. Además, para la conformación de una RER se debe tener en cuenta 
que las IIEE tengan cercanía física y existan medios y vías de comunicación que 
facilite la interacción entre ellas (conectividad y proximidad geográfica); de-
ben compartir características socio-culturales que permitan su identificación, 
comunicación y articulación como una red (identidad cultural); y, las IIEE 
deben estar registradas en el padrón de IIEE rurales del Minedu (ruralidad). 
Los lineamientos establecen también que una vez conformada la RER, 
se designará a una de las instituciones educativas como Sede de la RER, la 
cual se establece como el centro de operaciones y coordinación de activida-
des. La designación de la sede se realizará de acuerdo al contexto de cada re-
gión, teniendo en cuenta los siguientes criterios según orden de prioridad33: 
33 En el caso que una o más IIEE cumplan con los criterios establecidos, se debe considerar 
para su designación como sede de la RER, a aquella que tenga mayor número de estudiantes 
matriculados o la que tenga mayor disponibilidad de infraestructura educativa.  
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1) Primera prioridad: IE de nivel secundaria de EBR, ubicada en el ámbito 
rural, con servicios básicos instalados, cuyo tiempo de traslado al resto de las 
IIEE de la RER sea hasta tres horas en el medio de transporte más frecuente. 
2) Segunda prioridad: IE de nivel educativo primaria de EBR, polidocente 
completa y, excepcionalmente IE polidocente incompleta, que se encuentre 
ubicada en el ámbito rural, con algún servicio básico y cuyo tiempo de tras-
lado al resto de las IIEE de la RER sea hasta 4 horas en el medio de trans-
porte más frecuente. 3) Tercera prioridad: IE que atienda uno de los niveles 
educativos de la EBR, polidocente incompleta, o excepcionalmente una IE 
unidocente, cuyo tiempo de traslado al resto de las IIEE de la RER sea desde 
5 a 8 horas en el medio de transporte más frecuente.
De manera similar al diseño original de SPI, se propone una estructu-
ra organizacional liderada por un Director de RER, quién se encargará de 
liderar los procesos pedagógicos y el logro de aprendizaje de los estudiantes. 
Además, se contará con algún personal responsable del Centro de Recursos 
para el aprendizaje, quién apoyará al director de la RER en la articulación 
del trabajo del personal administrativo en las IIEE en la gestión de los recur-
sos educativos y uso de TICs. 
Si bien estos lineamientos han circulado por varios años, la reticencia 
a aprobarlos parte de las dificultades presupuestarias y legales que implican 
los cambios estructurales que los lineamientos proponen. Entre estas estar 
dificultades se encuentra, por ejemplo, el hecho de que la ley de reforma ma-
gisterial no contempla la figura legal/organizativa de redes educativas rurales, 
ni la plaza de director o coordinador de red. Por otro lado, la creación de 
la plaza de director o coordinador de RER supondría un gran costo presu-
puestario si no va acompañada de la eliminación de la figura de docente con 
encargatura de directores. 
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El diseño actual de la intervención de SPI: el ingreso al PELA
El segundo momento en el proceso de diseño de SPI se da a finales del 2015, 
cuando la intervención pasa a formar parte del Programa Estratégico Logros 
de Aprendizaje (PELA). 
El tránsito al PELA ha implicado una serie de retos importantes para 
la gestión de la intervención, en tanto que un esquema de gestión por re-
sultados plantea una serie de exigencias en cuanto a la explicitación de los 
procesos de gestión, la definición de metas y protocolos para la intervención. 
Es así que el equipo gestor de la intervención inicia un proceso de construc-
ción de herramientas de gestión, la definición de una nueva estrategia de 
implementación alineada a las exigencias del PELA, así como la transferen-
cia presupuestal condicionada a las regiones. Este momento es sumamente 
importante para la institucionalización de las propuestas planteadas desde la 
DEIB para el fortalecimiento de capacidades de los docentes.
“[SPI] tiene una peculiaridad que tiene que ver con geografía y la inter-
culturalidad. Pero en la gestión pública, lo que no está escrito, no existe. 
Entonces, si nosotros no escribimos [protocolos], lamentablemente, la gente 
toma discrecionalmente todo. ¿Qué pasa con estas intervenciones no han 
tenido que rendir asignación de recursos? Es tan discrecional, que tú puedes 
decidir un día hacer un taller y mañana hacer un seminario internacional. 
En el PELA no puede ser así, porque son recursos ordinarios y nosotros no 
ejecutamos, ejecuta el gobierno regional. Entonces el gobierno regional tiene 
que leer un documento donde tú le digas qué hacer con su plata” [Repre-
sentante del PELA a nivel central]
Si bien el ingreso al PELA resulta un proceso retador para el equipo 
gestor de la intervención, también ha supuesto una oportunidad importan-
te para llevar el Modelo en Servicio EIB a un mayor número de escuelas. 
Además, se busca empoderar a los gobiernos regionales y locales en la im-
plementación de la política EIB a través de la transferencia presupuestal y 
de responsabilidades (contrataciones), y sobretodo generar instrumentos de 
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gestión que permitan a los actores encargados de implementar SPI y a sus 
beneficiarios en las regiones tener mayor claridad sobre sus roles y funciones. 
Esto es algo que se ha podido observar durante el recojo de información, y 
sobre lo que también se profundizará más adelante. 
El ingreso al PELA ha permitido que la intervención adquiera mayor 
legitimidad y sea más valorada por los actores de nivel regional y local, lo 
cual ha facilitado los procesos de negociación de los ASPI con los docentes 
reticentes a ser acompañados. 
“[Con la incorporación al PELA] Algunas cosas han variado, más que todo, 
la parte administrativa se ha ido mejorando de a pocos, esta vez hay mayor 
compromiso de parte de la UGEL, lo que hace que también haya una exi-
gencia hacia los maestros” [Especialista Local en Ancash]
A partir del tránsito al PELA (2016-2018) el diseño mismo de la in-
tervención no sufre mayores cambios respecto a cómo se venía trabajando 
con las 73 RER durante el 2014 y 2015 – es decir, se mantiene el acompa-
ñamiento en equipos de ASPI especializados en distintas materias –, aunque 
si se establece que el único el modelo de servicio EIB que sería ofertado a las 
escuelas focalizadas es el de Fortalecimiento Cultural y Lingüístico (EIB de 
Fortalecimiento) del Modelo de Servicio EIB. 
Esta decisión se debió sobre todo a factores presupuestales, pero la prio-
rización de las IIEE de fortalecimiento se basó también en que de acuerdo 
a la evaluación de impacto del MEF sobre la intervención (ahora llamada 
SPI) durante el 2014 se registró mayor impacto sobre el nivel de aprendizaje 
en comprensión lectora y matemática en los estudiantes de 2do grado de las 
IIEE atendidas bajo el protocolo de soporte bilingüe castellano (MEF 2015).
Al respecto, si bien el documento del MEF hace referencia al “protocolo de 
soporte bilingüe”, se entendería que este corresponde directamente a la for-
ma de atención de EIB de Fortalecimiento. 
Asimismo, se han construidos dos instrumentos clave para la gestión de 
SPI: el marco lógico de la intervención en el marco del programa presupuestal 
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PELA y el Plan Operativo Anual (POA) de la DEIB. Ambos documentos se 
encuentran articulados al Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe 
y consignan actividades a realizar para la intervención de SPI y para la DEIB. 
A continuación se analizará brevemente algunos elementos en el diseño del 
Marco Lógico de SPI. 
Marco Lógico de SPI
El marco lógico es una herramienta fundamental para el diseño, ejecución 
y evaluación de una intervención. Así, permite articular y dar estructura al 
proceso de conceptualización de una intervención, en ese sentido, el resul-
tado final [fin] de un marco lógico debe apuntar al cumplimiento de algún 
objetivo a largo plazo sobre el cual la intervención buscará incidir. En ese 
sentido, va más allá de aquello que se puede lograr a corto o mediano plazo, 
pero que es el horizonte frente al cual se articula la intervención. Mientras 
que el resultado específico [propósito] es el objetivo central, el aporte con-
creto que la intervención logrará. 
En el marco lógico de SPI, el resultado específico y el resultado final se 
definen de la siguiente manera:
Tabla 2
Resultado final y específico de SPI en el Marco Lógico
Resultado final (FIN) Asegurar la implementación de programas de formación docente EIB 
 inicial y en servicio para garantizar la atención a los miembros de los 
 pueblos indígenas con una EIB de calidad.
Resultado específico Docentes preparados implementan el currículo
(PROPÓSITO)
Fuente: Documentos internos del Minedu. Marco Lógico SPI
En primer lugar, vemos que la finalidad de la intervención busca asegurar 
la implementación del modelo de servicio EIB, y en ese sentido, ofrecer una 
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educación de calidad a los miembros de los pueblos indígenas. Esto, si bien es 
un objetivo a mediano o largo plazo, no resulta una finalidad adecuada. Pues, 
“asegurar la implementación” es una meta muy concreta y ligada a la imple-
mentación efectiva de la intervención, no da cuenta de un horizonte mayor 
de logro. Además, “asegurar la implementación” no implica que se incida en 
alguna problemática mayor como mejoras en el aprendizaje de los estudiantes, 
lo cual podría ser definido como el resultado final de la intervención. 
En segundo lugar, no se encuentra alineada con la finalidad establecida 
en el Protocolo de del Acompañante de Soporte Pedagógico Intercultural 
(ASPI), el cual plantea que la finalidad de la intervención es la mejora de la 
practica pedagógica de los docentes, promotores de programas no escolariza-
dos (PRONOEI) y directores de educación inicial y primaria de IIEE EIB, 
con el fin que redunde directamente en la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. Así, mientras la finalidad del ML de SPI plantea como finalidad 
la implementación de la intervención, la segunda tiene más claramente defi-
nida que la implementación de la intervención tiene como finalidad última 
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
Además, la finalidad incluye la formación docente EIB inicial, lo cual 
no forma parte de la intervención, en ese sentido, no se encuentra alineado 
a la R.M-008, al Marco Lógico del PELA, ni a los protocolos de la interven-
ción. Pues, todos estos documentos establecen al Soporte Pedagógico Inter-
cultural como una estrategia de formación docente en servicio. 
Por otro lado, el propósito de la intervención plantea que el objetivo 
central de la misma es la implementación del currículo en las IIEE EIB. 
Esto resulta altamente confuso, dado que las actividades de la intervención 
no parecen estar dirigidas a lograr la implementación curricular en las IIEE, 
sino están dirigidas a la formación en servicio de docentes EIB y a la imple-
mentación del Modelo de Servicio en las escuelas focalizadas. En ese sentido, 
un mejor propósito o resultado intermedio de la intervención podría ser 
mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes EIB. 
Tras presentar el resultado final y específico de la intervención, el marco 
lógico presenta las actividades contempladas:
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Tabla 3
Productos [componentes] del Marco Lógico
Actividades Indicadores
Implementación del Soporte Pedagógico Porcentaje de docentes de instituciones educativas públicas de
Intercultural (SPI) a instituciones Educación Intercultural Bilingüe que reciben SPI.
educativas de Educación Intercultural
Bilingüe 
Conformación del equipo nacional de SPI N° Especialistas del equipo de fortalecimiento de capacidades 
 de la DEIB
 N° Coordinadores macro-regionales de fortalecimiento de
 capacidades de la DEIB
 N° de coordinadores regionales de SPI
 N° de especialistas de SPI 
Focalización del Soporte Pedagógico N° de IIEE EIB acompañadas y organizadas en RER
Intercultural (SPI) 
Asistencia técnica al proceso de N° de ASPI contratados y registrados en el SIGMA (DRE y
contratación de Acompañantes de UGEL)
SoportePedagógico Intercultural (ASPI) 
Formación de acompañantes de Soporte N° de Planes de capacitación / especialización para SPI
Pedagógico Intercultural (SPI) N° de Informes y sistematización de la capacitación de los  
 ASPI
 N° y % de ASPI que aprueban y obtienen la constancia
 correspondiente del Plan de capacitación / especialización
Reuniones de coordinación y asesoría a N° de reuniones de coordinación y asesoría a coordinadores
coordinadores regionales y especialistas regionales y especialistas de SPI
de SPI N° de coordinadores regionales y especialistas de SPI
 participantes en las reuniones de coordinación y asesoría
Planificación del Soporte Pedagógico N° de docentes de educación inicial de la RER
Intercultural (SPI) N° de docentes de Primaria de la RER
 N° de promotores de PRONOEI de la RER 
 N° y % de docentes de nivel Inicial que reciben visita
 diagnóstica a cargo del ASPI
 N° y % de Promotores (PRONOEI) que reciben visita
 diagnóstica a cargo del ASPI
 N° y % de docentes de nivel Primaria que reciben visita
 diagnóstica a cargo del ASPI
 N° de planes anuales de SPI por RER 
 N° de planes mensuales de Acompañamiento del ASPI
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Actividades Indicadores
Implementación de visitas de N° y % de Visita de acompañamiento en aula a cargo del ASPI
acompañamiento en aula N° de docentes que reciben vistas de acompañamiento en aula 
 N° y % de docentes de nivel Inicial que reciben 7 visitas de 
 acompañamiento en aula a cargo del ASPI (según
 programación) durante todo el proceso de acompañamiento
 N° y % de Promotores (PRONOEI) que reciben 7 visitas de 
 acompañamiento en aula a cargo del ASPI (según
 programación) durante todo el proceso de acompañamiento
 N° y % de docentes de nivel Primaria que reciben al menos 
 12 visitas de acompañamiento en aula a cargo del ASPI (según 
 programación) durante todo el proceso de acompañamiento
 N° y % de docentes de Primaria que reciben al menos 3 visitas 
 acompañamiento en el aula en Matemáticas durante todo el 
 proceso de acompañamiento
 N° y % de docentes de Primaria que reciben al menos 3 visitas 
 de acompañamiento en aula en Comunicación L1 durante 
 todo el proceso de acompañamiento
 N° y % de docentes de Primaria que reciben al menos 3 visitas 
 de acompañamiento en aula en Comunicación L2 durante 
 todo el proceso de acompañamiento
 N° y % de docentes de Primaria que reciben al menos 3 visitas 
 de acompañamiento en aula en Personal Social Ciencia y Am
 biente durante todo el proceso de acompañamiento
 N° de kits de material fungible entreagado a cada docente 
 acompañado 
 N° de kits de material fungible entregado a cada ASPI
Desarrollo de Grupos de Inter-aprendizaje N° y % de Grupos de Inter-aprendizaje por RER realizados
con docentes (GIA) N° y % docentes de nivel Inicial participantes al menos en 6  
 Grupos de Inter-aprendizaje con docentes (GIA) 
 N° y % promotores de PRONOEI participantes al menos en 
 6 Grupos de Inter-aprendizaje con docentes (GIA)
 N° y % docentes de nivel Primaria participantes al menos en 
 6 Grupos de Inter-aprendizaje con docentes (GIA)
 N° y % docentes de nivel Primaria participantes en por lo 
 menos 2 Grupos de Inter-aprendizaje con docentes (GIA)
 sobre Matemáticas 
 N° y % docentes de nivel Primaria participantesen por lo me
 nos 2 Grupos de Inter-aprendizaje (GIA) sobre
 Comunicación L1 
 N° y % docentes de nivel Primaria participantes en por lo 
 menos 2 Grupos de Inter-aprendizaje (GIA) sobre
 Comunicación L2
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Actividades Indicadores
Desarrollo de Grupos de Inter-aprendizaje N° y % docentes de nivel Primaria participantes en por lo 
con docentes (GIA) menos 2 Grupos de Inter-aprendizaje (GIA) sobre Personal 
 Social Ciencia y Ambiente (PS/CyA)
 N° de kits de material fungible entregado a cada docente 
 acompañado 
 N° de kits de material fungible entregado a cada a cada ASPI
Desarrollo de talleres de actualización N° y % Talleres de Actualización realizados 
 N° y % docentes de nivel inicial participantes en los 2 Talleres 
 de Actualización 
 N° y % Promotores de PRONOEI participantes en los 2
 Talleres de Actualización
 N° y % docentes de nivel Primaria participantes en los 2
 Talleres de Actualización
 N° de kits de material fungible entregado a cada docente 
 acompañado 
 N° de kit de material fungible entregado a cada ASPI
Implementación de visitas de cierre de SPI N° y % de docentes de nivel Inicial que reciben visita de cierre 
 a cargo del ASPI
 N° y % de promotores de PRONOEI que reciben visita de 
 cierre a cargo del ASPI
 N° y % de docentes de nivel Primaria que reciben visita de 
 cierre a cargo del ASPI
 N° de Informes finales de todo el proceso del SPI a docentes 
 EIB por RER
Monitoreo del SPI N° de instrumentos elaborados para asistencia técnica,
 asesoramiento pedagógico, supervisión y seguimiento (ASPI, 
 especialista AP, coordinador regional, GIA, talleres, visitas, etc)
 N° de visitas (en aula) de asistencia técnica y asesoramiento 
 pedagógico a los ASPI por los especialistas locales,
 coordinadores regionales y especialistas locales
 N° de visitas de supervisión y seguimiento del especialista local
 N° de visitas de supervisión y seguimiento del coordinador 
 regional
 N° de visitas de seguimiento a los grupos de inter aprendizaje 
 - GIA
 N° de visitas de seguimiento a los talleres de actualización
Evaluación y sistematización de la N° de estudios de Línea base
implementación del SPI 
Fuente: Documentos internos del Minedu. Marco Lógico SPI
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A partir del análisis de la Tabla 3, resulta evidente que hay ausencia 
importante tanto de resultados inmediatos de las actividades implementa-
das, como de resultados intermedios, que permitan establecer momentos 
y logros diferenciados en la implementación de la intervención. Así, se ha 
generado una gran concentración en el logro de metas físicas, dejando de 
lado la creación de indicadores que permitan medir el avance hacia el logro 
de resultados inmediatos e intermedios. 
Proceso de focalización
Los criterios de focalización definidos para la intervención en el marco del 
PELA afectan de forma importante, aunque quizás no intencional, la po-
sibilidad de mantener el enfoque territorial en la construcción de las redes 
educativas rurales y plantean retos considerables para la atención a las escue-
las EIB con el personal requerido. Así pues, la intervención de SPI para el 
2016 ha perdido el componente de gestión de redes y el enfoque territorial 
de construcción de redes educativas rurales. 
Cabe resaltar que la presente evaluación reconoce dos aristas del enfo-
que territorial presente en el diseño original de la intervención. En primer 
lugar, la gestión de la intervención en red, implica reconocer las limitaciones 
estructurales del territorio a ser intervenido, y establecer acciones concretas 
que permitan hacer frente a estas condiciones (infraestructura, conectividad 
– ODA TIC– , y gestión descentralizada), y así articular las IIEE, a las co-
munidades, a las familias y a las organizaciones de la sociedad civil y guber-
namental presenten en el territorio.
En segundo lugar, el enfoque territorial también se aplica para la cons-
trucción de las redes a través de un enfoque territorial, tal como se plantea en 
la “Propuesta base para la organización y constitución de Redes Educativas 
Rurales” (Minedu 2012c) y como se hizo en una primera etapa durante la 
focalización de IIEE EIB a ser intervenidas por la intervención “Escuelas 
Marca Perú” (Minedu 2012a). El enfoque territorial en la construcción de 
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las RER, supone un elemento vital para poder implementar una gestión de la 
intervención en red. A partir del ingreso al PELA, ambas aristas del enfoque 
territorial se han perdido. 
La focalización de SPI en el Marco del PELA plantea que la interven-
ción se enfoca en: 
- Instituciones Educativas que pertenezcan a Educación Básica Regu-
lar de nivel Inicial o Primaria. 
- Instituciones Educativas que se encuentran en el Registro Nacional 
de IIEE EIB 
- Instituciones Educativas polidocentes completas que hayan rendido 
la Evaluación Censal de Lenguas Originarias. 
Adicionalmente se plantea que la intervención debe priorizar aquellas 
instituciones educativas:
- Que cuentan con al menos un docente bilingüe, en el caso de los 
PRONOEI que cuenten con una promotora.
- Que hayan sido atendidas por la estrategia de Acompañamiento Pe-
dagógico en el 201534. 
- Que se encuentren en un distrito que en promedio presenta los re-
sultados más bajos en la Evaluación Censal de Estudiantes. 
En total se han focalizado 4112 IIEE en 206 Redes Educativas Rurales, 
en 18 regiones diferenciadas en 5 macro-regiones en la tabla 4. 
Según las entrevistas realizadas con actores del nivel central, si bien la 
DIGEIBIRA plantea la necesidad de tomar en cuenta el enfoque territorial 
al momento de la focalización y de la definición de las redes rurales, los cri-
terios utilizados no han sido suficientes y han llevado a que se pierda de vista 
dicho enfoque:
“Se han focalizado las escuelas de manera dispersa, habiendo escuelas de por 
medio que hubieran podido ser focalizadas, ¿por qué no se han focalizado?, 
34 Cualquier tipo de acompañamiento pedagógico provisto por el Minedu.
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Tabla 4
Número de IIEE, RER y regiones focalizadas en SPI
 Macro Región Región N° RER N° IIEE
 Nor Oriente Cajamarca 1 11
  Lambayeque 3 61
  Amazonas 34 551
  Ancash 17 391
  Total 55 1014
 Centro Lima Provincias 2 14
  Huánuco 4 56
  Pasco 1 7
  Junín 16 367
  Huancavelica 7 141
  Ayacucho 23 365
  Total 53 950
 Sur Arequipa 1 16
  Puno 9 231
  Cusco 15 265
  Apurímac 19 418
  Total 44 930
 Oriente 1 Ucayali 19 422
  San Martín 1 22
  Madre de Dios 1 19
  Total 21 463
 Oriente 2 Loreto 33 755
  Total 33 755 
  Total 206 4112
 Fuente: DIGEIBIRA. Elaboración propia
porque han sido evaluadas en la lengua monolingüe siendo escuelas bilin-
gües o porque son polidocentes, entonces, ha habido ahí otros criterios que 
ya no son los que propuso la dirección [DIGEIBIRA]” [Equipo Central 
de SPI] 
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“Este modelo de acompañamiento lo hemos diseñado para hacerlo en red y 
lo ideal es que la red esté delimitada con enfoque territorial, entonces nin-
guna escuela del territorio debería escaparse de la focalización” [Equipo 
Central de SPI]
“En la práctica son un grupo de escuelas, ya no es una red” [Equipo Cen-
tral de SPI]
Como veremos más adelante, la pérdida del enfoque territorial ha teni-
do consecuencias para la implementación del acompañamiento en equipo. 
De otro lado, la nueva focalización ha generado además dificultades y tensio-
nes con los gobiernos regionales y locales, quienes no han sido parte del diá-
logo en torno a la selección de las Instituciones Educativas EIB intervenidas.
“Toda la idea de red se cae y para nosotros ha sido un problema sumamente 
grande, porque a nivel regional las críticas, las molestias y la disconformi-
dad de los directores regionales [en especial los de regiones con redes foca-
lizadas en la primera etapa de la intervención] ha recaído sobre nosotros 
indicándonos de que cómo es posible que nos tomemos la libertad de escoger 
qué escuelas vamos a acompañar sin tener en cuenta la opinión de los que 
conocen mejor el territorio. Entonces, eso sí ha causado mucho malestar y 
nosotros obviamente no podíamos hacer nada” [Equipo Central de SPI]
En segundo lugar, los criterios de focalización priorizaron a las escuelas 
EIB que cuenten con al menos un docente bilingüe; sin embargo, la rotación 
docente es sumamente alta a nivel nacional, pero sobretodo en las zonas ru-
rales. De este modo, se ha intervenido escuelas que el año anterior contaban 
con un docente bilingüe pero este año no, al mismo tiempo que se ha dejado 
de lado escuelas que este año cuentan con docente bilingüe pero no el año 
anterior. En ese sentido, resulta relevante que en el diseño de la intervención, 
y en especial, en el diseño de la estrategia de implementación se tome nota 
del alto índice de rotación docente en las zonas en las que se implementa 
SPI, tal como se plantea desde la Dirección de Formación Docente en Ser-
vicio (DIFODS). 
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“En las zonas muy rurales tenemos que vivir con la rotación [docente], eso es 
algo que va a ser muy difícil cambiar en el corto plazo. Entonces lo que no 
puede pasar es que las estrategias no estén mirando eso como una situación 
que tienes que atender, como un hecho fáctico que va a ocurrir sí o sí. Es 
vital reconocerlo, y por tanto orientar recursos bajo esa lógica”. [Represen-
tante de la DIFODS a nivel central]
En tercer lugar, los criterios utilizados para la nueva focalización han 
cambiado el perfil de las escuelas EIB históricamente intervenidas por el 
Minedu35 –ubicadas sobre todo en zonas andinas– en favor de Instituciones 
Educativas EIB localizadas en zonas amazónicas. Si bien este cambio es po-
sitivo para las zonas rurales amazónicas, que no habían sido atendidas con 
estrategias formativas sostenidas de educación bilingüe, la atención masiva a 
las escuelas amazónicas ha implicado grandes dificultades, pues no cuentan 
con recursos humanos con el perfil necesario. 
“…teníamos más recursos humanos en las zonas andinas donde hay 4 len-
guas. Pero en la zona amazónica tenemos 43 lenguas, de esas 43 lenguas no 
todas están normalizadas. E incluso cuando se ha hecho el proceso de foca-
lización han entrado algunas escuelas que todavía estén en contacto inicial 
como los Nanti, que están dentro del proyecto, y para poder entrar a esas 
escuelas, tenemos que tener un contacto con el Ministerio de Cultura, un 
permiso para poder ingresar a esas instituciones” [Equipo Central de SPI]
Al momento de la realización de las entrevistas con actores del nivel 
central, el equipo de la DIGEIBIRA había notado que en las zonas amazó-
nicas muchas escuelas EIB habían perdido los pocos docentes mínimamente 
capacitados, quienes habían migrado a posiciones como ASPI. Esto es algo 
que podría tener, al menos en los primeros años, un efecto negativo en los 
aprendizajes en tanto que el nivel de partida de los nuevos docentes de las 
escuelas intervenidas en zonas amazónicas sería muy precario. 
35 Soporte Pedagógico Intercultural (2013-2015), Programa Educativo  en Áreas Rurales, Pro-
grama Estratégico Logros de Aprendizaje, etc. 
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Principales hallazgos con respecto al diseño de la intervención
La intervención de Soporte Pedagógico Intercultural surge inicialmente 
como componente una intervención integral en escuelas EIB que se suma a 
una serie de importantes avances en la definición de las políticas educativas e 
instrumentos de gestión para la atención a las escuelas interculturales y bilin-
gües, entre los que se cuentan la Política Sectorial de Educación Intercultural 
Bilingüe, el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y la defini-
ción del Modelo de Servicio para la EIB. La contribución de estas políticas 
e instrumentos de gestión concretan un largo proceso de maduración en la 
definición de la educación intercultural y bilingüe, con varias idas y venidas. 
Durante este tiempo las reflexiones y propuestas en torno a los modelos de 
atención y gestión de la EIB incluyen una serie de elementos en común, en 
especial el énfasis en incorporar un enfoque territorial [gestión en red] y 
la importancia del uso de las TICs como estrategias para hacer frente a la 
dispersión geográfica de las escuelas de zonas rurales.
Así, el diseño original de la intervención (2012) incluía cuatro compo-
nentes: el soporte pedagógico intercultural [fortalecimiento de capacidades 
a docentes], infraestructura, conectividad – ODA-, y gestión descentraliza-
da. Además, la incorporación del enfoque territorial se manifestaba en dos 
ámbitos de la intervención: la focalización y la gestión de la intervención en 
red. La primera, supone que la conformación de las redes educativas rurales 
incorpore criterios territoriales como de cercanía física, medios y vías de co-
municación que facilite la interacción entre IIEE, además que compartan ca-
racterísticas socio-culturales que permitan su identificación, comunicación y 
articulación como una red, entre otras (Minedu 2016d). 
La segunda plantea que la gestión de la intervención en red implica 
reconocer las limitaciones estructurales del territorio a ser intervenido, y es-
tablecer acciones concretas que permitan hacer frente a estas condiciones 
(infraestructura, conectividad –ODA TIC–, y gestión descentralizada), y así 
articular las IIEE, a las comunidades, a las familias y a las organizaciones de 
la sociedad civil y gubernamental presenten en el territorio.
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Asimismo, desde el diseño original se contempla que el acompaña-
miento se realice en equipo y que cada acompañante esté especializado en 
un área curricular específica. La idea del acompañamiento en equipo con 
acompañantes especializados en distintas materias es un elemento original 
de la intervención que no tiene antecedentes locales o internacionales. La 
decisión responde a las necesidades de los docentes en zonas rurales y de 
II.EE EIB, cuya histórica condición de aislamiento y abandono por parte 
del sistema educativo ha contribuido a que sus niveles de manejo de los 
contenidos y de la didáctica de las áreas curriculares, además de su dominio 
de estrategias pedagógicas adecuadas sea particularmente limitado. Contar 
con acompañantes especializados por materias constituye, entonces, una es-
trategia para fortalecer el manejo de los contenidos y de la didáctica de las 
principales áreas curriculares desde un enfoque intercultural. Esto, además, 
como el equipo investigador ha notado durante el recojo de información, 
también forma parte de la estrategia de implementación de acompañamien-
to en escuelas ubicadas en territorios retadores.
La implementación de ese primer diseño mediante Proyectos de Inver-
sión Pública (PIPs) resultó ineficiente y problemática, en especial para los 
componentes de infraestructura y conectividad, así como por las dificultades 
para la aprobación de los Lineamientos para la Organización y Funciona-
miento de las RER antes mencionados. En este contexto, la DEIB decide 
seguir adelante con la implementación del programa en 7 redes el año 2013 
y 73 redes los años 2014 y 2015, pero dejando de lado la integralidad de 
la intervención, que pasó a centrarse solo en el fortalecimiento de capaci-
dades de los docentes. Este cambio implicó, a su vez, un debilitamiento 
del enfoque territorial de gestión de la intervención en red que se apoyaba 
fuertemente en la existencia de los centros de recursos para el aprendizaje, así 
como en las posibilidades de la conectividad y en la figura de los directores 
o coordinadores de red. 
Posteriormente, en el 2016 SPI ingresa al PELA con un diseño acotado 
(no integral) que se enfoca solo en el fortalecimiento de capacidades de los 
docentes de EIB mediante una propuesta de acompañamiento en equipo 
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(ASPI). Además, el ingreso de SPI al PELA implica una importante amplia-
ción de la cobertura del programa y, como veremos, ha permitido también 
afinar una serie de procesos importantes como la generación de instrumen-
tos de gestión como el Marco Lógico. 
Resulta relevante notar que un breve análisis del Marco Lógico, identi-
fica una serie de problemas con el establecimiento de la finalidad y el propó-
sito de SPI. Además, no se han desarrollado resultados intermedios y hay un 
fuerte sesgo hacía el cumplimiento de metas físicas. 
Por otro lado, el ingreso al PELA también ha tenido como consecuen-
cia la pérdida del enfoque territorial en la construcción de redes educativas 
rurales. De este modo, el enfoque territorial que caracterizaba el modelo 
de Servicio EIB se ha perdido. Así, los criterios de focalización propuestos 
en el marco del PELA han llevado a que no se focalicen algunas escuelas (en 
especial de zonas andinas) que, desde los criterios de la DEIB, deberían for-
mar parte de las redes focalizadas pues comparten características geográficas 
y socio-culturales. Esto ha dado lugar a reclamos por parte de actores de nivel 
regional, quienes no han sido consultados al momento de la focalización.
El proceso de focalización ha dado lugar también a retos importantes en 
tanto que la cobertura de la intervención se ha ampliado considerablemente 
en zonas amazónicas que no habían sido intervenidas en el pasado. Fuera 
de los retos logísticos que plantea la atención a escuelas rurales dispersas de 
zonas amazónicas, la ampliación del programa a estas zonas enfrenta un gran 
reto por la falta de recursos humanos (en especial docentes y acompañantes) 
con el perfil adecuado. 
La DEIB ha detectado, además, que en algunas zonas, el paso de docen-
tes con capacidades mínimas a puestos de ASPI podría estar contribuyendo 
a la generación de un déficit de docentes en las escuelas focalizadas, lo cual 
socava los objetivos de la intervención. Esto, sumado a la alta rotación de do-
centes en estas zonas, puede dificultar el logro de los objetivos de mejora y es 
algo que la intervención debe tomar en cuenta en el mediano y largo plazo. 
3. LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
DE SPI EN EL MARCO DEL PELA 
La definición de la estrategia de implementación de Soporte Pedagógico In-
tercultural en el marco del PELA ha implicado una serie de cambios im-
portantes que han afectado diversos procesos: 1) la selección y delimitación 
de roles de los actores encargados de la implementación en regiones, 2) la 
construcción de una estrategia de monitoreo, y 3) los procesos de capacita-
ción y transmisión de ideas de los equipos de SPI en regiones y 4) la descen-
tralización del presupuesto y de la gestión de procesos clave a las regiones. 
En la definición de estos procesos ha participado no solo el equipo gestor 
de la intervención en la Dirección General de Educación Intercultural, Bi-
lingüe y Rural (DIGEIBIRA), sino también el equipo gestor del Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) y representantes de la Unidad de 
Presupuesto y Planificación (UPP). 
Como veremos a continuación, la alineación de ideas entre los actores 
de estas áreas no ha sido fácil. Si bien la incorporación al PELA ha signifi-
cado cambios positivos, como la presencia de un enfoque de gestión más 
claro, con procesos y roles mejor definidos para los actores responsables del 
programa, hay cierto grado de superposición de roles que genera dificultades 
para la implementación. 
Equipos y actores encargados de la implementación de SPI
La responsabilidad principal por la implementación de Soporte Pedagógico 
intercultural en el Minedu recae en la Dirección de Educación Intercultu-
ral Bilingüe (DEIB), que a su vez está ubicada en la Dirección General de 
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Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educa-
tivos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA). 
La DEIB tiene a su cargo una serie de funciones que van más allá de 
la implementación de Soporte Pedagógico Intercultural, así entre ellas se 
encuentra: 1) Diseñar la Política Nacional de Educación Intercultural y Bi-
lingüe; 2) Normar y orientar la aplicación de la Política Nacional de Edu-
cación Intercultural y Bilingüe en todos los niveles y modalidades del siste-
ma educativo nacional, estableciendo las coordinaciones necesarias con las 
direcciones generales y oficinas del Ministerio de Educación; 3) Diseñar y 
definir los criterios técnicos para la diversificación curricular, los medios y 
materiales, las estrategias de aprendizaje y las estrategias de evaluación de 
la Educación Intercultural y Bilingüe; 4) Normar el uso educativo de las 
lenguas indígenas en coordinación con los organismos de la sociedad civil, 
los investigadores y los usuarios; 5) Normar, orientar, supervisar y evaluar el 
desarrollo y la implementación de la Educación Intercultural y Bilingüe en 
coordinación con las Direcciones Regionales de Educación o los órganos que 
hagan sus veces y las Unidades de Gestión Educativa Local; 6) Identificar y 
promover la realización de investigaciones sobre temas etnoculturales, socio-
lingüísticos y educativos en lenguas indígenas y amazónicas, en coordinación 
con la Dirección de Investigación, Supervisión y Documentación Educativa; 
7) Desarrollar programas de producción y validación de material educati-
vo, cultural y lingüísticamente pertinente en las lenguas involucradas en la 
Educación Intercultural y Bilingüe; 8) Diseñar, en el marco del Sistema de 
Formación Continua, programas de formación, perfeccionamiento y capa-
citación docente para la Educación Intercultural y Bilingüe; y, 9) Promover 
la participación de la sociedad civil y los usuarios directos de la Educación 
Intercultural Bilingüe36.
Asimismo, la DEIB se divide en cuatro áreas: 1) Planificación y mo-
nitoreo, que incluye gestión de la información, seguimiento y monitoreo; 
36 Extraído del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Dirección de Educación 
Intercultural y Bilingüe (DEIB).
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2) Modelo de servicio EIB, que incluye diseño de materiales educativos, 
normalización de lenguas y diseño de las formas de atención; 3) Fortale-
cimiento de capacidades, que incluye la formación inicial docente en EIB 
y la implementación del Soporte Pedagógico Intercultural; y 4) Gestión y 
coordinación de las acciones emprendidas por las direcciones en las regiones 
y localidades. 
Como se ha mencionado anteriormente, la intervención está en manos 
del equipo encargado del Fortalecimiento de Capacidades. 
Gráfico 2
Organigrama de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, 
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural 
(DIGEIBIRA)
Como se ha mencionado anteriormente, SPI se enmarca en un contex-
to mayor de acciones en torno a la educación intercultural bilingüe. En ese 
sentido, la intervención aparece como una oportunidad de llevar a la práctica 
el Modelo de Servicio EIB, el Plan Nacional de Educación Intercultural Bi-
lingüe y la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. 
El Plan Nacional de EIB tiene como finalidad garantizar aprendizajes 
de calidad a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos pertenecientes 
a los pueblos indígenas u originarios que contribuyan a la formación de su-
jetos protagónicos en la construcción de un proyecto colectivo de sociedad. 
Para ello, se han planteado cuatro objetivos específicos:
Dirección General de Educación 
Básica Alternativa, Intercultural 
Bilingüe y de Servicios Educativos 
en el Ámbito (DIGEIBIRA) 
Dirección de Educación 
Intercultural y Bilingüe (DEIB)
Gestión y 
coordinación
Fortalecimiento de 
Capacidades
Modelo de 
Servicio EIB
Planificación y 
monitoreo
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1) Lograr el acceso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de 
pueblos originarios, así como la permanencia y culminación oportuna 
a una EIB de calidad y equidad, en todas las etapas, niveles y modalida-
des del sistema educativo nacional.
2) Garantizar el desarrollo de procesos de aprendizaje y de enseñanza con 
modelos de servicio diversificado y de calidad, con un currículo perti-
nente y a través de la dotación y uso adecuado de una amplia gama de 
recursos educativos.
3) Asegurar la implementación de programas de formación docente EIB 
inicial y en servicio para garantizar la atención a los miembros de los 
pueblos indígenas con una EIB de calidad
4) Proveer un sistema de gestión participativo y descentralizado con en-
foque territorial del servicio de EIB orientado a generar modelos de 
gestión educativa que respondan a las diversas realidades y contribuyan 
al logro del aprendizaje de los estudiantes
Para alcanzarlos, se han planteado una serie de procesos estratégicos, 
operativos y de soporte, los cuáles se encuentran alineados a los objetivos 
específicos del PNEIB. En el Gráfico 3 se puede apreciar con mayor claridad 
como estos procesos se alinean (y corresponden) con las áreas de la DEIB.
Actores clave de SPI a nivel central y regional (Ver Anexo 2)
El equipo gestor de la intervención a nivel central
El equipo de Fortalecimiento de Capacidades encargado de gestionar la in-
tervención, está conformado por una Coordinadora Nacional, quién a su 
vez es la coordinadora de la intervención de SPI, esta coordinación tiene a su 
cargo la implementación de SPI a nivel nacional.
El equipo macro-regional está compuesto por cinco responsables de 
cada territorio en el que se implementa la intervención. Asimismo, cada ma-
cro-región cuenta con especialistas nacionales encargados de supervisar cada 
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región asignada, así como el diseño del modelo en servicio EIB de acuerdo a 
los escenarios lingüísticos y socioculturales que contenga. 
Las macro-regiones y regiones son las siguientes: 
•	 Nor-oriente:	Cajamarca,	Lambayeque,	Amazonas	y	Ancash
•	 Centro:	Lima	provincias,	Huánuco,	Pasco,	 Junín,	Huancavelica	 y	
Ayacucho
•	 Sur:	Arequipa,	Puno,	Cusco	y	Apurímac
•	 Oriente	1:	Ucayali,	San	Martín	y	Madre	de	Dios
•	 Oriente	2:	Loreto
Los coordinadores macro-regionales y especialistas nacionales son pro-
fesionales expertos en EIB, formación docente en servicio y acompañamien-
to pedagógico. Entre sus integrantes se encuentran expertos en el manejo 
de las lenguas presentes en las regiones a su cargo como: awajun, wampis, 
quechua norteño, central y sureño, ashaninka y aymara. Asimismo también 
cuentan con especialistas monolingües castellanos con experiencia en acom-
pañamiento pedagógico.
Gráfico 4
Jerarquía de SPI a nivel central37
37 En la presente evaluación no se profundizará en el rol de la Coordinación de Formación 
Inicial Docente dado que no forman parte de la implementación de Soporte Pedagógico 
Intercultural que es una intervención de acompañamiento pedagógico (formación docente en 
servicio)
Coordinador del equipo de 
Formación Inicial Docente
Especialistas Nacionales de 
Formación en Servicio
(Por macro-región)
Especialistas Nacionales de 
Formación Inicial Docente
Equipo de Fortalecimiento de 
Capacidades
Coordinadora Nacional
Coordinadores de los equipos 
Macro Regionales de 
Formación en Servicio
(Norte, Centro, Sur, Oriente 1 y Oriente 2)
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Los equipos regionales encargados de la implementación de SPI
A nivel regional la estructura de coordinación de la intervención se com-
plejiza. Así, encontramos a los equipos regionales que están directamente a 
cargo de la intervención y que responden al equipo gestor de la misma. Estos 
equipos están conformados por los Coordinadores Regionales Pedagógicos o 
Mixtos y por los Especialistas Locales, ambos contratados desde el equipo a 
nivel central de la DEIB. 
Los Coordinadores Regionales Pedagógicos y Mixtos son quienes lide-
ran la intervención a nivel regional. Son responsables de organizar, junto con 
los especialistas locales, la asistencia técnica y pedagógica a los ASPI, para lo 
cual coordinan con las DRE o UGEL, según sea el caso. Además, aseguran 
que los especialistas locales hagan una buena planificación de su trabajo de 
campo en las redes y les brindan asesoría cuando lo requieren sobre el mode-
lo ASPI y la propuesta pedagógica EIB. Cuando los procesos de contratación 
de los ASPI, la gestión de viáticos u otro procedimiento administrativo no 
fluyen e interfieren en la parte pedagógica de la intervención, los coordina-
dores asumen el rol de intermediadores entre las unidades ejecutoras, los 
gestores regionales/locales del PELA y los ASPI.
Cabe precisar que estos Coordinadores Regionales han sido asignados a 
SPI para fortalecer la organización operativa y la asistencia pedagógica en las 
regiones, esto implica, además, que la función de estos actores no se limita a 
coordinar las acciones de la intervención de Soporte Pedagógico Intercultu-
ral, sino que tienen a su cargo todas las actividades relacionadas a la política 
intercultural bilingüe en la región impulsadas por la DEIB38. Su presencia es 
altamente valiosa debido a la poca cantidad de especialistas locales contrata-
dos para la intervención. 
“Nosotros necesitamos más de 100 especialistas locales. Pero nos dicen “no 
hay plata para tanto” (...) Finalmente, presupuestalmente solo nos asignaron 
38 Según información recibida al momento de la redacción de este informe la DEIB ha conside-
rado prescindir de los Coordinadores Regionales en el año 2017.
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55 especialistas. ¿Qué hemos hecho con eso? Nosotros teníamos 32 coordina-
dores regionales en todo el país, entonces lo que se ha hecho es reorganizar a 
ese equipo y darnos a los [coordinadores] pedagógicos y mixtos a SPI” [Equi-
po Central de SPI]
Los Especialistas Locales son los encargados directos de brindar la asis-
tencia técnica, asesoría pedagógica y monitoreo a los equipos ASPI en las 
redes educativas rurales que tengan a su cargo. Además, cumplen un rol pri-
mordial de asesoramiento en la planificación de las actividades de acompaña-
miento como visitas al aula, GIA y talleres. Los especialistas también asumen 
responsabilidades complementarias a la de los Coordinadores Regionales, 
en los casos en que las unidades ejecutoras bajo su responsabilidad tengan 
problemas en la ejecución presupuestal que pueda afectar la implementación 
de la intervención. 
Resulta relevante notar que dadas las dificultades para la ejecución del 
gasto de algunas intervenciones priorizadas en el 2015, y buscando fortale-
cer las capacidades de gestión de las instancias de nivel regional y local, en 
el 2016 el PELA incorpora con gestores regionales y locales, cuya función es 
velar por la adecuada y oportuna ejecución presupuestal y asegurar el cum-
plimiento de las metas del programa. 
En ese sentido, algo que notamos casi de inmediato al analizar la orga-
nización de los equipos de nivel regional responsables de la intervención es 
la existencia de una gran cantidad de actores, algunos con funciones muy 
similares, en el nivel regional. En particular, la función de los Gestores Re-
gionales y Locales del PELA es asumida por los Coordinadores Regionales 
o Especialistas Locales en más de una ocasión cuando la ejecución presu-
puestaria afecta la implementación de la intervención. Esto es algo en lo que 
se profundiza más adelante, a partir de lo observado durante el recojo de 
información en las regiones. 
Por otro lado, según la información consignada en las entrevistas de 
nivel central, los Gestores Regionales y Locales PELA no tienen la claridad 
necesaria con respecto a las particularidades del acompañamiento pedagógico 
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en el marco SPI, que es distinto a otras modalidades de acompañamiento del 
Minedu. En especial, los Gestores PELA no tienen el conocimiento necesario 
de la realidad territorial, de la dispersión de las escuelas EIB y de los retos que 
esto implica para el desarrollo del acompañamiento pedagógico y de las otras 
actividades propuestas por SPI. 
“Quiero capacitar a los gestores PELA en el modelo porque se confunden; o 
sea, el número de visitas en el nuestro es mayor que en otros modelos, por lo 
tanto, necesitamos más presupuesto y hay diferencias que les quiero explicar. 
Pero nunca se nos ha convocado para capacitarlos (…) Entonces lo que he-
mos hecho es decirle a nuestros especialistas locales y a los coordinadores que se 
acerquen a los gestores y que los capaciten en campo, que les cuenten el mode-
lo. No nos queda de otra, sino ¿cómo entramos?” [Equipo Central de SPI]
Por otro lado, una gran dificultad que enfrenta la implementación es la 
poca cantidad de Especialistas Locales con los que se cuenta en comparación 
a los ASPI contratados, así como la condición laboral de estos actores.
“Habíamos acordado un ratio de 1 especialista local por 12 ASPI; si es así, 
nosotros necesitaríamos más de 100 especialistas. Pero nos dicen que no hay 
[presupuesto] para tanto. Entonces, solo nos asignaron 55 especialistas [con-
tratados] como servicio de terceros, ni siquiera son CAS. Ellos son los que 
están un poco siendo víctimas (…) nuestro ratio ahorita está 1 especialista 
por 22 ASPI en promedio” [Equipo Central de SPI]
La situación de los Especialistas Locales es particularmente preocupan-
te porque si bien son actores fundamentales para la intervención, tienen una 
fuerte sobrecarga laboral en el contexto de contratos precarios, algo que po-
dría perjudicar el desarrollo y sostenibilidad de SPI en las regiones. Además 
como se verá más adelante, sus contratos deben ser renovados cada par de 
meses, no cuentan con seguro de salud ni beneficios laborales que si poseen 
los demás actores de la intervención. Todo ello porque no tienen un contrato 
administrativo de servicios (CAS). 
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Finalmente, los Acompañantes de Soporte Pedagógico Intercultural 
(ASPI) son los encargados de llevar la intervención a las escuelas EIB foca-
lizadas. Son contratados directamente por los gobiernos regionales (DRE/
UGEL), y se organizan en equipos para brindar servicios de acompañamien-
to a los docentes de escuelas EIB de una misma rede educativas rural39. 
El perfil de los ASPI está compuesto por dos dimensiones: la personal 
y la profesional40: 
Dimensión Personal
Competencia 1: Interactúa en forma ética generando un clima propicio para 
el acompañamiento pedagógico, la convivencia democrática y como media-
dor en contextos de diversidad cultural.
Desempeño 1: Actúa de acuerdo con los principios de la ética profe-
sional y contribuye a resolver situaciones de la vida escolar con base a 
principios y valores.
Desempeño 2: Construye, de manera asertiva y empática, relaciones in-
terpersonales con todos actores educativos considerando las formas cul-
turales propias, basadas en la confianza, respeto mutuo y colaboración.
Desempeño 3: Incorpora en su práctica pedagógica saberes locales para 
generar espacios y prácticas que promueven la convivencia intercultural 
con los diferentes actores con los que se relaciona promoviendo espa-
cios de con la participación de las familias y sabios.
Dimensión Profesional
Competencia 2: Gestiona procesos de fortalecimiento de capacidades pe-
dagógicas de los docentes EIB orientada al logro de aprendizajes de los es-
tudiantes, desde una práctica docente crítica y reflexiva en el marco de una 
pedagogía intercultural.
39 Según lo acordado con el equipo gestor de la intervención, el recojo de información a nivel de 
los Equipos de ASPI se concentrará en los ASPI del nivel primaria. 
40 Extraído del Protocolo de Acompañante Pedagógico de Soporte Pedagógico Intercultural. 
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Desempeño 4: Planifica los procesos de formación de docentes en ser-
vicio según las formas de intervención del SPI a partir de un diagnós-
tico pertinente de las necesidades formativas en el marco del enfoque 
crítico reflexivo e interculturalidad crítica y de las políticas nacionales 
y regionales EIB.
Desempeño 5: Pone en juego estrategias de observación participante 
para recoger procesos pedagógicos de la práctica docente haciendo uso 
de instrumentos del SPI que permitan orientar la mejora de la práctica 
pedagógica.
Desempeño 6: Asesora y acompaña los procesos de planificación, desa-
rrollo y evaluación de los aprendizajes, generando la reflexión crítica en 
los docentes y aportando en la concreción de los enfoques la Propuesta 
Pedagógica EIB.
Desempeño 7: Evalúa el desarrollo de las competencias de los docentes 
EIB priorizadas por el SPI desde el enfoque de evaluación formativa y 
democrática; empleando la información obtenida del acompañamiento 
para la mejora del desempeño docente.
Competencia 3: Desarrolla procesos de formación docente con manejo de 
enfoques y procesos pedagógicos de la EIB según la pluralidad de realidades 
socioculturales en un marco inter epistémico del aprendizaje.
Desempeño 8: Diseña propuestas de planificación curricular desde una 
perspectiva intercultural considerando los diagnósticos socios cultura-
les y lingüísticos del contexto donde realiza el acompañamiento. y del 
manejo actualizado de los conocimientos comprendidos en las áreas 
curriculares; considerando el uso de materiales educativos.
Desempeño 9: Demuestra en sesiones de aprendizaje el uso de estra-
tegias didácticas, que promueven la visibilización y dialogo de saberes 
en el marco de la pedagogía intercultural a los docentes que acompaña.
Desempeño 10: Diseña propuestas de estrategias e instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes que guarden relación con la naturaleza 
de los saberes/conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes 
de contextos EIB.
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Competencia 4: Asesora y acompaña la gestión de las II.EE. EIB y las redes 
educativas rurales impulsando la participación de los distintos actores edu-
cativos en la implementación de la política EIB.
Desempeño 11: Orienta a directivos y docentes para promover la par-
ticipación de los diversos actores sociales (PPFF, autoridades locales, 
comunales, sabios y sabias, otros) en la vida de la escuela, fortaleciendo 
el vínculo familia-comunidad-escuela.
Entre sus funciones se encuentra la realización de una serie de activi-
dades designadas en el Protocolo del Acompañante del Soporte Pedagógico 
Intercultural, siendo las principales: las visitas de acompañamiento en aula, 
la realización de Grupos de Interaprendizaje (GIA) y de Talleres de Actuali-
zación a los docentes acompañados en una RER. 
De todos los actores mencionados, solo los ASPI contaban con un pro-
tocolo aprobado al momento de la evaluación, mientras que actores como 
los Especialistas Locales y los Coordinadores Regionales no. Durante el 2016 
la DEIB ha manejado un protocolo interno para Coordinadores Regionales 
y Especialistas Locales que debería aprobarse e implementarse para el 2017.
El Protocolo del Acompañante de Soporte Pedagógico Intercultural 
está compuesto por cuatro secciones: 1) Descripción de la intervención, los 
beneficiarios y cómo se enmarca en el Modelo de Servicio EIB; 2) Las com-
petencias y desempeños que el docente acompañado debe desarrollar (en el 
Marco del Buen Desempeño Docente – MBDD-) a partir de la intervención; 
3) La organización de la intervención, desde el trabajo en redes educativas 
rurales y el acompañamiento en equipo, así como las funciones generales del 
equipo y de cada ASPI de acuerdo a su especialidad curricular; finalmente, 
4) La implementación de las actividades a desarrollar por los ASPI – visitas 
de aula, GIA y talleres de actualización docente; asimismo, se establece las 
metas físicas a lograr, pautas generales sobre cómo realizar las actividades y 
descripción de los documentos que deben entregar a los actores de SPI [es-
pecialistas locales y Coordinadores Regionales] y al personal pertinente de las 
unidades ejecutoras en las DRE y UGEL. 
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Si bien el protocolo es una herramienta importante que brinda una mi-
rada general sobre las funciones que el ASPI debe realizar, y está estructurado 
de una manera concisa y sencilla de implementar. Como se verá más adelan-
te, el carácter general de la descripción de las actividades – específicamente 
aquellas relacionadas al trabajo con familias y comunidades, la retroalimen-
tación posterior a las visitas de aula y los GIA – genera una implementación 
altamente heterogénea de estas actividades que puede resultar problemática 
para los acompañantes menos experimentados.
La estrategia de monitoreo de SPI
Como se ha mencionado anteriormente, el ingreso de la intervención de SPI 
al PELA ha supuesto una serie de dificultades para el equipo de la DEIB, 
quienes se han visto en la necesidad de protocolizar una serie de procesos 
que antes se manejaban de manera más discrecional de acuerdo a la realidad 
territorial de las 73 RER que tenían a su cargo. Entre esos procesos, diseñar e 
implementar una estrategia de monitoreo resulta clave para el cumplimiento 
de actividades, para solucionar dificultades de manera rápida y asegurar la 
sostenibilidad de la intervención. 
La implementación de SPI durante el 2013, 2014 y 2015 no contaba 
con una estrategia de monitoreo sistemática que mida el avance de las activi-
dades realizadas por los acompañantes en las IIEE focalizadas. 
“La estrategia SPI no dispone de una plataforma de gestión que recoja 
indicadores de proceso generales sobre cantidad, metas y contenidos de aten-
ciones y estrategias realizadas (…) no dispone indicadores de proceso (…) 
no hay indicadores respecto a la atención por ASPI temático, con el fin de 
garantizar que todos los docentes reciban la atención temática que les co-
rresponde” (Matta et. al 2015: 21-22)41
41 Documento interno del equipo de investigación de la DIGEIBIRA
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Frente a la falta de un sistema de monitoreo el Equipo Gestor de la 
intervención ha generado una estructura horizontal de comunicación bas-
tante fluida entre actores encargados de la implementación de SPI. De este 
modo, cada vez que se genera un problema como la renuncia de un ASPI, el 
incumplimiento de visitas en aula o GIA, etc., el equipo gestor se entera de 
manera inmediata y lo resuelve.
“[No tenemos la información del avance de metas físicas] en tiempo real y 
con indicadores bien organizados y todo. Pero sí recibimos información y 
alertas, sí; o sea, siempre los coordinadores están dedicados a monitorear, 
viendo esas situaciones, pero no es sistemático. Queremos llegar a tener eso, 
sí, a eso queremos llegar” [Equipo Central de SPI]
Sin embargo, la horizontalidad en la comunicación entre actores no se 
da de manera estructurada ni se han generado protocolos o mecanismos ins-
titucionales que permitan que la información “suba” o se pueda monitorear 
de manera ordenada. 
Con el ingreso al PELA surge la oportunidad de tener una estrategia 
de monitoreo sistemática a través de la implementación de una plataforma 
virtual de planificación y monitoreo llamada SIGMA 2.0
El SIGMA 2.0 es una herramienta a cargo de la Oficina de Seguimien-
to y Evaluación Estratégica (OSEE), que permite planificar, monitorear y 
generar reportes mensuales del cumplimiento de metas físicas y desempeño 
pedagógico de los docentes acompañados a usuarios de distintos niveles 
de toma de decisión Que están vinculados con la gestión de alguna de las 
estrategias de acompañamiento pedagógico del Minedu (Acompañamiento 
Pedagógico IIEE Inicial, SPI-ASPI, Unidocente y Multigrado, Secundaria 
Rural, JEC-Inglés).
El SIGMA 2.0 cuenta con cinco módulos: 1) Mantenimiento, en el cual 
el coordinador regional y responsable de la calidad de la información podrán 
realizar modificaciones para actualizar la información de los acompañantes, 
2) Planificación, en el cual el acompañante podrá registrar la planificación 
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de sus actividades (como visitas en aula, GIA, talleres) así como registrar la 
planificación de sus rutas; 3) Ejecución, en el cual el acompañante podrá 
registrar la información recogida en campo de lo ejecutado en sus activida-
des; 4) Control, los gestores locales PELA tendrán acceso a información de 
indicadores para el seguimiento de las actividades; y, 5) Reportes, en ella se 
generan reportes de indicadores del acompañamiento pedagógico a represen-
tantes de las intervenciones a nivel de UGEL, DRE y Minedu. 
Sin embargo, hasta el momento de esta evaluación, el SIGMA 2.0 se-
guía en proceso de validación y el Equipo Gestor de la intervención no con-
taba con la información necesaria para el monitoreo de los avances en la 
implementación de SPI42. 
“Se está haciendo el nuevo SIGMA, primero nos dijeron que para agosto 
iba a estar y ahora nos han dicho que para setiembre, esperamos que este 
año esté. Nosotros, no hemos diseñado ningún instrumento porque nos han 
dicho que el SIGMA va a tener todas estas cosas [cumplimiento de metas 
físicas]” [Equipo Central de SPI]
SI bien el equipo de la DEIB entiende al SIGMA 2.0 como la estrategia 
sistemática de monitoreo de metas físicas que requerían como parte de la 
estrategia de implementación de SPI, en ningún momento el SIGMA 2.0 ha 
sido pensado desde la OSEE como un reemplazo a las propias estrategias de 
monitoreo de los equipos gestores de las intervenciones de acompañamiento 
en el Minedu. 
Cabe resaltar que, en el marco de la descentralización del presupuesto, 
se debe completar un aplicativo de Excel que permita registrar el avance de 
la intervención. Sin embargo, la información consignada en este aplicativo 
es un proceso netamente burocrático que no permite a la DEIB generar 
42 Cabe resaltar que en las regiones el Gestor PELA y el responsable de calidad de información 
maneja un aplicativo de Excel que permite medir el cumplimiento de metas físicas. Sin em-
bargo, el equipo gestor de la intervención no utiliza la información de estos archivos como 
una estrategia de monitoreo. 
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estrategias de monitoreo eficiente, sino en una herramienta de seguimiento 
implementada por la OSEE, que permite el desembolso de viáticos. Ideal-
mente, el SIGMA 2.0, reemplazaría a este aplicativo43. 
En ese sentido, es indispensable que la DEIB genere su propia estrate-
gia de monitoreo sistemático de cumplimiento de metas físicas, así como la 
generación de indicadores que puedan hacer un seguimiento adecuado a la 
calidad de los procesos. 
Procesos de capacitación y transmisión de ideas
 
La transmisión de ideas a lo largo de toda la cadena de actores es uno de 
los procesos clave en la implementación de cualquier programa, pues es lo 
que permite que las ideas definidas en el diseño lleguen a los actores finales 
de la cadena de implementación con la claridad suficiente. La estrategia de 
transmisión de ideas se refiere entonces a los procesos puestos en marcha 
para dar a conocer las ideas y propuestas de la intervención y para facilitar la 
alineación de mensajes entre todos los actores clave. 
Los documentos, protocolos y manuales son instrumentos importantes 
para la transmisión de ideas. Lo mismo ocurre con los procesos de capacita-
ción: si bien su principal objetivo puede ser el desarrollo de capacidades, las 
capacitaciones suelen ser también espacios clave para la transmisión de ideas 
y son especialmente importantes al inicio de una intervención, ya que facili-
tan la alineación entre distintos actores, de un modo en que los documentos 
escritos no lo hacen. En este caso, los espacios de reunión y coordinación 
entre los actores encargados de la implementación son también clave para 
alinear mensajes y resolver dudas. 
En el marco de SPI el principal espacio de capacitación son los talleres 
con ASPI. Adicionalmente, existen Reuniones de Coordinación y Asesoría 
43 El aplicativo de Excel suple las funciones del SIGMA 2.0, hasta que este sea implementado en 
las regiones. Según información de la OSEE, actualmente se encuentra en proceso de valida-
ción y en el 2017 estará listo para ser implementado. 
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para Coordinadores Regionales y Especialistas de SPI, las cuáles funcionan 
como espacios de capacitación sobre el modelo de servicio EIB y el funciona-
miento de la intervención de SPI. Estas reuniones son sumamente importan-
tes para la formación de especialistas locales; sin embargo, para la presente 
evaluación no se pudieron observar los talleres ni obtener el material usado 
en las mismas. 
Procesos de formación de los equipos ASPI
La capacitación de los equipos ASPI trabaja en dos dimensiones clave para 
asegurar la adecuada implementación del acompañamiento: 1) La dimen-
sión personal, y 2) La dimensión profesional. En el ámbito personal, se busca 
posibilitar el desarrollo y crecimiento personal del ASPI como sujeto de in-
tervención, dinamizador y facilitador de procesos. Mientras que en el ámbito 
profesional, se busca el desarrollo y reflexión del quehacer del ASPI, en el 
desarrollo de las variables culturales, lingüísticas y territoriales con las que 
interactúa en función de las necesidades de las IIEE y de los docentes. 
La formación de los equipos ASPI se da a través de talleres macro-
regionales y asesorías individuales (o en grupo) durante el ejercicio de sus 
actividades cotidianas en campo. Los talleres buscan la Formación Acadé-
mica - Teórica, la cual se da a través de la generación de espacios de estudio, 
reflexión, análisis y diálogo académico para que los ASPI conozcan y com-
partan sus conocimientos a la luz de los nuevos aportes que ofrecen las in-
vestigaciones educativas y experiencias pedagógicas interculturales. Mientras 
que las asesorías buscan la Formación en la Práctica que busca desarrollar 
competencias profesionales (“saber hacer”) para promover procesos de reela-
boración de la práctica pedagógica.
La capacitación es liderada por el equipo central de la DEIB, es decir, 
por los coordinadores macro-regionales, especialistas nacionales, coordina-
dores regionales pedagógicos o mixtos. Mientras que el rol del especialista 
local es más tangencial, dado que este espacio también supone un proceso de 
fortalecimiento de capacidades para este actor. 
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“Ellos [Especialistas Locales] han participado como co-facilitadores para 
transferirles también capacidades, metodología; para que ellos puedan ha-
cer su trabajo y, porque ¿en qué momento vamos a capacitarlos a ellos?”. 
[Equipo Central de SPI]
Durante el 2016, se realizó dos talleres macro-regionales. El primero 
tuvo lugar en Mayo, con una duración de 15 días, en el cual se realizó una 
primera introducción al modelo de servicio EIB y al rol de los ASPI en la 
implementación del Soporte Pedagógico Intercultural en las redes educativas 
rurales que tendrían a su cargo:
Tabla 5
Cursos y número de horas dictadas en el I Taller de formación ASPI
Cursos Horas en
 el I Taller
Inicial y Primaria: 
Soporte pedagógico intercultural 20
Pedagogía Intercultural 20
Liderazgo personal, social y pedagógico 5
Gestión de la IE EIB y la Red 5
Taller de habilidades comunicativas en lengua originaria 10
Taller de habilidades comunicativas en castellano 10
  70
Primaria: 
Planificación y Programación Curricular EIB en Educación Primaria 30
Didáctica general de Comunicación - Lengua Originaria como lengua materna 10
Didáctica general de Comunicación - Castellano como segunda lengua 10
Didáctica general de Matemáticas 10
Didáctica general de Personal Social y Ciencia y Ambiente 10
Didácticas especializadas de cada una de las áreas curriculares 10
  80
Inicial: 
Planificación y Programación Curricular EIB, Didácticas generales y
especializadas, en Educación Inicial 80 
Total de horas 150
Fuente: DIGEIBIRA
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El segundo taller se dio en Julio con una duración de 10 días, el cual 
se enfocó en la formación intercultural y pedagógica de los ASPI, y en las 
didácticas especializadas de cada ASPI según corresponda: 
Tabla 6
Cursos y número de horas dictadas en el II Taller de formación ASPI
Cursos Horas en
 el II Taller
Inicial y Primaria: 
Soporte pedagógico intercultural 20
Pedagogía Intercultural 10
  30
Primaria: 
Planificación y Programación Curricular EIB en Educación Primaria 20
Didácticas especializadas de cada una de las áreas curriculares 40
  60
Inicial: 
Planificación y Programación Curricular EIB, Didácticas generales y
especializadas, en Educación Inicial 60
Total de horas 100
Fuente: DIGEIBIRA
Como parte de la evaluación se realizó una visita al II Taller macro-
regional realizado en Puno. A partir de la observación del taller, resulta evi-
dente que los ASPI tienen un claro conocimiento sobre el modelo de servicio 
EIB, los objetivos de la intervención y sus funciones en el marco de esta. 
Sin embargo, no tienen en claro qué labor cumplen otros actores de SPI 
más allá de aquellos con los que interactúan cotidianamente como el espe-
cialista local. No reconocen, por ejemplo, la diferencia entre coordinadores 
regionales, especialistas nacionales y macro-coordinadores, ni cómo deben 
funcionar los procesos de coordinación entre ellos. Esto coincide con lo se-
ñalado antes con respecto a la falta de claridad que el mismo equipo gestor 
de la intervención tiene con respecto a estos actores, que incluso no tienen 
protocolos de funciones aprobados. 
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Del mismo modo, durante los procesos de capacitación, faltó una mira-
da más completa del trabajo con docentes de aula, que incorpore una mirada 
a las etapas de formación docente (horizonte formativo). Es decir, recono-
cer hitos mínimos que deben cumplir los docentes acompañados que este 
alineado a los procesos formativos docentes planteados en otras formas de 
acompañamiento (por ejemplo, aquellos planteados desde la DIFODS). So-
bre esto se profundizará en las recomendaciones. 
Por otro lado, al final de cada mes tiene lugar la semana de gabinete 
en las cuales los equipos ASPI y Especialistas Locales sistematizan la infor-
mación de las visitas realizadas, elaboran informes y sostienen reuniones de 
planificación, coordinación, y alineación de ideas. 
En principio, esta semana de encuentro debería servir como un espacio 
importante en el proceso de alineación y transmisión de ideas. Sin embargo, 
y como veremos más adelante, si bien estos espacios están destinados a pro-
cesos de coordinación y capacitación, la acumulación de trabajo relacionado 
a la planificación de las visitas del siguiente mes, elaboración de informes y 
rendición de viáticos impiden que puedan desarrollarse plenamente. 
Finalmente, durante el trabajo de campo en regiones se hizo evidente el 
compromiso y valoración que los ASPI le dan a la intervención. En especial 
ellos resaltan la importancia de la llegada de la intervención a zonas suma-
mente alejadas que nunca antes han recibido apoyo del Estado. 
“Esta intervención nos está fortaleciendo, no es un simple programa para 
nosotros, es un aporte del Estado” [ASPI en el II Taller Macroregional 
en Puno]
Además, los ASPI señalaron también que valoran la naturaleza partici-
pativa de los talleres, el componente vivencial y los ejemplos de didáctica que 
les permiten entender cómo llevar a la práctica la pedagogía EIB. Asimismo, 
reconocen la gran utilidad de los talleres para desarrollar competencias im-
portantes y poder entablar mejores relaciones con los otros actores de SPI
Se percibe una demanda por la realización de más capacitaciones que 
les permita profundizar sus conocimientos en distintos aspectos de SPI. 
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Específicamente, en ser capacitados en software de computación como 
office, pues la elaboración de informes se ve retrasada por su poco conoci-
miento de estos programas. 
Dificultades relacionadas a la formación de ASPI
Es preciso reconocer que la intervención de SPI se enfrenta a una serie de 
retos en el proceso de formar acompañantes pedagógicos en EIB. En pri-
mer lugar, existe un fuerte déficit de recursos humanos en zonas altamente 
rurales y bilingües, así se ha priorizado la contratación de docentes de aula 
que manejen la lengua originaria de su localidad, pero que aún no poseen 
las competencias requeridas para desempeñarse plenamente como acompa-
ñantes de SPI. 
“En este momento hay muchos ASPI que todavía están saltando de ser bue-
nos docentes a ser ASPI. Para nosotros también esto es, de alguna forma, un 
proceso de formación de cuadros, por decirlo así, los estamos formando para 
que la EIB tenga más gente formada (…) además, una apuesta de la ofici-
na, es que detrás de todo esto hay un desarrollo de capacidades de personas 
indígenas”. [Equipo Central de SPI]
Desde la capacitación de acompañantes se busca hacer frente a estas 
limitaciones. Todos los ASPI son formados en el manejo de estrategias de 
planificación y programación curricular, en el enfoque intercultural bilingüe, 
así como en temas tales como ‘liderazgo personal, social y pedagógico’ y ges-
tión de redes. Los acompañantes reciben luego una capacitación adicional de 
acuerdo a la materia en la que se especializan. 
Fuera de las capacitaciones, los Especialistas Locales asumen un rol 
clave en las formación de los ASPI, asumiendo el liderazgo pedagógico del 
equipo, guiándolos en el desarrollo de sus actividades pero también transmi-
tiendo conocimiento sobre el modelo de servicio EIB. Un espacio crucial en 
esta tarea es el de la “semana de gabinete” durante la cual los ASPI y Especia-
listas locales se reúnen para planificar sus visitas y discutir los retos, avances 
y metas del acompañamiento. 
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La estrategia de acompañamiento en equipo es, en sí misma, un ele-
mento importante para el funcionamiento del acompañamiento, pues gene-
ra una sinergia de aprendizajes entre miembros del equipo ASPI, en la que se 
apoyan en el desarrollo de las actividades de acompañamiento a través de las 
fortalezas que cada uno posee. 
Si bien estas estrategias han permitido que los ASPI se desarrollen ade-
cuadamente en sus labores de acompañamiento, por lo menos durante este 
momento inicial de implementación de SPI, resulta necesario contar un ter-
cer espacio de transmisión y alineación de ideas al cierre del año. En ese sen-
tido, realizar un tercer taller al cierre de un año, no necesariamente cumple 
una función de capacitación sobre conocimientos de organización de SPI o 
didáctica, sino se genera un espacio de reflexión conjunta sobre los logros 
y dificultades halladas a lo largo del año que permita una consolidación de 
experiencias y mejore la intervención para el siguiente año. 
Finalmente, más allá de las dificultades que se han mencionado, el pro-
ceso de capacitación y transmisión de ideas se ha llevado a cabo de manera 
adecuada. Esto es algo que se pudo apreciar a lo largo del recojo de informa-
ción de la presente evaluación, pues el nivel de compromiso es bastante alto 
y el conocimiento teórico y práctico del modelo de servicio EIB está alineado 
en todos los niveles de implementación desde coordinadores regionales hasta 
acompañantes pedagógicos de Soporte Pedagógico Intercultural. 
Principales hallazgos con respecto a la estrategia de implementación de 
SPI:
El ingreso al PELA ha implicado para el equipo gestor de la intervención en 
la DEIB, el paso de una lógica de gestión relativamente flexible y discrecio-
nal a una lógica de gestión por resultados que plantea exigencias fuertes en 
la definición de roles, procesos y protocolos. Si bien esto es una oportunidad 
para consolidar e institucionalizar las propuestas de cambio planteadas por la 
intervención, los retos surgidos en el proceso no han sido menores.
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La identificación y análisis de roles de los actores involucrados en la 
gestión de la intervención muestra la presencia de una gran cantidad de ac-
tores cumpliendo tareas de coordinación, en especial a nivel regional. Los 
roles y la cadena de coordinación entre estos actores no es del todo clara, y 
encontramos múltiples líneas de comunicación entre los diferentes actores 
responsables de la coordinación de la intervención y los responsables finales 
de la implementación (ASPI). Esto genera dificultad en la cadena de comu-
nicación y transmisión de ideas (ej. Especialistas locales que reciben orienta-
ciones de Especialistas Nacionales o Coordinadores Regionales, así como de 
los Coordinadores Macro-regionales). Esto responde en parte a la voluntad 
de la DEIB de suplir las carencias en el diseño acotado de SPI mediante el 
involucramiento de actores no directamente vinculados a la intervención. 
Pero es claro que el problema surge también de los retos que ha implicado 
para el equipo gestor el paso de una lógica más bien discrecional - por más 
coherente que esta haya sido - a una lógica de gestión de procesos. 
Por otro lado, la incorporación de los Coordinadores Regionales Pe-
dagógicos o Mixtos de la DEIB responde a la cantidad insuficiente de Es-
pecialistas Locales contratados frente al número de ASPI. Esto tiene como 
consecuencia que los EL tengan una fuerte carga laboral, ello sumado a su 
situación contractual precaria (trabajan con contratos de servicio) y no cuen-
tan con seguro de salud. 
Asimismo, la falta de protocolos y roles claramente definidos, así como 
de espacios de capacitación para algunos de estos actores (Coordinadores 
Regionales, Gestores PELA y Especialistas locales) contribuye a la confusión 
y, con frecuencia, genera duplicidad de esfuerzos. Pues, los únicos actores de 
SPI que cuenta con protocolos aprobados y talleres de capacitación son los 
ASPI. Pues, si bien en la práctica los Especialistas Locales reciben capacita-
ciones a través de “reuniones de coordinación”, debe explicitarse que estos 
son espacios de formación. 
La saturación de actores a nivel regional, a los que este año se han su-
mado los monitores de EIB, gestores regionales y locales del PELA, y res-
ponsables de la calidad de la información regional y local; parece contribuir 
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además al desempoderamiento de actores de las DRE y UGEL, quienes no 
se sienten directamente responsables por el funcionamiento de la interven-
ción - algo que puede afectar la sostenibilidad de los cambios logrados por 
la intervención.
Por otro lado, los procesos de capacitación y transmisión de ideas se 
están llevando a cabo de manera adecuada. Aunque existen dificultades im-
portantes como la ausencia de recursos humanos para llenar el puesto de los 
ASPI, el modelo de acompañamiento y el modelo de servicio EIB es reciente 
y por tanto, desconocido para la mayoría de acompañantes dado que no 
existe formación de acompañantes en EIB. Estas limitaciones están siendo 
sobrellevadas por la intervención a través del acompañamiento en equipo 
por materias diferenciadas y las semanas de gabinete. 
Finalmente, por lo menos durante este momento inicial de implemen-
tación es indispensable, incorporar explícitamente una mirada al horizonte 
formativo de los docentes, de modo que este horizonte guíe el contenido del 
acompañamiento en aula, GIA y talleres de actualización y se pueda avanzar 
hacia el logro de los objetivos planteados. 
El Equipo Gestor de la intervención no cuenta con una estrategia sis-
temática de monitoreo que permita hacer seguimiento al cumplimiento de 
metas físicas ni a la calidad de los procesos. En su reemplazo se ha genera-
do una estructura horizontal de comunicación bastante fluida entre actores 
encargados de la implementación de SPI que permite dar solución rápida a 
problemas tales como la renuncia de un ASPI, el incumplimiento de visitas 
en aula o la realización de los GIA y talleres. Sin embargo, la horizontali-
dad en la comunicación entre actores no se da de manera estructurada ni se 
han generados protocolos o mecanismos institucionales que permitan que 
la información “suba” de manera ordenada o que se puedan realizar ajustes 
transversales a la intervención. En ese sentido, es indispensable que la DEIB 
genere su propia estrategia de monitoreo sistemático de cumplimiento de 
metas, poniendo especial énfasis en el monitoreo de la calidad de los proce-
sos y de los avances en el proceso formativo de docentes y ASPI. 
4. EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
A NIVEL REGIONAL Y LOCAL 
En esta sección se busca describir cómo se ha dado el proceso de transfe-
rencia presupuestal y de responsabilidades a las unidades ejecutoras en las 
regiones (DRE/UGEL). Asimismo, detallar la organización y procesos de 
coordinación entre los actores a este nivel, e identificar las principales difi-
cultades encontradas por el equipo de SPI en los procesos de contratación 
y ejecución presupuestal. 
Implementación de SPI en las regionales
La implementación de Soporte Pedagógico Intercultural en las regiones, en 
el marco del proceso de descentralización, ha estado marcada por las dife-
rencias – en cuanto a capacidades de gestión y características geográficas, 
sociales y culturales –en los contextos regionales. Estos factores se suman 
generando en algunos casos procesos de implementación altamente retado-
res en algunas regiones, mientras que en otras los avances son más fluidos. 
Diversos estudios e informes de consultoría elaborados por investiga-
dores locales han mostrado en repetidas ocasiones las marcadas debilidades 
y las fuertes disparidades entre regiones y gobiernos locales para la gestión 
educativa (Muñoz, 2012 y 2013; Aliaga, Carbajo, Muñoz et. Al, 2012; Val-
divia, 2013). En años recientes diversos proyectos liderados tanto por el 
Minedu como por la cooperación internacional44 han buscado fortalecer 
las capacidades de gestión regional y local, generando en algunos casos cam-
bios importantes. Este proceso de generación de capacidades, sin embargo, 
44 Por ejemplo USAID en la región de San Martín.
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es todavía incipiente y hay muchos gobiernos regionales y locales con serias 
debilidades para la gestión de los procesos educativos. Estas dificultades van 
desde la gran discontinuidad de personal en las DRE y UGEL que dificulta 
el aprendizaje institucional, hasta la falta de capacidades para la planificación 
y la gestión presupuestal, así como para el diagnóstico adecuado de necesi-
dades.
El ingreso de SPI al PELA en el 2016, supuso la transferencia presu-
puestal y de responsabilidades a las unidades ejecutoras (DRE/UGEL) de las 
regiones con Instituciones Educativas EIB focalizadas, como la selección y 
contratación de equipos ASPI, pago de contratos, gestión de viáticos, talleres 
de capacitación docente, etc. 
Si bien esta transferencia debió darse a inicio del año para iniciar los 
procesos de contratación, visitas de acompañamiento en aula y demás ac-
tividades de la intervención, en la práctica el presupuesto se transfirió de 
manera tardía e incluso desigual entre unidades ejecutoras pertenecientes a 
una misma región.
“Se ha recibido el presupuesto con mucho retraso e incluso a unas UGEL 
les han hecho la transferencia y a otras no, y a otras les han hecho incom-
pletas. Era una confusión. Hemos tenido gente que ha estado trabajando 
y no se les ha pagado, se tuvo que suspender el proceso y reincorporarlos 
en el mes de abril y han tenido casi 30 días fuera, porque han tenido que 
regresar a sus plazas” [Coordinador Regional Pedagógico_ Ayacucho]
Esta demora tuvo consecuencias diversas en los gobiernos regionales 
y locales encargados de ejecutar el presupuesto. En algunos casos como en 
Apurímac, esto no tuvo mayores consecuencias para la intervención; sin 
embargo, en regiones como Ayacucho o Ucayali, las demoras generaron 
retrasos importantes que afectarían el cumplimiento de metas físicas anua-
les, específicamente en el caso de las metas de visitas de acompañamiento 
en aula, y promovieron fuertes conflictos entre el equipo de SPI y las DRE/
UGEL. 
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“La consecuencia de la demora en la transferencia presupuestal era que el 
ASPI no podía salir a las escuelas a hacer sus visitas de acompañamiento, 
entonces, me llamaban la atención porque no salían a hacer las visitas (…) 
Yo los entiendo, pero aquí se tiene que cumplir, así que tuvieron que irse 
prestándose plata de un usurero, se llenaban de cuentas y hasta empeñaban 
sus laptops, motos, etc.” [Coordinador Regional Pedagógico_ Ucayali]
El malestar que generaron las demoras en la transferencia presupuestal 
inicial no fue menor. Sin embargo, para el momento del recojo de informa-
ción para la presente evaluación45, las transferencias se habían regularizado. 
Por otro lado, los procesos de contratación a equipos ASPI también 
fueron problemáticos para el personal de las unidades ejecutoras, pues las de-
moras en la transferencia presupuestal llevaron a que las convocatorias se rea-
lizaran muy cerca al inicio del año escolar. Esto tuvo como consecuencia que 
muchos docentes de aula contratados por la UGEL, renunciaran en favor de 
postular como ASPI. Esto sucedió principalmente en las zonas amazónicas. 
“Tuve una reunión con los representantes de SPI, les dije ¿Cómo es posible 
de que yo haga todo mi proceso de selección de docentes contratados en 
las diferentes instituciones de nuestra provincia y después venga la norma 
para la selección de ASPI en donde no se le podía limitar al docente para 
que renuncie? Esto dejo muchas instituciones educativas abandonadas, sin 
docente. Eso se dio en el mes de marzo, cuando supuestamente ya estaban 
dando todas las clases”. [Representante UGEL_ Ucayali]
En las distintas unidades ejecutoras (principalmente UGEL) se tuvo 
que realizar entre dos o tres convocatorias para encontrar el número de ASPI 
demandados por SPI. En las zonas andinas, alcanzar el cupo de acompañan-
tes no fue una gran dificultad; sin embargo, en las zonas amazónicas, se tuvo 
que disminuir los requisitos de perfil para poder llenar las plazas requeridas, 
45 Octubre 2016
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esto llevo a que una cantidad significativa de docentes de aula dejen sus 
escuelas para ocupar una plaza como ASPI. Esto causó que varias IIEE se 
quedaran sin docentes, y la UGEL deba realizar nuevas convocatorias una 
vez iniciado el año escolar. 
Cabe resaltar que la mayoría de docentes de aula de IIEE donde se im-
plementa SPI son contratados, lo cual pone en riesgo la sostenibilidad de la 
intervención debido a la fuerte rotación docente que se genera. Dado que este 
es un fenómeno persistente e ineludible a nivel nacional, y sobre todo, en zo-
nas rurales dispersas, desde la DEIB se propone que la unidad de focalización 
sean las redes educativas rurales (y no las instituciones educativas). Teniendo 
presente la naturaleza altamente controversial de este cambio en la focaliza-
ción, sería importante tener alguna forma de registro y seguimiento a docen-
tes acompañados para poder hacer un seguimiento adecuado de los logros de 
SPI y poder plantear alguna manera de hacer frente a esta problemática. 
Más allá de los retrasos en las transferencias presupuestales, que están 
fuera del control del equipo de la DEIB y de las unidades ejecutoras, dado 
que depende de otras instancias a nivel central (como UPP); y las dificultades 
durante el proceso de contratación. La ejecución y monitoreo de SPI han 
generado una división del trabajo en el que los gobiernos regionales y locales 
han asumido un rol netamente administrativo, mientras que el equipo de 
SPI concentra la gestión de la intervención. 
Si bien los grados de apropiación de la intervención varían de acuerdo 
a la capacidad de gestión y voluntad de la DRE/UGEL, esta es una dinámi-
ca que se replica en todas las regiones visitadas. Así, en los casos en que los 
gobiernos regionales/locales poseen un mayor manejo y conocimiento de la 
EIB, tienen mayor capacidad de apoyar a los actores de SPI, en vez de ser un 
obstáculo para la implementación. 
Estructura organizacional a nivel regional y local
Como vimos en páginas anteriores, a nivel regional, el equipo gestor de la 
intervención ha creado una estructura paralela a la gestión de las DRE y 
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UGEL liderada por los Coordinadores Regionales Pedagógicos o Mixtos, 
quiénes se apoyan a su vez en los Especialistas Locales para asegurar el avance 
de la intervención. Junto a estos actores, las áreas de gestión pedagógica de 
las DRE y UGEL cuentan con personal propio vinculado a la EIB, como son 
el director del área, el especialista EIB, gestor regional y local PELA; a ellos se 
le suman otros actores como el responsable de la calidad de la información, 
jefe de contabilidad, etc. 
En teoría cada actor debería cumplir ciertas funciones para asegurar la 
implementación de SPI46; sin embargo, en la práctica el rol que cada uno 
asume varía considerablemente en función de la infraestructura (y recursos) 
disponibles en cada unidad ejecutora, su cercanía geográfica al centro de la 
ciudad, a las capacidades de gestión de cada actor y a la voluntad del personal. 
Resulta relevante tener en cuenta que orgánica y presupuestalmente, 
los ASPI forman parte de los gobiernos regionales y locales; sin embargo, en 
la práctica reciben sus directrices y dan cuenta de su labor al equipo de la 
DEIB. De este modo, su relación con las DRE/UGEL se limita a trámites 
46 Por ejemplo, el especialista EIB de la UGEL es el encargado de monitorear el avance de la 
implementación, los gestores regionales y locales del PELA se encargan de los trámites admi-
nistrativos y supervisión del  gasto eficiente de recursos.
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administrativos como la entrega de la planificación mensual de las visitas de 
acompañamiento y la rendición de viáticos. 
A lo largo del trabajo de campo se ha podido identificar dos cadenas de 
trabajo en el proceso de implementación de SPI: la cadena pedagógica y la 
cadena administrativa.
En cuanto a la cadena pedagógica, el personal de SPI (Coordinadores 
Macro-regionales, Especialistas Nacionales, Coordinador Regional, Especia-
lista local y ASPI) mantiene un clima laboral bastante positivo en el que se 
promueve relaciones horizontales que generan lazos de confianza y comuni-
cación que favorecen al proceso de implementación de la intervención. 
“Nuestra red es muy unida, estamos logrando todo lo que nos estamos pla-
nificando. Si nosotros, por ejemplo, hace una semana dijimos, vamos a ir 
a esta comunidad y vamos a trabajar con los padres, vamos a hacer esto 
y esto y ahí vamos a estar todos y ahí estábamos, todos color rosaditos ahí 
trabajando. Eso es lo importante, eso es como dice la profesora, es forta-
lecernos y trabajar en equipo, y por lo tanto, allá también en las comu-
nidades nos observan, que nosotros cuando llegamos, llegamos siempre en 
grupo, comemos ahí juntos, hacemos el trabajo juntos, y algunas cosas que 
no estamos en claro, ahí nos estamos apoyando, porque la mente es frágil, 
que la otra persona lo puede tener, y que yo también lo puedo tener, ella 
también lo puede tener, todos tenemos, todos tenemos la inteligencia y la 
misma.” [ASPI_ Ucayali]
“Muchos queremos cumplir nuestra responsabilidad individual, ¿no? hay 
que trabajar, cumplir a lo que te han asignado y termina todo, ¿no? Vemos 
de cómo, de repente, el compañero tiene una dificultad o quizá es una 
debilidad la comprensión de alguna estrategia y eso como que en un prin-
cipio no se estaba tomando en cuenta, ¿no? Entonces, por lo que al trabajar 
en equipo, implica comprender que si falla uno, falla el equipo… y si no 
hacemos algo por superar y apoyar al que necesita, pues no estaríamos pen-
sando en trabajar en equipo.” [Especialista Local_ Ancash]
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Sin embargo, la horizontalidad de las relaciones dentro del equipo de 
SPI tiene como consecuencia que no se generen canales escalonados de co-
municación. De este modo, puede darse que un especialista local pueda tener 
contacto directo con el coordinador macro regional y especialista nacional 
indistintamente, sin tomar en consideración a los coordinadores regionales. 
A pesar de estas dificultades, la horizontalidad de las relaciones ha generado 
procesos importantes de empoderamiento de los diversos actores de la cade-
na pedagógica.
Asimismo, debido a la horizontalidad en las relaciones, la carga laboral 
para los actores de menor rango aumenta (sobre todo en el caso de los es-
pecialistas locales), ya que tienen reciben pedidos de información de varios 
actores (que están organizacionalmente por encima de ellos). Por ejemplo, 
un especialista local puede recibir órdenes directas del coordinador regional, 
especialista nacional y coordinador macro regional. Esto es más común en 
las zonas de selva en las que se implementa SPI. 
“La primera dificultad es tener claro cuál es nuestra responsabilidad por-
que a veces yo sentía que me están pidiendo una cosa que para mí es de 
ellos, que corresponde a ellos. Yo le preguntaba: “¿De quién es su respon-
sabilidad, mía o de ellos?” Igual, yo no le puedo pedir a los especialistas, a 
los ASPI, una cosa que me decían que yo debía hacer. Yo me sentía mal, y 
luego me llamaban la atención porque no enviábamos rápido la informa-
ción que ellos me encargaban” [CRP_UCAYALI]
Ahora, la horizontalidad no sería tan problemática si SPI contará con 
un mecanismo sistemático de monitoreo de cumplimiento de metas físicas 
(y de desempeño docente) que les permitiera tener un claro panorama del ni-
vel de implementación de la intervención. Así, se trata de suplir este vacío a 
través de la comunicación horizontal de los actores de la cadena pedagógica, 
lo cual no resulta eficiente ni adecuado.
Por otro lado, la cadena administrativa está conformada por el equipo 
de gestión pedagógica de la unidad ejecutora, los gestores regionales/locales 
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del PELA, el área de contabilidad, y las cabezas de la intervención en esa 
zona que en ciertos casos es el coordinador regional o el especialista local. 
Entre estos actores, los mecanismos de coordinación son más formales, y en 
general han supuesto vínculos si bien frecuentes por necesidad, poco fluidos 
y problemáticos. Los procesos que se desarrollan en esta cadena – tales como 
la dotación de viáticos, el pago de sueldos, etc. – son centrales para la dota-
ción de recursos imprescindibles para la intervención, y es justamente aquí 
dónde se han generado los principales cuellos de botella de la intervención. 
En primer lugar, los requerimientos de planificación mensual de acti-
vidades de acompañamiento (visitas en aula, talleres y GIA), rendición de 
viáticos, registros audiovisuales y demás, suelen representar una carga laboral 
fuerte para los ASPI por diversos factores relacionados al poco conocimiento 
que tienen en el uso de TICs y la falta de recursos tecnológicos o incluso 
electricidad en las comunidades a las que llegan; así como por la falta de 
tiempo para realizar estos trámites burocráticos por la fuerte carga laboral 
que implican las visitas de acompañamiento y la realización de informes para 
el equipo de la DEIB.
En segundo lugar, la poca capacidad de gestión y voluntad de los fun-
cionarios en las unidades ejecutoras lleva a que el rol pedagógico que ideal-
mente debería liderar el coordinador regional o especialista local sea dejado 
de lado para asumir coordinaciones administrativas con el gestor local PELA 
y el área de contabilidad. Es así que en regiones que cuentan con coordi-
nadores regionales que trabajan a nivel de UGEL como en Amazonas, el 
especialista local puede desarrollar plenamente sus funciones pedagógicas y 
de monitoreo de los equipos ASPI a su cargo. 
“he asumido el rol de gestor prácticamente, he estado haciendo memoran-
dos, formatos de convenciones, incluso el tema de ingresar los datos de los 
ASPI en el GIA, para que se genere viáticos, felizmente conozco el presu-
puesto. Parecía un trabajador más de la UGEL”  [CRP_AMZ]
En tercer lugar, el rol de supervisión del gasto eficiente y oportuno de 
recursos de los gestores regionales/locales del PELA se ve altamente limitado 
97eL proceso de ImpLementacIón a nIveL regIonaL y LocaL
por diversos factores relacionados al perfil de los gestores pero también a 
su relación con la unidad ejecutora de la que forman parte. En cuanto a su 
perfil, el desconocimiento que suelen tener sobre la naturaleza del acompa-
ñamiento en SPI y sobre las características y retos del territorio en el que se 
desarrolla genera dificultades al momento de hacer los requerimientos de 
ejecución del gasto para las actividades de acompañamiento. 
“El gestor PELA le dio a los docentes de las zonas cercanas más [viáticos] 
que a las lejanas. Estos errores suceden básicamente porque hay un descono-
cimiento de la zona y porque no coordinan con quiénes si las conocemos.” 
[CRP_UCAYALI]
Es relevante recalcar que en las regiones visitadas el gestor regional/local 
del PELA resulta un aliado importante para el equipo de SPI. Los coordi-
nadores regionales y especialistas locales valoran el apoyo del gestor en los 
procesos administrativos; sin embargo, también reconocen que no es sufi-
ciente, pues, los gestores del PELA enfrentan fuertes dificultades dentro de 
las unidades ejecutoras para realizar su trabajo.
“El gestor [PELA] hace su papel administrativo, pero yo siento que no tiene 
autoridad como para exigir ciertas cosas, ese es el detalle. Por eso cuando 
hay algún inconveniente me llama y dice “¿sabes qué? conversa esto con el 
director por favor. El asunto es que como ellos son contratados por la ejecu-
tora tienen que cuidar su trabajo” [CRP_ANC]
Además, al ubicarse organizacionalmente dentro de la unidad ejecuto-
ra se ve en la posición de supervisar el gasto de la misma organización que 
lo contrata sin darle las herramientas para hacerlo, por ejemplo no tienen 
acceso al SIGA por no pertenecer al área de presupuesto de la unidad eje-
cutora. Esto hace que su posición en la DRE/UGEL sea permanentemente 
cuestionada. 
“No podemos monitorear el gasto porque no tenemos acceso al SIGA, sólo lo 
hacemos a través de la consulta amigable, tampoco tramitamos directamente 
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los recursos eso lo hace el área administrativa. Podemos presentar nuestros 
requerimientos pero si el área administrativa no ejecuta, ahí se generan los 
retrasos. Además, algunos gestores me cuentan que han recibido comentarios 
si presionan para la ejecución [del gasto], les dicen que van a contratar a 
otras personas, eso les baja la moral y genera incertidumbre” [Gestor regio-
nal PELA_AMZ]
El proceso de descentralización del presupuesto a las regiones en un 
contexto donde el gobierno central mantiene la responsabilidad sobre la 
toma de decisiones parece contribuir también a que los gobiernos regionales 
y locales no asuman responsabilidades en la gestión pedagógica de SPI. Es 
evidente que la implementación de la intervención para los gobiernos regio-
nales y locales supone un tema netamente administrativo, mientras que el 
equipo de SPI concentra la responsabilidad de llevar a cabo la intervención. 
Esto sumado a la carga laboral que deben asumir como unidades ejecutoras, 
ha generado cierto malestar en algunas DRE y UGEL, quiénes no han lo-
grado apropiarse de la intervención por sentirse ajenos al proceso de toma 
de decisiones, desde la selección de escuelas intervenidas hasta el desconoci-
miento de las labores de los ASPI en las escuelas. 
Todo esto tiene como consecuencia que los gobiernos regionales y loca-
les deseen involucrarse en la implementación de la intervención a través de 
estrategias de monitoreo rigurosas como informes o rendiciones detalladas 
de viáticos, que termina siendo perjudicial para la intervención debido a que 
bloquea el flujo de dinero y sobrecarga a los actores. Si bien, estos requisitos 
extra son parte de los requeridos en el marco del PELA, la rigurosidad extre-
ma en su revisión y la poca voluntad para acompañar este proceso adminis-
trativo termina siendo un obstáculo para la intervención. 
En ese sentido, resulta relevante recalcar que en el diseño original de 
SPI (2012)47, se planteaba precisamente un trabajo de fortalecimiento de la 
gestión regional y local en materia de la EIB que buscaba fortalecer a estas 
47 Desarrollando en: “Parte II - El modelo de servicio EIB y el diseño de la intervención de SPI”.
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instancias para que, en el tiempo, pudieran asumir la gestión pedagógica de 
la EIB. Así, se reconocía desde el diseño, la importancia de establecer estrate-
gias que permitan la sostenibilidad de la intervención desde un inicio. 
Por otro lado, a nivel local en cada una de las RER encontramos a los 
equipos ASPI. Conformados por entre cinco y seis acompañantes, cada uno 
especialista en distintas áreas y liderados por el Especialista Local, estos equi-
pos son los encargados de la implementación del soporte en cada una de las 
Instituciones Educativas. 
El trabajo del equipo se divide en dos momentos en el transcurso de 
un mes: el primero, con una duración de una semana, usualmente la última 
semana de cada mes, en el que se hace todo respecto a la planificación. El 
segundo, con una duración de aproximadamente tres semanas, tiempo en el 
que realizan el acompañamiento en las escuelas de toda la RER. 
Las coordinaciones del equipo ASPI, se realizan en su mayoría en el 
primer momento. Es aquí, pues, el instante en donde se planifica todo el 
trabajo y el espacio en donde se reúne el equipo por completo junto con el 
Especialista Local. La experiencia del trabajo en SPI ha provocado que los 
equipos, internamente, se organicen. Así, además del Especialista Local, que 
es quien dirige las acciones del equipo y asume el rol de líder por defecto, los 
acompañantes han creado un sistema en el que tienen un coordinador, y en 
algunos pocos casos, un secretario/a. La elección del coordinador depende 
de algunos factores que dependen de las necesidades de cada equipo, así, no 
se encuentra un patrón en todos los coordinadores de equipos encontrados, 
pero sí se ven factores que definen su elección: i) experiencia previa en dis-
tintas implementaciones, mejor si es en EIB; ii) capacidad de liderazgo y 
motivación; iii) manejo de TIC. 
Para el primer factor, aquellos acompañantes que han tenido experien-
cia previa en distintas implementaciones, suelen asumir un rol más activo, 
son ellos quienes conocen cómo funcionan este tipo de proyectos, programas 
o soportes, y que saben del modo de trabajo que tiene. De este modo, son los 
llamados a liderar al equipo y guiar a aquellos acompañantes que asumen este 
tipo de labores por primera vez. Con el segundo factor sucede algo similar, en 
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estos casos se observa coordinadores que motivan constantemente a sus com-
pañeros a terminar el trabajo y lograr los objetivos, cumplir con la realización 
de sus informes y la visita a las escuelas. Finalmente, con el tercer factor, se 
encontraron casos en donde quien asume la coordinación es aquel acompa-
ñante que tiene un mayor conocimiento en el uso de TIC, específicamente, 
en computadoras, software como Word, Excel, entre otros; además de las 
herramientas de subida de información para el Minedu. Es este coordinador 
quien por sus conocimientos asume un liderazgo ipso facto. 
Es así que los coordinadores son quienes asumen un rol de liderazgo, 
aunque esto se da solo dentro del equipo ASPI; fuera de este entorno, ya sea 
en su relación con otros equipos o con el Especialista Local, todos mantienen 
la misma jerarquía. 
Las coordinaciones respecto al trabajo que deben de realizar durante 
el segundo momento requieren de un gran esfuerzo. En este momento es el 
Especialista Local quien lidera las coordinaciones, aunque son los acompa-
ñantes quienes finalmente realizan la planificación de visitas, momento en el 
que queda en evidencia el clima laboral existente en los equipos que permite 
realizar el trabajo en el tiempo esperado. 
En líneas generales, la planificación de las visitas a las escuelas supone 
un alto nivel de coordinación y colaboración entre los acompañantes, quie-
nes tienen que considerar diversos factores al momento planificar como: i) 
el número de visitas que tiene cada escuela; ii) el número de visitas de cada 
acompañante a cada escuela; iii) el tiempo para llegar a cada una de las es-
cuelas; iv) las posibles rutas entre escuelas para evitar demoras en la visita. 
Todos estos factores interactúan y permiten que los equipos puedan 
realizar un mejor trabajo. Es así que en todas las redes educativas rurales, se 
han elaborado mapas de distribución de las escuelas que permita facilitar el 
trabajo entre ASPI (Ver Gráfico 6).
Cabe resaltar que la dotación de viáticos para las visitas de acompaña-
miento en aula de los equipos ASPI es la misma a nivel nacional. Esto es al-
tamente problemático, pues más allá de las demoras en la entrega de viáticos, 
los gastos y traslados que se realizan son altamente heterogéneos entre redes 
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educativas rurales. En ese sentido, es preciso establecer viáticos diferencia-
dos alineados a la dificultad y retos del territorio en el que se desplazan los 
acompañantes. 
Por último, para el segundo momento, durante el tiempo en el que 
los acompañantes están en campo, puede apreciarse una gran comunicación 
entre todos, visitando las escuelas entre dos para acompañarse en lugares 
que ellos reconocen como peligrosos, comunicándose constantemente con 
sus demás compañeros y el Especialista Local, como también compartiendo 
muchos momentos fuera del trabajo que incluyen una convivencia diaria, 
compartir los gastos propios de los viajes y apoyándose con las dificultades 
que puedan surgir durante la implementación.
Especial mención merece el uso de la tecnología entre ASPI, así se han 
visto casos en donde los acompañantes tienen grupos de conversación en 
aplicaciones de celulares como “Whatsapp” y desde ahí siguen coordinando 
su trabajo. 
Finalmente, es importante resaltar la vinculación que mantienen los 
acompañantes con el Especialista Local, quien en algunas oportunidades 
acompaña a los ASPI a realizar las visitas a las escuelas y les brinda retroali-
mentación sobre su trabajo en campo. 
Principales hallazgos y recomendaciones con respecto al proceso de im-
plementación a nivel regional y local
La implementación de Soporte Pedagógico Intercultural en las regiones, en 
el marco del proceso de descentralización ha estado marcada por las diferen-
cias en los contextos regionales en cuanto a capacidades de gestión y caracte-
rísticas geográficas, sociales y culturales. Estos factores se suman generando 
en algunos casos procesos de implementación altamente retadores en algu-
nas regiones, mientras que en otras los avances son más fluidos.
El ingreso de SPI al PELA en el 2016, supuso la transferencia presu-
puestal y de responsabilidades a las unidades ejecutoras (DRE/UGEL) de las 
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regiones con Instituciones Educativas EIB focalizadas. Si bien esta transfe-
rencia debió darse a inicio del año para iniciar los procesos de contratación, 
visitas de acompañamiento en aula y demás actividades de la intervención, 
en la práctica el presupuesto se transfirió de manera tardía e incluso desigual 
entre unidades ejecutoras pertenecientes a una misma región, esto debido a 
problemas administrativos a nivel central (UPP). Esta demora tuvo conse-
cuencias diversas en los gobiernos regionales y locales encargados de ejecutar 
el presupuesto. En algunos casos, las demoras generaron retrasos importantes 
que afectarían el cumplimiento de metas físicas anuales y promovieron fuer-
tes conflictos entre el equipo de SPI y las DRE/UGEL.
A lo largo del trabajo de campo se ha podido identificar dos cadenas de 
trabajo en el proceso de implementación de SPI: la cadena pedagógica y la 
cadena administrativa. En cuanto a la cadena pedagógica, el personal de SPI 
mantiene un clima laboral bastante positivo en el que se promueve relaciones 
horizontales que generan lazos de confianza y comunicación que favorecen 
al proceso de implementación. Sin embargo, la fluidez en la comunicación 
entre los equipos de SPI no ha estado acompañada del desarrollo de procesos 
claros y canales escalonados de comunicación, lo cual genera desorden y con 
frecuencia contribuye a sobrecargar a los actores de los niveles más bajos de 
la cadena de implementación. Esto es particularmente problemático, puesto 
que, al momento de la evaluación, no se había implementado aún el sistema 
SIGMA 2.0 para el monitoreo del cumplimiento de metas físicas, y el equipo 
gestor no contaba tampoco con una estrategia propia de monitoreo de metas 
físicas, de calidad de procesos o del avance hacia el logro de metas formativas 
de docentes y ASPI.
Por otro lado, la cadena administrativa está conformada por el equipo 
de gestión pedagógica de la unidad ejecutora, los gestores regionales/locales 
del PELA, el área de contabilidad, y las cabezas de la intervención, que en 
ciertos casos son los coordinadores regionales y en otros los especialista loca-
les. Entre estos actores, los mecanismos de coordinación son más formales, 
y en general han supuesto vínculos que si bien son frecuentes por necesidad, 
son poco fluidos y a veces resultan problemáticos. Esto se explica porque la 
104 evaLuacIón deL dIseño e ImpLementacIón de La IntervencIón de soporte pedagógIco IntercuLturaL
ejecución y monitoreo de SPI ha generado una división del trabajo en el que 
los gobiernos regionales y locales han asumido un rol netamente administra-
tivo, mientras que el equipo de SPI concentra la gestión de la intervención. 
Esta división del trabajo contribuye a su vez a que haya variaciones en los 
grados de apropiación de la intervención por parte de las DRE/UGEL - algo 
que se asocia también con su capacidad de gestión y voluntad de apoyo. 
En algunas DRE y UGEL, no han logrado apropiarse de la interven-
ción por sentirse ajenos al proceso de toma de decisiones. En ese sentido, 
resulta relevante recalcar que en el diseño original de SPI (2012), se plantea-
ba precisamente un trabajo de fortalecimiento de la gestión regional y local 
en materia de la EIB que buscaba fortalecer a estas instancias para que, en el 
tiempo, pudieran asumir la gestión pedagógica de la EIB. Así, se reconocía 
desde el diseño, la importancia de establecer estrategias que permitan la sos-
tenibilidad de la intervención desde un inicio.
5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN A NIVEL
DE REDES EDUCATIVAS RURALES E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS48 
En esta sección se analiza el proceso de implementación de SPI en las regio-
nes visitadas, así como la recepción que la intervención ha tenido en las IIEE 
y comunidades. Se profundiza en el avance del acompañamiento pedagógico 
y en el trabajo que se realiza con familias y miembros de la comunidad.
Resulta relevante resaltar que la implementación de SPI depende de 
una serie de variables que se analizan a lo largo de la sección: i) el modo 
de entrada de los ASPI a las escuelas y comunidades; ii) la disposición del 
docente hacia el acompañante y hacia la intervención; iii) la disposición y 
compromiso de la comunidad/padres de familia hacia los objetivos de SPI; 
iv) las estrategias desplegadas por los ASPI para evitar dificultades en el tra-
bajo. Sobre ello, se profundizará a continuación. 
Recepción de SPI en las IIEE
La llegada de los ASPI a las IIEE focalizadas se dio durante las dos primeras 
semanas del mes de marzo, a inicios del año escolar 2016. Según los docentes 
entrevistados, a sus escuelas llegó un grupo de acompañantes que organizó 
una reunión con ellos y les informaron sobre la implementación de SPI en 
sus escuelas, la forma de trabajo, las funciones que iban a desempeñar y los 
objetivos de la intervención. Algo característico es que la llegada inesperada 
de los ASPI al inicio del año escolar causo cierta incertidumbre entre los 
docentes sobre el trabajo que iban a desempeñar. 
48 Esta sección se basa predominantemente en el análisis de la información recogida durante el 
trabajo de campo en las regiones.
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“P: ¿En esa primera reunión te quedó claro? 
R: Poco a poco cuando los otros llegaron [equipo ASPI] y el supervisor [es-
pecialista local] también llegó. Y así cuando llegan hacen su reunión y eso 
ya va familiarizando. Ya, al golpe no más no es fácil”. [Docente de aula_ 
Amazonas]
Los docentes, sin entender muy bien en qué consistiría el trabajo de los 
ASPI, tomaron el acompañamiento de distintas maneras, desde creer que era 
una nueva forma de evaluación hasta pensar que iban a ser despedidos. La 
gran cantidad de interpretaciones sobre el trabajo de los ASPI, provocó que se 
presenten algunos casos de docentes que no aceptaban o no mostraban inte-
rés en participar del acompañamiento. Según los ASPI, esta situación ha ido 
cambiando a medida que los docentes entendieron que SPI no tenía como 
objetivo evaluarlos y se fueron estableciendo relaciones de confianza. Para los 
docentes, la idea inicial sobre SPI ha cambiado a medida que han recibido 
mayor información de los objetivos de la intervención y luego de constatar 
que lo que buscaba los ASPI era ayudarlos en su práctica pedagógica.
“Al inicio me sentí un poco incómodo porque desconocía cuál era la inten-
ción del programa, pero ya cuando nos han estado invitando a los GIA, a 
los talleres, bueno, ya he ido tomando más confianza y me he dado cuenta 
de qué propósitos tenía el programa”. [Docente de aula_ Ancash]
Según los entrevistados, en términos generales, la recepción de los equi-
pos ASPI por parte de los docentes, ha sido altamente positiva. Aunque se 
presentó alguna desconfianza inicial por parte de los docentes, fueron pocos 
los casos de rechazo o no aceptación del acompañamiento. 
Estos pocos casos, según los acompañantes, guardan ciertas particula-
ridades: escuelas y/o docentes con malas experiencias previas de acompaña-
miento49, docentes de avanzada edad y docentes que no mostraban interés 
49 En la mayoría de casos eran experiencias previas de intervenciones del Minedu, pero también 
se generaron reticencias en las redes educativas rurales focalizadas durante el 2014 y 2015, a 
través de PIPs, cuando la intervención incorporaba líneas de acción más allá del acompaña-
miento pedagógico (como infraestructura y dotación de recursos)
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en incorporar el modelo de servicio EIB en su práctica pedagógica. Y, si bien 
estos casos son particulares y mínimos en relación al número total de escuelas 
focalizadas, hay que señalar que puede haber una relación entre las dudas 
iniciales, el rechazo y la llegada tardía de SPI a las escuelas cuando ya se había 
iniciado el año escolar.
Ciertamente, que no se haya promovido alguna estrategia de informa-
ción previa a la llegada de los ASPI a las escuelas - en medio del inicio del 
año escolar - o que los ASPI hayan realizado la reunión informativa primero 
con las familias y luego con los docentes, contribuyó a las dudas iniciales de 
los docentes y a que estos pensaran que se trataba de un proceso de evalua-
ción – en especial porque, según señalan, en el acompañamiento PELA los 
evaluadores también llegaban sin previo aviso. 
De otro lado, según los docentes, en esa primera visita los ASPI no 
manejaban un discurso articulado sobre SPI, sobre sus objetivos y sobre la 
forma de trabajo de la intervención en las redes focalizadas. Así, en la pri-
mera reunión, a algunos los docentes recibían información parcial y a veces 
confusa. Se les decía, por ejemplo, que SPI buscaba darle más valor e impor-
tancia al quechua y se iba a trabajar a partir de eso
 
“P: ¿Y qué le informó? R: Que se iba a dar con mayor intensidad la utili-
zación del idioma quechua.” hasta que se iba a trabajar de forma integral, 
con distintos acompañantes y serían un apoyo para mejorar su práctica 
pedagógica. [Docente de aula _ Ancash];
 
“No, bueno el mundo todavía no estaba despejado todo. Yo, como decir, era 
una información que no le llegaba a todos la idea, no podían descubrir”. 
[Docente de aula_ Amazonas]
 
“De dos en dos vinieron, un día, creo que el cinco o tres de marzo, los dos de 
ASPI. Como son cuatro, dos han venido. De ahí dos más, así de dos en dos 
han venido y nos han informado. No sabían tampoco ellos con qué grado, 
si será a todos los grados o primero y segundo, no más, o todos los grados, 
estaban en duda”. [Docente de aula_ Ancash]
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Así, si bien los ASPI (y SPI) han sido aceptados de buena manera por 
una gran parte de los docentes de aula de las IIEE focalizadas, al inicio es-
tos últimos no tuvieron claro en qué consistiría el acompañamiento, lo que 
causó una serie de dudas sobre la intervención, que en el transcurso del año 
se han ido resolviendo. De esto se desprende la necesidad de mejorar los 
procesos de transmisión hacia los docentes y directores, para que estén infor-
mados en detalle de la llegada de las distintas intervenciones que se ejecuten 
en sus escuelas, lo que se espera de ellos y de qué manera las intervenciones 
los pueden beneficiar. 
Resulta relevante notar que en el protocolo de acompañamiento existe 
un listado de actividades que el ASPI debe realizar en su primer acercamien-
to a las comunidades e IIEE; sin embargo, es una guía bastante abierta al 
criterio y discrecionalidad del acompañante. 
Así, el equipo de la DEIB considera que protocolizar el primer contacto 
entre SPI y docentes es altamente problemático debido a la heterogeneidad 
de las regiones a las que llega la intervención. Resulta indispensable mejorar 
los protocolos para el primer contacto, dado que puede significar una mayor 
disposición de los docentes de aula en incorporar el modelo pedagógico pro-
puesto por SPI en sus sesiones de clase. 
Conocimiento de los docentes sobre SPI
Soporte Pedagógico Intercultural brinda “asistencia técnica, asesoría, capaci-
tación, actualización y acompañamiento a los docentes que se desempeñan en 
Escuelas Interculturales Bilingües utilizando estrategias, herramientas y meto-
dologías innovadoras de la pedagogía, así como las formas y prácticas propias de 
enseñanza y aprendizaje de los pueblos originarios o culturas locales” (Minedu 
2016b) que, finalmente, fomente una revalorización de saberes locales en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
A partir de nuestras visitas a las escuelas seleccionadas, encontramos 
que son muy pocos los casos de docentes que tienen claridad sobre los 
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objetivos de SPI y el rol que cumplen los ASPI con sus visitas. Si bien los 
docentes saben de SPI, sus respuestas son parciales y pueden agruparse en 
dos tipos: i) asociadas a la enseñanza del quechua o idioma originario a los 
estudiantes; ii) asociadas a la mejorar de la práctica docente con apoyo de 
los acompañantes. 
En efecto, los docentes entrevistados asocian, en muchos casos, los ob-
jetivos de SPI con promover la enseñanza del idioma originario:
“Esta propuesta es muy importante, interesante, puesto que en estas co-
munidades rurales los niños son quechua hablantes, perfectamente no lo 
hablan el castellano. Entonces es una ayuda para que puedan entender más, 
porque vamos a hablar las dos lenguas y nos van a comprender mejor. Para 
mí es importante este programa”. [Docente de aula_ Ancash]
“Creo, incluir el idioma quechua, más que nada eso es lo que nos está pi-
diendo, separar el castellano y quechua porque a nosotros siempre, yo en mi 
caso, los combinaba el quechua y castellano, como los niños hablan quechua 
primero, les hacía entender en castellano, después les hacía entender en 
quechua, pero ellos nos piden separarlo” [Docente de aula_ Ayacucho]
Así, para algunos docentes, SPI, a diferencia de otros programas o 
acompañamientos, se centra en el fomento del uso del quechua entre los es-
tudiantes y docentes. Y si bien rescatan la importancia de que los estudiantes 
sean bilingües y se refuerce su lengua originaria, también se toma como algo 
necesario para que aquellos estudiantes monolingües –sobre todo aquellos 
que manejan solo la lengua originaria– no tengan problemas en compren-
der bien las clases recibidas. De este modo, para este grupo de docentes, los 
objetivos de SPI están ligados a la búsqueda de la mejora del aprendizaje de 
los estudiantes a través de la enseñanza de la lengua materna. Tal como lo 
expresan distintos docentes.
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“La intervención del soporte ya le dije que es muy saludable sobre todo para 
la educación de los niños que, vuelvo a repetir, tienen como su lengua ma-
terna el dialecto del quechua”. [Docente de aula_ Ancash]
“Bueno, lo que buscan sería, como su nombre mismo dice, acompañamien-
to, acompañar en el aula tanto a los estudiantes como a los docentes, hacien-
do reflexionar al docente para el logro del aprendizaje de los niños, ese es el 
acompañamiento en sí”. [Docente de aula_ Ayacucho]
“A mi punto de vista es que el soporte pedagógico viene para hacer el forta-
lecimiento hacia los docentes, para de esa forma trabajar con los chicos que 
hablan la lengua originaria”. [Docente de aula_ Ayacucho]
De esta manera, si bien es cierto que el aprendizaje y/o uso de la lengua 
originaria por parte de los docentes y estudiantes es parte importante dentro 
de los objetivos de SPI, para los docentes citados el uso de la lengua origina-
ria es un medio - y no un fin en sí mismo – que permite que los estudiantes 
aprendan sin dificultad. 
Respecto al segundo tipo de respuestas, la gran mayoría de docentes 
menciona que el principal objetivo de SPI es el acompañamiento que ellos 
reciben en pro de la mejora de sus capacidades y práctica pedagógica. 
“Para mí sería de que ellas bueno de alguna manera vienen a apoyarnos, 
algo de como dice soporte pedagógico, de que vienen a apoyarnos en el tra-
bajo pedagógico con los niños. Eso yo comprendo de ellos”. [Docente de 
aula_ Ayacucho]
“Yo creo que, en este caso, nos están apoyando ellos, para elaborar los pro-
yectos, sesiones de aprendizaje, bueno, de esa manera las estrategias que ellos 
están haciendo, un nuevo modelo que ellos están aplicando durante este año 
2016”. [Docente de aula_ Loreto]
De este modo, algo a destacar es que entre los docentes hay una alta 
valoración a este tipo de intervención. Así, al compararla con anteriores 
intervenciones, que no incorporaban de manera tan integral la educación 
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intercultural bilingüe, resaltan que con SPI sienten un verdadero acompa-
ñamiento en el aprendizaje de nuevas estrategias de enseñanza, y reconocen 
mejoras en sus prácticas pedagógica a partir del trabajo con los ASPI. 
Sin embargo, salvo contados casos, los docentes entrevistados no aso-
cian a SPI con el fomento de prácticas locales y aprendizajes sobre la cultura 
local, que generen una revalorización de los saberes propios de la comuni-
dad. Aunque esto no significa que las acciones vinculadas con este objetivo 
no se estén llevando a cabo50, si es importante resaltar que los docentes aún 
tienen dificultades en asimilar el acompañamiento ASPI, en el marco del 
modelo de servicio EIB, que incorpora un horizonte formativo que va más 
allá de la mejora de las prácticas pedagógicas docentes, al revalorizar las cul-
turas locales y su rol en el aprendizaje de los estudiantes. 
El acompañamiento pedagógico y el fortalecimiento de capacidades de 
los docentes
Según el Protocolo del Acompañante de Soporte Pedagógico Intercultural 
(Minedu 2016b) el trabajo de acompañamiento pedagógico que se realiza 
en el marco de SPI tiene tres enfoques: crítico-reflexivo, inclusivo e intercul-
tural-crítico. Con el primero, se busca que el docente afirme su identidad 
profesional en el trabajo, y reflexione en y desde su práctica social. Además, 
el docente “delibera, toma decisiones, se apropia críticamente de diversos saberes 
y desarrolla diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudian-
tes”51. El segundo tiene como objetivo “reducir las barreras al aprendizaje y 
a la participación, con el propósito de desarrollar escuelas regulares capaces de 
satisfacer las necesidades de los estudiantes”52. Por último, el tercer enfoque se 
50 Sobre esto se profundizará más adelante en la sección “El trabajo del equipo SPI con familias 
y comunidades”
51 ídem
52 ídem
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centra en el diálogo entre culturas, a través de la construcción de condiciones 
para “estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir, vivir y convivir”53. 
Soporte Pedagógico Intercultural tiene como principal línea de acción 
el fortalecimiento de capacidades de docentes, a través del acompañamiento 
pedagógico que consiste en: visitas de acompañamiento en aula, grupos de 
Interaprendizaje (GIA) y Talleres de Actualización Docente. 
Visitas de acompañamiento en aula
El principal objetivo de las visitas de acompañamiento en aula es mejo-
rar y fortalecer el desempeño de los docentes a partir de la observación 
de una sesión de aprendizaje en aula. Las visitas realizadas por los ASPI 
son de tres tipos: i) visita de observación diagnóstica, que busca cono-
cer el contexto, identifica la IE, conocerla e informarse sobre el des-
empeño docente; ii) visitas de acompañamiento, la principal forma de 
intervención en la práctica del docente y tiene como objetivo mejorar 
y fortalecer su desempeño a partir de la observación de una sesión de 
aprendizaje en aula; iii) visita de cierre, cuya finalidad es dar al docente 
una retroalimentación final de los desempeños logrados, así como de su 
participación en el proceso de acompañamiento.
El acompañamiento en aula es la actividad más importante en el pro-
ceso de implementación de SPI, es aquí en donde se conjuga el trabajo de 
los ASPI, las capacidades generadas en los docentes a partir de los Talleres de 
Actualización y GIA y el aprendizaje de los estudiantes. 
Debido a esto, creemos que es importante detallar la implementación 
del acompañamiento en aula a través de la perspectiva de sus dos principales 
actores: los docentes y el equipo ASPI, como también a través de las obser-
vaciones realizadas por el equipo de campo. 
53 ídem
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Para los fines de esta evaluación hemos visto pertinente desglosar el 
acompañamiento en dos momentos: en el primero, se analizará la sesión de 
acompañamiento en aula realizado por los ASPI durante la jornada escolar. 
Partiremos de lo observado en aula, para luego mostrar los puntos de vista de 
docentes y ASPI. En el segundo, nos centraremos en la sesión de retroalimen-
tación, para lo cual nos concentraremos en lo observado durante dicha sesión. 
Organización y desarrollo de las sesiones de acompañamiento en aula
En las escuelas donde se realizaron las visitas, la jornada escolar se inicia a la 
hora establecida, no se registró algún caso de tardanza o inasistencia del do-
cente. Además, todos los docentes recibieron de la mejor manera a los ASPI 
y al equipo de GRADE. 
Según lo observado por el equipo de campo, la llegada de los ASPI a las 
escuelas no está protocolizada, sino que se ajusta a las condiciones de cada 
lugar y al tiempo de viaje de una escuela a otra. Es así que puede darse el día 
anterior a la visita de aula o también a primera hora del día en que la obser-
vación está programada. Si la llegada del ASPI se da el mismo día, es poco 
probable que el ASPI y el docente sostenga una reunión antes de iniciar la 
jornada escolar. La situación cambia cuando el ASPI llega el día anterior, en 
estos casos el ASPI y el docente pueden reunirse y preparar las clases. A partir 
del trabajo de campo realizado podemos afirmar que los factores que impli-
can que los ASPI lleguen el día anterior o el mismo día son diversos: i) cer-
canía de las escuelas a la zona urbana o centro de reunión del EL con ASPI; 
ii) dificultad o facilidad de acceso a las escuelas; iii) horarios de transporte 
público; iv) programación de las visitadas a realizar por el equipo EL-ASPI.
Según lo observado durante el trabajo de campo, las visitas de los acom-
pañantes rara vez coincidían con el horario del curso del que los ASPI son 
especialistas54. De este modo, la observación se hacía sobre las sesiones de 
54 Esto podría deberse a problemas de planificación (y sería algo a reforzar). Pero lo cierto es 
que la metodología de la evaluación, donde se ha buscado tener una mirada transversal del 
proceso de implementación en diversas redes, no ha permitido profundizar en el trabajo de 
acompañamiento en aula como para poder hacer afirmaciones en este sentido. Para ello se 
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otros cursos. Esto no supuso mayores dificultades, pues como se ha men-
cionado anteriormente, los ASPI están capacitados a brindar orientaciones 
sobre todas las materias55. 
En ese sentido, los ASPI resaltan la importancia de que el trabajo sea en 
equipo, ya que gracias al trabajo conjunto pueden ayudarse en situaciones 
como la observación de una sesión de un curso del que no son especialistas. 
“Para mí es muy bueno la coordinación que estamos llevando como equipo, 
los ASPI, cualquier visita, cuando hacemos, ¿no? Y siempre coordinamos 
porque la visita, a veces (…) por ejemplo, yo soy temática en L1, cuando 
llego a la institución educativa, a veces, el docente está trabajando en per-
sonal social o en comunicación o de matemática, yo no soy de matemática, 
pero por lo menos conocemos general la temática y observamos y le damos 
cuenta, ¿no? De esa temática cuando se va para que oriente esa dificultad 
que tiene, de esa manera nosotros coordinamos y trabajamos en equipo, no 
tenemos ningún problema con los docentes que vistamos también. Y entre 
ASPI también no tenemos problemas así en cuanto al trabajo”. [ASPI_ 
Amazonas]
La jornada escolar se inicia con la presentación del docente. Este, pre-
senta al ASPI ante los estudiantes y, a continuación, el ASPI se presenta con 
los estudiantes. Luego, el ASPI ocupa uno de los asientos libres al fondo del 
aula o, en algunos casos, el asiento de la carpeta del docente. Para desde ahí, 
iniciar sus observaciones y toma de apuntes que luego utilizará en la sesión 
de retroalimentación. 
Según el protocolo de acompañamiento, los ASPI tienen que llevar 
siempre consigo distintos documentos, en especial el cuaderno de campo y 
necesitaría un estudio distinto, que, por ejemplo, siga a algunos equipos ASPI durante un 
tiempo prolongado.
55 Tal como se menciona en la sección de “Procesos de Formación de los equipos ASPI”, en el 
primer taller reciben 10 horas de capacitación por materia, en total 40 horas, (Lengua origi-
naria como lengua materna; castellano como segunda lengua; matemáticas; personal social y 
ciencia y ambiente); así como 10 horas extra en el área que son especializados.
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el portafolio de visitas, en donde apuntan las fortalezas, debilidades, com-
promisos y demás hechos pedagógicos relevantes que observan durante el 
acompañamiento en aula. Durante las sesiones de acompañamiento, según 
los ASPI, se tiene que poner especial atención al manejo del aula, los proce-
sos pedagógicos-didácticos puestos en marcha por el docente y su desenvol-
vimiento en su práctica pedagógica. Y en caso se note momentos en los que 
el docente necesite ayuda, el ASPI coordina inmediatamente con el docente 
para que pueda intervenir y ambos trabajen con los niños, más allá de si la 
sesión es compartida o participante. 
Según lo observado durante el trabajo de campo, la intervención de los 
ASPI en el desarrollo de las clases es mínima. Generalmente asumen un rol 
pasivo y el docente suele ser quien lidera las sesiones. Las intervenciones de 
los ASPI se limitan, en la mayoría de casos, a tratar de mantener el orden del 
aula, llamando la atención a los estudiantes cuando estos fomentan desorden 
o procurando que presten la atención necesaria al docente durante la sesión. 
Si bien esta es la tendencia, hubo algunos pocos casos en el que los docentes 
sí delegaron al ASPI la conducción de la sesión. Si bien estos casos no son 
constantes, cuando suceden es el docente el que asume un rol pasivo y el 
ASPI el que conduce la clase en su totalidad sin un tiempo determinado. 
También se han encontrado situaciones en donde el ASPI, sin pedido alguno 
del docente, va tomando protagonismo en la conducción de la sesión. Du-
rante las visitas, los ASPI también ayudan a los docentes con la elaboración 
de diversos materiales, como preparar papelógrafos u objetos que se usarán 
en la sesión o dinámicas que se realizarán. De este modo, el acompañamien-
to se desarrolla a lo largo de la jornada escolar. 
Durante las visitas de campo notamos que el uso del castellano o lengua 
originaria por parte de los docentes en las sesiones de clase es heterogéneo. La 
decisión de usar el castellano o la lengua originaria depende también de los 
siguientes factores: i) el manejo de la lengua originaria del docente de aula56; 
56 Según lo observado durante el recojo de información, es más común que el docente sea bi-
lingüe a medida que la IIEE sea más rural y dispersa. Así, en los casos en los que la IE se 
encontraba más cerca a zonas urbanas, el docente era monolingüe. 
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ii) el manejo de la lengua originaria y del castellano de los estudiantes; y iii) 
el curso que se dicta.
Para los ASPI es claro que el acompañamiento no solo consiste en ob-
servar, sino también en apoyar a los docentes cuando estos lo necesiten e 
intervenir cuando se crea necesario sin quitarle autoridad frente a sus estu-
diantes. Así, el desorden de los estudiantes o la llegada de padres o madres de 
familia en busca del docente o alguna reunión entre profesores son los mo-
mentos escogidos por los ASPI para intervenir. Lo que buscan es compartir 
con el docente un espacio reconocido - el aula de clases - como el lugar de 
trabajo del docente y en el que él es la autoridad máxima ante los estudiantes 
y el ASPI un visitante que apoya su labor, una visión distinta a intervencio-
nes anteriores, cuando llegaba un evaluador y se situaba jerárquicamente por 
encima del docente. 
“Y luego durante ya el desarrollo de clase al docente vamos acompañándo-
lo, cómo lo viene realizando. Si hay momentos para intervenir, a él no le 
quitamos protagonismo. Simplemente es coordinar con el docente. […] Eso 
es compartir. Es compartir con el docente a veces, pero no quitándole su rol 
protagónico que tiene dentro del aula como a veces sucede que a algunos 
docentes hay padres o madres que los buscan. A veces a quien se está inter-
viniendo es al director y el director es a quien se le busca más. Entonces, ahí 
es que nosotros también podemos nosotros intervenir, cuando el docente no 
está en aula”. [ASPI_ Amazonas]
Según el protocolo del ASPI existen dos tipos de interacción en el aula 
durante el acompañamiento: la observación participante y la sesión com-
partida57. Para el primer caso, el ASPI se encarga de observar y registrar “en 
su cuaderno de campo la información sobre el desempeño docente, teniendo en 
57 En el protocolo de acompañamiento se consigna que la primera visita de acompañamiento 
será de diagnóstico, más allá de esto no hay un número específico de cuántas visita de qué 
tipo debería hacerse. Ello depende de la discrecionalidad del equipo ASPI en y el nivel de 
desempeño (capacidades) del docente de aula. 
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cuenta el MBDD y las competencias priorizadas para los docentes EIB y, los pro-
cesos de aprendizaje de los niños y niñas. También interviene en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje cuando es necesario sin quitarle protagonismo al docente” 
(Minedu 2016b: 19); para el segundo, las sesiones son planificadas por el 
docente con ayuda del ASPI, y se desarrolla de manera conjunta. Aunque el 
rol principal lo asume el docente del aula. Mientras que el ASPI “observa y 
registra los hechos relevantes en el cuaderno de campo”58.
Si bien para los ASPI queda claro la diferencia entre uno y otro tipo de 
acompañamiento, reconocen que la decisión de intervenir y participar en la 
clase está relacionada con las necesidades del docente en la sesión que se ob-
serva. Así, podemos afirmar que para los ASPI la única diferenciación entre 
una sesión compartida y otra de observación participante es la elaboración 
conjunta de la sesión de clase. 
“Pero sesión compartida es cuando tú elaboras la sesión conjuntamente con 
el docente, elaboras los materiales, todas las secuencias didácticas que se tie-
nen que hacer se dejan ya sabiendo, compartiendo con el docente, explicán-
dole de qué manera va a empezar a trabajar, ya como si fuese a desarrollar. 
Y en el momento del desarrollo de la sesión ahí el profesor prácticamente ya 
sabe en qué momento… Es como apoyarse. Es como cuando uno se cansa y 
ya, te apoyo acá. Vemos también las necesidades de los estudiantes”. [ASPI_ 
Amazonas]
Sin embargo, la realización o no de una sesión compartida queda a 
discrecionalidad de los ASPI, quienes a la llegada a la institución educativa 
ven si es necesario hacerla o no. Un factor determinante para los ASPI al 
momento de decidir si se hará una sesión compartida es la necesidad propia 
del docente y las debilidades en la elaboración de una sesión de clase. Si 
sienten o notan que el docente necesita fortalecer un aspecto importante en 
determinada área, probablemente el ASPI convoque al docente para elaborar 
una sesión. 
58 ídem
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Cabe resaltar que con excepción de las diferencias observadas entre 
aquellas visitas en las cuales el ASPI llega a la comunidad un día antes –y 
tiene más tiempo para conversar y preparar la sesión con el docente– durante 
las observaciones de campo no se ha podido ver una clara diferencia entre 
los tipos de visita descritas en el protocolo. Esto, sin embargo, puede ser 
atribuido a la metodología del estudio, pues se ha buscado tener una mirada 
abarcadora del proceso de implementación y solo se ha observado una visita 
de acompañamiento en aula por IE visitada. 
Finalmente, la impresión general de los ASPI es que el acompañamien-
to en aula funciona, esto gracias a la buena relación que se ha buscado enta-
blar con los docentes de aula desde un inicio, así como por la buena disposi-
ción de los docentes a recibir el acompañamiento pedagógico, y al interés en 
mejorar sus prácticas pedagógicas.
Cabe resalta que si bien, los ASPI reconocen en el protocolo un docu-
mento que da las pautas formales para lograr un buen acompañamiento, el 
éxito de este dependerá de las acciones individuales o grupales que tengan 
en cada institución, las relaciones que entablen con los docentes, directivos, 
estudiantes, padres y madres de familia y líderes o sabios locales. Así, el fin del 
acompañamiento para los ASPI puede resumirse en lo dicho por uno de ellos. 
“El rol del acompañante es mejorar el aprendizaje de los niños, pero por 
intermedio de los docentes; y en este caso mejorar la practica pedagógica 
de los docentes. A mí me pagan para que los docentes mejoren su práctica 
pedagógica, para esto, por ejemplo, nos tenemos muchas veces que salir del 
protocolo. Entonces muchas veces tenemos que hacer otras cosas más. […] El 
acompañante es eso, cambiar la práctica, incluso la forma de pensar de los 
docentes, muchas veces con los prejuicios que hay de sueldo y ahora también 
que tenemos mayoría docentes contratados y que no se le reconoce el pago de 
dirección que tienen que hacer muchas otras cosas, todo eso ellos también se 
desaniman, ¿no? Pero a eso también hay que hacerle ver que hay otras cosas, 
de que todas esas limitaciones, hay también beneficios. […] Nuestro rol se-
ría eso, cumplir todo el protocolo, pero también muy importante es cambiar 
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la actitud del docente desde el inicio, impregnarle eso, porque el acompaña-
miento pedagógico funciona cuando está el acompañante, el acompañado y 
el estudiante”. [ASPI_ Apurímac]
Valoración del acompañamiento en aula por parte de docentes
Los ASPI tienen una gran claridad con respecto a que su labor no solo se 
limita a llegar a la escuela y observar la sesión de clase, sino que esto se sostie-
ne en la relación que ellos logren establecer con los docentes para que estos 
acepten el acompañamiento. Según los ASPI este trabajo se hizo durante los 
primeros meses, cuando había mucha resistencia de los docentes en aceptar 
algún tipo de intervención debido a malas experiencias previas o a que en la 
escuela nunca se había implementado algún programa de acompañamiento. 
“La cuestión era que hasta los docentes de las instituciones nuevas nunca 
tuvieron este tipo de intervenciones, nos directamente “para qué vamos tra-
bajar en este tipo de proyecto, solamente vamos a estar trabajando”. [ASPI_ 
Amazonas]
Según lo observado durante el recojo de información, durante el desa-
rrollo del acompañamiento en aula, los docentes no se muestran intimidados 
ni nerviosos ante la presencia del ASPI; por el contrario, se aprecia relación 
cordial entre ambos actores, lo que permitía que la sesión de clase se desarro-
lle sin problema alguno. De igual modo sucedió con los estudiantes, quienes 
salvo contadas excepciones, se mostraron atentos a las sesiones y participa-
ban de las actividades dadas por el docente en las que se incluía prácticas y 
saberes locales. Cabe resaltar que la visita continua de los ASPI ha permitido 
entablar una estrecha relación entre ambos. Los ASPI desayunan, almuerza 
y cenan con ellos, comparten distintas actividades con los docentes que no 
se restringen al salón de clase. Esto es de vital importancia, pues los docentes 
de aula de zonas rurales dispersas suelen sentirse aislados en su desarrollo 
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profesional, es así que las visitas continúas de un equipo de acompañantes 
tiene como consecuencia la generación de un espacio de confianza y buen 
clima laboral que favorece el trabajo de acompañamiento. 
Para los docentes el acompañamiento es el momento y espacio más 
importante en el proceso de implementación de SPI, pues reciben consejos 
sobre cómo mejorar su práctica pedagógica. Los docentes resaltan lo impor-
tante que es para ellos que se haya establecido una buena relación con los 
ASPI, ya que de no ser así SPI funcionaría de distinta forma. Esto ha per-
mitido un mejor trabajo entre ambos actores que tiene como consecuencia 
una mejora en su práctica pedagógica y en el aprendizaje de los estudiantes. 
“Yo creo que como educadores no hay que buscar conflictos, hay que darle 
mayor importancia a la educación de nuestros niños. Porque si uno no se va 
a llevar bien con ellos, vamos a crear cierto caos en la educación de nuestra 
institución educativa. Es bueno tener una buena relación con ellos [equipo 
ASPI] y sacarle provecho, no solamente tener una buena relación y se acabó 
sino explotarlos a ellos”. [Docente de aula_ Ancash]
Los docentes con frecuencia comparan el acompañamiento SPI con 
el acompañamiento PELA y mencionan, por ejemplo, que el trabajo con el 
acompañamiento PELA no era integral y que solo se trabajaba para cumplir 
con ciertos pasos en la ejecución de una sesión. Algo distinto ocurre con 
SPI, en donde el desarrollo de las sesiones se ve de manera conjunta con 
la utilización de los textos, materiales, la participación de los estudiantes y 
la incorporación de saberes propios y realización de vivenciaciones. En el 
acompañamiento PELA la planificación de las sesiones corría por cuenta de 
los propios docentes, sin apoyo alguno de los especialistas o, en algunos ca-
sos, recuerdan, los mismos especialistas llevaban las clases listas para aplicar. 
Sin una previa capacitación sobre el por qué o la importancia de llevar a cabo 
una sesión de cierta forma. 
“Ellos nos dejaban hacer nuestras sesiones a nosotros, o a veces ellos lo traían 
hecho, ya elaborado y decían “esto hay que aplicar”. Pero no decían como los 
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ASPI. Por ejemplo, el profesor de comunicación, decía “esto, hijita, de aquí 
sale, de esto, de esto de esto, esto se hace así”. No decían, en cambio ellos 
dicen, te ayudan. Por ejemplo, el de quechua me ayudó a hacer mi sesión 
en quechua, porque era bastante difícil y en el taller de Huari no habíamos 
entendido nada. Y acá último cuando yo le pedí, le dije “por favor, ayúda-
me a hacer”, entonces me indicó. Y ya pues, más o menos, ya sé hacer una 
sesión en quechua”. [Docente de aula_ Ancash]
Además, los docentes valoran altamente el acompañamiento en equi-
po, cada uno especialista en distintas áreas, que les permite tener el apoyo 
no solo de un especialista, sino de varios acompañantes, permitiendo tener 
orientaciones desde distintos puntos de vista, cada uno complementario al 
otro. Asimismo, el acompañamiento en equipo les permite poder profun-
dizar en el conocimiento de áreas temáticas sobre las cuáles tienen mayores 
dificultades. 
“Claro, ¿sabe por qué? Porque cada cual es especialista en su área y eso es 
más conveniente porque cada docente en su área se desenvuelve mejor. Para 
mí está bien. Y eso hubiera ocurrido con PELA también ¿no?, que hubieran 
venido a acompañarnos o a asesorarnos por cada área a desarrollar”. [Do-
cente de aula_ Ancash]
Si bien los docentes reconocen un temor inicial a la implementación 
y al acompañamiento en aula, a medida que los ASPI fueron entablando 
relaciones cercanas con los docentes, estos notaron que los objetivos y la me-
todología de trabajo de SPI no buscaban evaluarlos sino ayudarlos a mejorar. 
“Ya hemos familiarizado, sobre todo esa timidez que había. Ahora quere-
mos que nos vengan a visitar y cualquier duda que nosotros tenemos para 
superarlo. Nuestra sugerencia es que continúe el trabajo así hasta donde 
queremos llegar. Porque en aquel tiempo cuando PELA, PLANCAD tenía 
otra perspectiva de trabajo. Entonces la esperanza es que los niños que recién 
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están empezando, ellos serán los frutos para ver cómo resulta pues ¿no? Esa 
es la esperanza”. [Docente de aula_ Amazonas]
Sesión de retroalimentación
Una vez culminada la sesión de acompañamiento en aula, el protocolo del 
ASPI señala que se debe generar un espacio de reflexión sobre la práctica 
pedagógica del docente, a este momento se le denomina: sesión de retroali-
mentación. 
La sesión de retroalimentación tiene como fin identificar las fortalezas 
y debilidades del desempeño del docente según lo observado, para el cual el 
ASPI recurre a la rúbrica de observación, así como lo anotado en el cuaderno 
de campo (Minedu 2016b: 22). Las reuniones de reflexión son espacios 
en donde ASPI y docente dialogan sobre “la revisión de los desempeños prio-
rizados observados durante la visita al aula, las situaciones que promuevan o 
dificultan el logro de aprendizaje de los estudiantes, los compromisos de mejora y 
las inquietudes generales y específicas del acompañado”59. 
Las sesiones de reflexión son, en general, bastante heterogéneas entre sí 
(en duración, temas tratados, nivel de profundidad en el análisis del desem-
peño docente, aterrizaje de las recomendaciones, etc.). Esta heterogeneidad 
depende mucho del estado de ánimo del docente y del ASPI, del nivel de 
cansancio de ambos, como también de lo que se necesite conversar. Si bien 
el protocolo establece preguntas clave para llevar a cabo dicha sesión, estas 
quedan a discrecionalidad del ASPI. 
En general se puede decir que los ASPI cumplen con iniciar la sesión 
con una pregunta de reflexión sobre la sesión del docente. Cuando esta pre-
gunta es realizada la sesión inicia. Las preguntas suelen ser similares a las 
puestas como guías en el protocolo “¿Qué opinas sobre el desarrollo de tu 
clase?, ¿cómo te has sentido?, ¿lograste los propósitos que te planteaste”, en-
tre otras. Es a partir de la respuesta del docente que el ASPI desplegará una 
serie de estrategias. 
59 Ídem. 
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La duración de las sesiones es variada60. Estas pueden durar desde diez 
minutos hasta más de dos horas. Sin embargo, las sesiones extensas pueden 
ocasionar que los docentes pierdan interés, sobre todo cuando la sesión se 
realiza antes del almuerzo, y el docente comienza a mostrar síntomas de 
hambre, cansancio o sueño. Por el contrario, las sesiones de corta duración, 
aquellas que duran menos de 25 minutos, no permiten entablar un diálogo 
tranquilo entre ASPI y docente, provocando que se pierda la conversación y 
el ASPI se limite a cumplir con lo mínimo necesario: dar algunos consejos 
para mejorar la práctica pedagógica y establecer los acuerdos. 
A continuación, podemos ver la duración de las sesiones en cada una 
de las IIEE visitadas. 
Tabla 7
Duración de las sesiones de retroalimentación en las IIEE visitadas
Región RER Institución Educativa Duración (min)
Amazonas Numpatkaim 2 16350 Boca Casu 10
  16349 San Pablo 20
Ancash Chavin de Huantar 1 Huarimayo 70
  Manchas Alto 50
 Pomabamba Este Paucho 48
  Alpamayo 155
Apurímac Puririsun 54409 Virgen De La Asunción 27
  54636 Escohorno 26
Ayacucho Alcamenca Colca 38457 Alcamenca 90
  38516 San José 80
 Vinchos 38105 Qoñani 80
  38936 Villa Vista 22
Loreto Korin Nima 64190- B Roaboya Nativa 60
  601089-B Santa Ana 60
Ucayali Contanihua Urubamba IE 64136 – B Nuevo Belén Huao 21
  64729-B Unión San Francisco 45
 Roya 64523-B Nueva Samaria 60
  64160-B Nuevo Ahuaypa 75
Fuente: Elaboración propia
60 En el Protocolo de Acompañamiento Pedagógico, no se establece un tiempo específico de 
duración, se deja a criterio del equipo ASPI. 
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Es importante acotar, que el promedio de duración de las sesiones de 
reflexión es entre 60 y 70 minutos. Creemos que una sesión con una dura-
ción entre esos rangos de tiempo sí permite una conversación tranquila entre 
ambos actores. Durante el trabajo de campo se ha observado también que las 
sesiones funcionan mejor cuando ocurren al término de la jornada, luego del 
almuerzo y de un tiempo que permita que docente y ASPI tengan tiempo 
para pensar sobre que hablarán en durante la reflexión. 
De otro lado, los temas tratados por los ASPI durante la sesión de re-
troalimentación fueron diversos, algunos se tocaron con más énfasis que 
otros, aunque esto depende de la dinámica y discrecionalidad de cada uno 
de los acompañantes, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:
 
Tabla 8
Temas tratados durante las sesiones de retroalimentación
en las IIEE visitadas61
Región RER Institución Educativa   Temas tratados62
   1 2 3 4 5 6 7
Amazonas Numpatkaim 2 16350 Boca Casu X X     
  16349 San Pablo X  X   X X
Ancash Chavin de Huantar 1 Huarimayo  X X  X  X
  Manchas Alto  X   X X X
 Pomabamba Este Paucho  X X    X
  Alpamayo  X X   X X
61 La selección de estos temas se hizo en coordinación con la OSEE y el equipo gestor de la 
intervención, en ese sentido, todos los temas están alineados al Modelo de Servicio EIB. Se 
observaron a partir de la guía de observación aplicada por el equipo te campo. 
62 1: Manejo de temas de las áreas curriculares 
 2: Manejo de los métodos de enseñanza (didáctica)
 3: Desarrollo de las actividades prácticas en la sesión de aprendizaje
 4: Evaluación del aprendizaje
 5: Manejo de la disciplina en el aula
 6: Uso de la lengua originaria en el proceso de aprendizaje
 7: Estrategias para la incorporación de prácticas y saberes propios en las sesiones de aprendizaje
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Región RER Institución Educativa   Temas tratados62
   1 2 3 4 5 6 7
Apurímac Puririsun 54409 Virgen De La Asunción X X X X X X X
  54636 Escohorno X X X X X X X
Ayacucho Alcamenca Colca 38457 Alcamenca  X X  X  
  38516 San José  X X    X
 Vinchos 38105 Qoñani  X X  X  
  38936 Villa Vista  X X  X  
Loreto Korin Nima 64190- B Roaboya Nativa  X     X
  601089-B Santa Ana  X     X
Ucayali Contanihua Urubamba IE 64136 – B Nuevo Belén Huao  X  X  X X
  64729-B Unión San Francisco  X X X X  
 Roya 64523-B Nueva Samaria X X X X X  X
  64160-B Nuevo Ahuaypa  X     X
Fuente: Elaboración propia
Del cuadro mostrado puede afirmarse que el tema más tocado entre 
acompañantes y docentes fue el de manejo de métodos de enseñanza, seguido 
de las estrategias para la incorporación de prácticas y saberes propios de la co-
munidad en las sesiones de aprendizaje y del desarrollo de actividades prácti-
cas en la sesión. Los cuales tienen una fuerte relación con los objetivos de SPI. 
De otro lado, el manejo de temas de las áreas curriculares, la evaluación 
del aprendizaje y el uso de la lengua originaria en el proceso de aprendizaje, 
fueron los temas menos tocados durante las reflexiones. Sobre esto podemos 
dar algunas explicaciones. 
En primer lugar, debido a la diversidad de los equipos docentes, en 
este primer momento de implementación de SPI resulta necesario priorizar 
el desarrollo de capacidades básicas de planificación curricular, métodos de 
enseñanza y, la incorporación del modelo EIB, y no tanto en el trabajo sobre 
materias curriculares. Es importante tener en cuenta que los docentes en 
zonas rurales dispersas tienen necesidades urgentes como aprender a plani-
ficar una sesión, desarrollar estrategias didácticas en el marco del modelo de 
servicio EIB, etc.63
63 Esta urgencia es reconocida por el equipo de la DEIB desde el diseño de la intervención.
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En general, los docentes muestran buena disposición al recibir los co-
mentarios y recomendaciones de los ASPI. Las conversaciones suelen ser 
fluidas y los docentes responden a las preguntas y, en algunos pocos casos, 
inician breves debates sobre el uso adecuado o no de alguna estrategia peda-
gógica. Esto es muestra de las buenas relaciones que llevan ambos actores. 
Aunque, a partir de las observaciones, debemos señalar que en la prác-
tica la sesión de reflexión es asumida por los docentes como algún tipo de 
evaluación de sus capacidades y conocimientos, así, por ejemplo, la gran 
mayoría de docentes acepta, sin debatir, todo aquello que le es dicho por el 
ASPI. Esto último queda en evidencia cuando en las autoevaluaciones los 
docentes suelen ponerse nota desaprobatoria, mostrando, en primer lugar, 
los errores que pueden o creen haber cometido y dejando de lado aquello que 
sí hicieron bien. El rol que suele asumir el docente a lo largo de la sesión es 
pasivo, dando el control y manejo de la sesión a los ASPI. En algunos casos, 
el ASPI asume una posición de evaluador, estos momentos se dan cuando el 
ASPI pregunta por procesos y estrategias concretas a los que el docente no 
sabe responder, la situación se vuelve más tensa cuando el ASPI pregunta por 
temas teóricos, en estos casos, el docente suele quedarse callado y es el ASPI 
el que termina respondiendo la pregunta. 
Si bien lo señalado en el párrafo anterior podría sugerir que hay una 
relación tensa entre ambos actores al momento de la retroalimentación, el 
trato cortés y de confianza es el que impera durante el tiempo que dura la se-
sión. Esto puede explicarse también porque los docentes, como vimos antes, 
ven la sesión de reflexión como un espacio que les brindará las herramientas 
y estrategias para mejorar su práctica pedagógica, de modo tal que las críticas 
son tomadas de manera constructiva. 
Finalmente, la sesión acaba con la revisión de la ficha de “los hitos no 
negociables”64 y, luego, la formulación y firma de los compromisos asumidos 
64 Lista de hitos no negociables: 
1. Aulas cálidas, limpias, ordenadas y ventiladas.
2. Carpetas o mesas organizadas en grupo, en semicírculo o en U. No frontal mirando a la 
pizarra.
127proceso de ImpLementacIón a nIveL de redes educatIvas ruraLes e InstItucIones educatIvas
por el docente. Los compromisos que firma el docente son aquellos que se 
compromete a cumplir, estos deben de ser producto de las conclusiones a las 
que llega el docente a partir de lo discutido en la sesión de reflexión y que 
sienta que necesita mejorar. Si bien en todas las escuelas la firma de los com-
promisos se llevó a cabo, algo a notar es que los compromisos de la sesión 
anterior no eran retomados, los ASPI no entablaban una conversación sobre 
estos ni había preguntas orientadoras que giren en torno a qué sucedió con 
los compromisos previamente asumidos. 
De este modo, podemos inferir que los compromisos establecidos hacía 
el cierre de las sesiones de retroalimentación no son tomados como hitos 
en la formación docente. Esto, parece ser resultado del acompañamiento 
en equipo, lo cual promueve la pérdida de los compromisos establecidos 
en cada visita. Ante ello, podría ser necesario re-pensar la organización del 
acompañamiento en equipo  para que se promueva activamente la continui-
dad de los compromisos establecidos y, así, el aprendizaje de los docentes. 
3. Niñas y niños organizados con sus responsabilidades.
4. Sectores organizados: En Primaria: Comunicación L1, Comunicación L2, Matemáticas, 
Personal Social y Ciencia y Ambiente integrado, y otros. En Inicial: de acuerdo a la natu-
raleza del nivel.Los materiales de trabajo deben estar organizados en los sectores.
5. Letrado de toda el aula (bilingüe)
6. Biblioteca del aula organizado y funcional (textos al alcance de los niños y niñas)
7. Calendario comunal.
8. Horario de uso de lenguas.
9. Docente con su carpeta pedagógica: PCA, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje.
10. Incorporación y participación en la vivencia con los sabios y/o sabias u otras personas de 
la comunidad.
11. Las horas de Personal Social/Ciencia y Ambiente deben desarrollarse de preferencia en las 
primeras horas del día por ser el Área eje en la EIB.
12. Uso de los cuadernos de trabajo en lenguas originarias.
13. Uso de los cuadernos de trabajo Castellaneando.
14. Exhibición de los trabajos o productos de los niños y niñas.
15. Docente hablar menos y niños/niñas hacer más. El docente debe planificar pensando en 
lo que los niños y niñas deben hacer para aprender y no en lo que él va a realizar.
16. Trabajo con los padres y madres de familia, y la comunidad. Evidencia: actas de reuniones.
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Podría considerarse, por ejemplo, que un acompañante visite de manera sos-
tenida a un docente a lo largo de un semestre o de un número de visitas; o, 
en todo caso, mejorar la coordinación de las pautas brindadas a los docentes 
por los distintos ASPI y el seguimiento a los acuerdos establecidos. 
Avances y retos en el acompañamiento
Como último punto, mostraremos los avances, retos y dificultades que han 
surgido a partir del acompañamiento recibido por los docentes. Los avances 
y retos suelen estar asociados a dos actores: docentes y estudiantes. A partir 
de las entrevistas realizadas, pueden categorizarse en: i) desarrollo de capaci-
dades de los docentes; ii) aprendizaje de los estudiantes. 
En cuanto a los avances, los docentes reconocen que han mejorado su 
práctica pedagógica. Resaltan que a partir de la llegada de SPI, han ordenado 
su trabajo, hoy en día saben qué pasos tomar para una correcta elaboración 
y funcionamiento de la sesión de clase. Esto lleva a aquello que los docentes 
resaltan como el mayor logro de SPI en su práctica: haber aprendido a reali-
zar una sesión de clase. 
“Ahora yo trabajo con lo que simplemente era mi trabajo diario de clase, 
todos los pasos que yo tengo que hacer está plasmado en mi cuaderno. Y eso 
tengo que seguirlo, eso tengo que aprender y con eso mismo tengo que tra-
bajar todo. Porque anteriormente qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a 
tratar a los niños, con qué trabajo vas a dar a los niños, eso no llevábamos 
ahí en el cuaderno. Pero ahora sí, qué es lo que vas a lograr, qué quieres que 
los niños hagan, todos esos pasitos, qué material vas a utilizar, todo eso. Ahí 
ya estoy haciendo mi trabajo, por eso no podemos escapar de eso, no podemos 
saltear porque en base a esos pasos los niños ya participan más”. [Docente 
de aula_ Amazonas]
De otro lado, reconocen que ahora tienen mejores relaciones con los 
padres y madres de familia, con quienes mantienen reuniones continuas y 
son un apoyo para la enseñanza de la lengua originaria de los estudiantes. De 
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modo tal que, como veremos, la percepción que tenían los padres y madres 
de familia sobre los docentes vienen cambiando. 
“Por ejemplo, ahora se hacen reuniones con los padres de familia para que 
ellos puedan colaborar y darle importancia también. Por ejemplo, yo ya he 
tenido una reunión, 2 reuniones hablando de ese programa. Ellos sin ne-
garse, confiadamente han aceptado, están contentos ellos con la utilización 
de nuestro quechua”. [Docente de aula_ Ancash]
“Inclusive teníamos ese miedo de decir...por ejemplo ahora cuando salimos a 
ver una planta o vamos a observar un animal, vamos a describirlo, entonces 
a veces los padres de familia no nos comprendían. Y qué es lo que nos decía, 
“ya salieron los profesores ociosos”. Entonces, pero ahora con la llegada de los 
ASPI, hemos tenido una reunión y le hemos dicho que nosotros vamos a vi-
venciar lo que exista de nuestra comunidad”. [Docente de aula_ Ancash]
Los docentes consideran que el acercamiento entre escuela y familias es 
uno de los mayores retos que han asumido, pero que es clave porque solo así 
las vivenciaciones y las prácticas y saberes locales podrán ser parte de su prác-
tica pedagógica. En ese sentido, los docentes demandan capacitaciones que 
les permitan entablar buenas relaciones con los padres y madres de familia y 
la comunidad en su conjunto.
En líneas generales, los docentes reconocen que a partir de la inter-
vención de SPI se preocupan más por planificar; además, de salir al campo, 
realizar vivenciaciones y entablar buenas relaciones con los padres de familia. 
Los docentes están conformes con las sesiones de reflexión sobre la 
práctica (retroalimentación). A lo largo de las distintas entrevistas no hay 
más que comentarios positivos hacia estas, sobre todo, al manejo que tiene 
los ASPI y los buenos consejos que les dan. Ellos resaltan el buen trato que 
reciben, aunque también encuentran que algunos temas deberían mejorarse, 
como por ejemplo que los ASPI le comenten el momento exacto en el que 
hicieron algo que no correspondía. 
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“Para eso una persona tiene que conocer los pasos de una clase. Me gustaría 
saber en esta parte, esta parte has tenido fallas, esta parte ha faltado. Yo 
agradecería que me digan”. [Docente de aula_ Ancash]
Para los ASPI, los avances de la implementación se ven claramente en 
las capacidades que han desarrollado los docentes y, por otro lado, en la 
mejora del aprendizaje de los estudiantes. A lo largo de los primeros meses 
de la intervención los docentes han podido aprender a manejar la práctica 
pedagógica que deben de llevar a cabo dentro de su aula. Así, los ASPI ven 
que los avances en los docentes se han dado sobre todo en la planificación en 
los procesos de enseñanza de los docentes, los cuales antes no estaban claros. 
Algo resaltante para los ASPI es que la inasistencia de los docentes ha dis-
minuido considerablemente respecto a los años anteriores, esto significa que 
han logrado tener un mayor compromiso del docente hacía los estudiantes y 
su vocación de servicio. 
Los acompañantes reconocen que el aprendizaje de los estudiantes ha 
mejorado, por lo que el nivel académico ahora es mejor. De otro lado, los 
estudiantes muestran una mayor identificación con su cultura y entorno, 
son más participativos y a través de las vivenciaciones les permite aprender 
de los sabios y/o líderes. Además, que los estudiantes ahora muestran interés 
por aprender la lengua originaria, pidiéndoles a sus papás y abuelos que les 
enseñen algunas palabras u oraciones. 
A pesar de estos avances, para los ASPI es importante que se continúe 
con la intervención en las instituciones educativas, poniendo énfasis en las 
sesiones de clase y el manejo adecuado de los procesos didácticos en cada 
área; de esta manera, lo que se busca es consolidar las capacitaciones que ya 
han sido desarrolladas desde el primer momento de la intervención.
Finalmente, los acompañantes consideran que los puntos a reforzar con 
mayor intensidad son la elaboración de los proyectos de cierre de cada Uni-
dad y la programación anual del acompañamiento en aula. Si bien una gran 
cantidad de docentes realiza su proyecto mensual y el calendario comunal, 
no siempre suele estar relacionado con los temas que se trabajan a diario en 
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las sesiones. Aun así, todos concuerdan en que es cuestión de tiempo y prác-
tica por parte de los docentes. 
Grupos de Interaprendizaje
Los Grupos de Interaprendizaje (GIA) son una actividad complementaria de 
acompañamiento que busca promover entre los docentes la “reflexión colec-
tiva, el enriquecimiento de los aprendizajes desde la experiencia de sus pares 
y la construcción de comunidades de aprendizaje” (Minedu 2016b). Estos 
consisten en la realización de reuniones organizadas entre ASPI y docentes 
en las que se abordan diversos temas, que van “desde la reflexión sobre las 
prácticas pedagógicas hasta la profundización de aspectos de interés de los 
profesores”65. 
Según el protocolo que siguen los ASPI, cada docente debe de partici-
par en un total de ocho GIA al año, cada GIA debe durar mínimo dos horas 
y deben de ser desarrollados por un ASPI de la red. Además, los GIA son 
eventos en donde los docentes son los protagonistas, por lo que el ASPI solo 
tiene como labor facilitar el desarrollo y colaborar en la elaboración de las 
conclusiones. 
Al momento de concluir el trabajo de campo en las distintas RER se 
habían realizado entre dos y cuatro GIA en cada red. Estos en su mayoría se 
daban la última semana de cada mes. La convocatoria se daba a través de los 
ASPI, quienes en sus visitas a las IIEE avisaban a los docentes de la fecha, 
hora y el lugar del próximo GIA. El desarrollo, avance, retos y las dificultades 
en la implementación de las GIA se puede ver desde dos perspectivas: i) la de 
los docentes; ii) la de los ASPI. Las cuales se verán a continuación. 
65 Ídem. 
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Los GIA desde los docentes
A partir de lo señalado por los docentes se puede sostener, primero, que estos 
no tienen del todo claro en qué consiste exactamente un GIA, confundién-
dolo en algunos casos con los Talleres de Actualización Docente.
“E: ¿Cuántos Grupos de Interaprendizaje tuvieron este año? 
R1: Este año... dos. 
R2: Dos, pero una que se ha programado para una sola vez, pero ya en 
las fechas se han compartido. En la primera hemos… siete días hemos 
hecho.
(…)
E: Estamos hablando de grupos…
R1: talleres, eso lo que hacemos es taller, pues”.66
[Docentes de aula_ Apurímac]
De este modo, en algunas de las entrevistas se observa que un grupo de 
docentes de distintas escuelas no tiene muy en claro qué es lo que es un Gru-
po de Interaprendizaje. Esto da cuenta de que en algunas de las redes para 
los docentes los GIA tienen los mismos fines que los talleres, sin encontrar 
mayores diferencias más allá de la duración de ambos. 
De otro lado, se puede afirmar que la implementación de los GIA es 
muy heterogénea, y varía no solo entre regiones, sino también entre redes. 
Esta heterogeneidad se puede ver a dos niveles: académico y logístico. A 
nivel académico, los docentes, aquellos que diferencian un GIA de un taller, 
tienen distintas ideas sobre la importancia de la realización de los Grupos de 
Aprendizaje. Así, mientras para algunos los GIA son espacios para conversar 
sobre el trabajo a realizar, discutir y elaborar competencias, capacidades e 
indicadores y ven los GIA como espacios donde surgen ideas nuevas para 
66 Luego de haber conversado con los docentes y haber explicado la diferencia en terminología 
de los talleres de actualización docente y GIA, resulto evidente que ambos espacios cumple la 
función de un taller más pequeño. 
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mejorar su práctica pedagógica a través de un trabajo unido y coordinado 
entre docentes; para otros son espacios en donde se ven proyectos mensuales 
y elaboración de materiales. 
Sobre esto, habría que señalar la importancia y el papel que desempe-
ñan los ASPI en la implementación de los GIA. En el trabajo de campo se 
ha podido observar que, por un lado, en algunas redes los ASPI son quienes 
proponen el tema que se trabajará durante la sesión. Estas propuestas pue-
den ser directas, por ejemplo, cuando los ASPI llegan con un tema definido 
previamente o indirectas, cuando los ASPI proponen una lista de temas o 
plantean preguntas para que los docentes elijan algún tema. 
“Nosotros no, ellos mismos es que se ponen de acuerdo y nos comunican a 
través de un oficio, creo que se presenta un oficio a la UGEL y la UGEL 
autoriza y de acuerdo a eso a nosotros nos autorizan”. [Docente de aula_ 
Ancash]
“P: El tema que trataron esa vez en el GIA, ¿ya estaba planteado? O sea, 
digamos, ¿no le pidieron su opinión para tratar los temas que se iban a 
tratar en el GIA?
R: No” 
[Docente de aula_ Loreto]
De otro lado, en otras redes son los propios docentes quienes deciden 
qué tema tratar o debatir. Aquí, los ASPI tienen una labor más de facilitado-
res y de apoyo, interviniendo poco en el desarrollo del GIA. Es en esta forma 
de intervención en donde se ha notado un cierto empoderamiento y apro-
piación de los objetivos de SPI de parte de los docentes, quienes rescatan que 
los GIA son espacios de comunicación, debate y trabajo coordinado entre 
docentes de una misma RER. 
“El GIA consiste que en cada mes nos reunimos, debatimos cómo vamos a 
elaborar el trabajo, en cuando a las competencias, capacidades e indicadores. 
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Elaboramos todo y ahí ya empezamos el trabajo. Es importante bien que uni-
dos, coordinadamente, nacer las ideas y formulamos”. [Docente de aula_ 
Ancash]
Esto ha permitido que en distintas RER sean los docentes quienes de-
manden a los ASPI trabajar un tema determinado o entablar relaciones más 
cercanas con docentes de otras escuelas, manteniendo comunicación cons-
tante y acordando entre ellos un tema a tocar en el próximo GIA. 
La realización de los GIA plantea también una serie de dificultades de 
orden logístico para los docentes. Se ha observado que, en lugares dispersos 
de sierra o selva, los docentes de escuelas alejadas tienen complicaciones para 
llegar al lugar donde se realizará el GIA. Así, ya sea por ausencia de movili-
dad o por el tiempo que toma llegar de la escuela al lugar donde se realizará 
el GIA o por escasez de recursos económicos, muchos docentes no logran 
asistir. Cabe notar que los docentes no cuentan con recursos para cubrir los 
gastos de movilidad de su asistencia a los GIA. 
Esto ha provocado que el desarrollo de los GIA varíe de un lugar a otro. 
En aquellas RER donde las escuelas están cerca el GIA se realiza en el centro 
del distrito, mientras que en zonas dispersas se juntan docentes de escuelas 
vecinas y, por último, en aquellas RER donde las escuelas son alejadas, los 
GIA se realizan entre docentes de la misma escuela. 
“Específicamente se ha hecho con docentes de la institución educativa, por 
el caso de la distancia; las instituciones educativas todavía distantes por ese 
motivo no nos podemos unir, por eso los GIA se han dado a nivel de nuestra 
institución”. [Docente de aula_ Ayacucho]
Fuera de estas variaciones, el común denominador es la alta valoración 
de los GIA por parte de los docentes los docentes, quienes ven que este espa-
cio les permite mejorar su práctica pedagógica a partir de la interacción y el 
intercambio de experiencias con otros colegas. 
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“Sí, de alguna forma es muy útil, ¿por qué?, porque ya tienes, por ejemplo, 
planificada tu unidad, tu sesión, tu proyecto, todo eso. Entonces con la par-
ticipación de los 4 a veces mejoramos también las actividades y las compe-
tencias que no se han podido lograr, lo reprogramamos todo eso”. [Docente 
de aula_ Ancash]
“Nos sirvió bastante, porque primera vez también, ahí hemos ido un grupo, 
los estudiantes que tocan primer y segundo grado, ahí hay un grupo tam-
bién, trabajamos con otros diferentes colegas; tercer grado otro grupo, así 
hemos hecho nuestros proyectos de aprendizajes en matrices”. [Docente de 
aula_ Loreto]
Los GIA desde la mirada de los ASPI
Para los ASPI los GIA son espacios de interacción entre docentes y el mo-
mento en donde se complementa lo trabajado en los talleres y acompaña-
miento. 
Los GIA son organizados en su totalidad por cada RER. El primer paso 
en la organización es la planificación de los temas a tratar en el GIA. Usual-
mente los temas tratados salen de la visita diagnóstico, las observaciones en 
aula y sesiones de retroalimentación realizadas, los talleres llevados a cabo y 
los temas demandados por los docentes. Los ASPI triangulan la información 
para de esa forma dar cuenta de las necesidades más urgentes de cada docen-
te y establecer los temas a tratar en el siguiente GIA. Una ver acordado los 
temas, se socializa los temas a darse y se elaboran materiales para repartir y 
mostrar a los docentes. Sin embargo, la implementación de los GIA no se ha 
dado de manera homogénea, esta ha variado en cada RER y su implemen-
tación ha dependiendo de dos variables: las capacidades pedagógicas de los 
docentes y el contexto geográfico de cada RER67. 
67 El protocolo del acompañante pedagógico plantea de manera amplia las características del 
GIA, y la responsabilidad asignada a cada actor; sin embargo, no delimita cómo debe desarro-
llarse, en qué espacios ni la dotación de viáticos. Esto se encuentra a criterio del equipo ASPI. 
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Sobre el primero, los ASPI manifiestan que es a partir de la visita diag-
nóstico, del acompañamiento continuo y de los talleres realizados que se ve en 
qué temas necesitan ser complementados o profundizados por los docentes. Y, 
si bien el protocolo indica que en los GIA son los docentes los protagonistas 
y los ASPI tienen un rol de facilitador, se puede dar cuenta que no sucede de 
ese modo. Así, más bien, los GIA son espacios en donde los ASPI capacitan a 
los docentes sobre aquellos temas que, a partir de lo visto en otros espacios y 
de sus observaciones e interacciones, creen que necesitan. 
“Los temas que se relacionan o que trabajamos en los GIA es mayormente 
lo que se ha trabajado en las capacitaciones y también se ha trabajado las 
capacitaciones con ellos, se hace un refuerzo”. [ASPI_ Amazonas] 
“De repente la gran mayoría que observamos hay esas debilidades, entonces 
tocamos de repente, digamos los procesos pedagógicos. Vemos que siguen una 
secuencia de las sesiones de aprendizaje, entonces llegamos acá y en equipo 
coordinamos y decimos hay que fortalecer lo que son los procesos pedagógi-
cos”. [ASPI_ Ancash]
“Para hacer este GIA, nosotros tenemos que planificar, tenemos que hacer 
un tema. Eso sale de repente en las reuniones anteriores porque a veces no, 
preguntamos, ¿cuál es vuestra dificultad? entonces o de qué quisiera que se 
trabaje y ellos nos dicen, nosotros buscamos las demandas, las necesidades, 
y en base a ello nos planificamos, elaboramos nuestros materiales, nuestra 
pista y todo, y junto con todo ello”. [ASPI_ Apurímac]
“La planificación lo hacemos igual, en la red, el equipo lo hace, viendo las 
necesidades formativas, pero la gran mayoría tiene cierta similitud, enton-
ces en función a eso lo hacemos un solo tema, en todos nuestros docentes el 
mismo tema”. [ASPI_ Ucayali]
De este modo, si bien en los GIA son los docentes quienes tienen ma-
yor participación, a través de conversaciones y debates, los temas tratados 
son, en su mayoría, fruto de las decisiones de los ASPI. 
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Sobre la segunda variable, se debe precisar que el contexto geográfico de 
cada RER es distinto, lo que afecta la capacidad de convocatoria y la asisten-
cia de los docentes a los GIA. Y, si bien en un primer momento se trató de 
seguir las indicaciones del protocolo y convocaron a los docentes de toda la 
red, notaron en las primeras sesiones un alto número de inasistencia debido 
a la dificultad de acceso o movilidad de las escuelas más alejadas, lo que cau-
saba que los docentes no lleguen el día pactado. Ante esta situación, en cada 
RER se desplegaron una serie de estrategias para adecuarse a la particularidad 
geográfica de la zona, que van desde realizar GIA interinstitucionales, jun-
tando tres o cuatro escuelas cercanas, hasta realizas las GIA con los docentes 
de una sola institución. 
“Ahora en los GIA, como ayer ya decíamos, de acuerdo al lugar, el contex-
to geográfico, de repente nos estamos uniendo a dos instituciones, dos, tres 
que son unidocentes. O en caso contrario, como decíamos, hemos tomado 
también en el caso en que estamos, a una o dos instituciones cercanas acá. 
Entonces de esa manera en cuanto a lo que es la logística”. 
“Bueno, los GIA están por lo menos para que sean por dos o tres institu-
ciones cercanas pero es difícil para ir, es de difícil acceso y para ir por decir 
a Carampa - Huampo tendrían que tomar una carrera que nos cueste 
por lo menos S/200.00 y de hecho también van a querer su alimentación, 
todo ello y no es pertinente también por el presupuesto por horas”. [ASPI_ 
Ayacucho]
El cambio de estrategia, según los ASPI, ha tenido dos impactos positi-
vos, el primero, relacionado a los avances que ha tenido la implementación 
de SPI con la realización de los GIA, ya que son espacios en donde los do-
centes complementan lo aprendido en los talleres y el acompañamiento en 
aula; lo segundo, la asistencia de un mayor número de docentes, ya que no 
tienen que realizar viajes largos o gastar sumas considerables de dinero para 
llegar a la sede.
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Sin embargo, los GIA no están exentos de dificultades, y aunque estas 
no son pedagógicas, si son logísticas. La primera sucedió con la llegada de 
SPI a las escuelas, muchos docentes no querían participar, justificándose en 
que los talleres no eran remunerados y se hacía en momentos que estaban 
fuera de su de horario de trabajo. 
“La primera dificultad que tuvimos es que los primeros días no querían 
participar, han de que no, “No me pagaban, de tarde no trabajo, quién me 
va obligar, sábados peor, menos”, entonces, de esa forma había dificultad, 
pero que hemos hecho, conversando con el GP, hemos generado un oficio y él 
pone su sello, para convocatoria”. [ASPI_ Ancash]
Y aunque esta primera dificultad ya ha sido superada, actualmente los 
ASPI señalan que muchos de los docentes no quieren que las GIA se realicen 
los fines de semana, especialmente sábado, ya que estos días están destinados 
a compartirlos con su familia o cursos de posgrado o actualización. 
“Algunos docentes tienen los días sábados maestrías u otros estudios. Enton-
ces, la asistencia de ellos a veces no pues. Entonces tratamos de sensibilizar 
para que ellos puedan asistir y vemos el horario adecuado para nosotros 
tener la participación de ellos”. [ASPI_ Ayacucho]
De esta manera, en algunas redes se ha podido ver que las GIA son 
realizadas días de semana después de clase, algunos con una duración mayor 
a las tres horas y, en otros casos, cuando el GIA se extiende mucho, se realiza 
en dos días. 
Sin embargo, la mayor dificultad en su implementación es la diversi-
dad geográfica. Los ASPI señalan que muchas de las escuelas de cada una de 
las redes educativas están lejos del centro del distrito o las distancias entre 
una u otra pueden llegar a ser muy grande. Esto, en un primero momento, 
tuvo como consecuencia una baja convocatoria de los docentes al momento 
de realizar los GIA, dificultad que se ha ido superando con la sectorización 
de las redes, provocando que los GIA se realicen entre escuelas cercanas 
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entre sí. Sin embargo, eso no siempre sucede, por lo que como se ha des-
crito líneas arriba hay lugares donde las GIA se hacen en una escuela solo 
con los docentes de dicha escuela. Y, si bien esta solución ha hecho que los 
docentes reciban las GIA programadas y estipuladas en el protocolo, no se 
cumple con la principal razón de ser de los GIA, que docentes de diversas 
instituciones interactúen en un espacio auto gestionado con el fin de apo-
yarse y compartan diversos puntos sobre su práctica docente con el objetivo 
de mejorarla. 
De este modo, creemos que se debe de sincerar las maneras en cómo es-
tán siendo implementados los GIA, ver si realmente funcionan como deben 
y tratar, por lo menos, de protocolizarlo tomando en cuenta las caracterís-
ticas propias de cada región; además de entregar algún tipo de presupuesto 
que permita abrir estos espacios e introducirlos como parte del quehacer del 
docente. 
Talleres de Actualización Docente
Según el protocolo, los talleres de actualización son encuentros periódicos de 
formación teórico–práctica y de reflexión que están dirigidos a los docentes 
que son acompañados. Así, los talleres tienen la finalidad de “actualizar sus co-
nocimientos vinculados a diversos temas pedagógicos de interés, previamente 
identificados y consensuados con los organizadores”68. El mismo protocolo 
estipula que los talleres pueden realizarse a nivel de RED y/o UGEL, y par-
ticipan todos los docentes de primaria, para así fortalecer las competencias y 
mejorar el desempeño de los docentes. 
Los talleres se realizan dos veces al año, el primero con una duración 
de dos días y, el segundo, de diez días, dando un total de 16 y 80 horas cro-
nológicas, respectivamente. Son planificados, ejecutados y evaluados por el 
equipo ASPI, mientras que la UGEL garantiza la asistencia de los docentes. 
68 Protocolo ASPI EIB. 
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Al igual que lo sucedido con los GIA, la información recogida durante 
el trabajo de campo permite dar cuenta de las distintas perspectivas que se 
tiene sobre los talleres de actualización docente dependiendo del actor con 
quien se conversó: i) docentes; ii) Especialistas Locales y ASPI. 
  
Los Talleres de Actualización desde la mirada de los docentes. 
Para los docentes los talleres de actualización son espacios convocados, co-
ordinados y dirigidos por la UGEL y los ASPI que tienen como objetivo 
mejorar su práctica pedagógica a todo nivel. En líneas generales, la percep-
ción que tienen los docentes sobre los Talleres es positiva, ya que es en estos 
espacios participativos, reflexivos y demostrativos, en donde se trabaja en 
equipo y en el que ellos hacen demostraciones, a sus colegas y ASPI, de aque-
llo que enseñarán a sus estudiantes y pueden tener una retroalimentación en 
el momento. 
“Diferentes porque nosotros mismos tenemos que ser demostrativos, partici-
pando, demostrando en la sesión de aprendizaje y ahí no más tenemos que 
demostrar cómo vamos a trabajar en nuestra aula. Entonces ha sido bueno 
porque de esa manera si tienes alguna duda, ahí no más te sugieren y estás 
superándote más”. [Docente de aula_ Amazonas]
A partir de la información analizada, podemos afirmar que la imple-
mentación de los talleres ha sido heterogénea, y los temas tratados en cada 
uno de los talleres han sido distintos. Sin embargo, pueden mencionarse 
algunos puntos transversales: i) Salvo una región69, en el resto de las regiones 
se han realizado dos talleres, el primero en el mes de marzo y el segundo 
entre los meses de julio y agosto; ii) algunos temas trabajados presentes en 
los talleres son: elaboración de proyecto, planificación, liderazgo docente, 
trabajo con textos, como también el calendario comunal, sectorización del 
69 En Loreto no se realizó el Taller en marzo. Por lo que en el mes de agosto se hicieron dos 
talleres seguidos. 
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aula y los procesos didácticos en las áreas de matemática, ciencia y ambiente 
y comunicación.
“Sí, ha sido participativo porque hemos elaborado allí nuestro proyecto de 
aprendizaje, más que nada eso ha sido más provechoso, y de las demás áreas, 
como dice la profesora, algunos han sido más explicativos, a través de la dia-
positiva nos exigían: “ya, hagan su sesión”. [Docente de aula_ Ayacucho]
Los docentes reconocen que el trabajo que hace SPI en los talleres es 
distinto a otras intervenciones que ha habido antes en sus localidades. La 
diferencia que señalan es que se trata de talleres muy participativos, mientras 
que en otras capacitaciones los ponentes se dedicaban a leer presentaciones 
en Power Point (PPT, multimedia). Otro punto a considerar, es que en los 
talleres de SPI se le ha dado más importancia al uso del quechua. 
“A veces de la UGEL te llevan a la multimedia, te explican de acuerdo a 
esto, leen, nada más. Y a veces no captas. Cuando es participativa y cuando 
tú haces tú escenificación, ya es un poquito diferente, hasta tú mismo buscas 
tus materiales. Ya regresas a la casa, lo llevas, e inclusive cada cual quiere 
sobresalir, de acuerdo a la realidad”. [Docente de aula_ Ancash]
“Diferentes, por ejemplo, se le está dando la importancia más al quechua 
del lugar, dentro del desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de los estu-
diantes”. [Docente de aula_ Ancash]
Más allá de la valoración positiva de los docentes hacia los talleres, estos 
señalan algunos aspectos que podrían mejorarse. Uno de los temas recurren-
tes es la demanda de los docentes porque los talleres se realicen antes del 
inicio del año escolar, ya que de esta manera podrían plasmar lo aprendido 
desde el inicio de clases, y no a mediados del año.
“Bueno, en primer lugar, las reuniones de los talleres deben ser antes del 
inicio de clases. Entonces, de acuerdo a eso nosotros seríamos un poco prepa-
rados ya para poder llegar a nuestros niños”. [Docente de aula_ Ancash]
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Por último, señalan que los grupos de trabajo que se forman dentro de 
los mismos talleres deberían ser entre docentes del mismo grado. En efecto, 
los docentes comentan que el que los grupos estén compuestos por docentes 
de distintos grados complica el desarrollo del trabajo en grupo ya que no 
todos manejan los mismos temas. De este modo, sugieren, que trabajar con 
docentes que sí sean de su mismo grado permitirá una mejor y mayor inte-
racción, promoviendo un intercambio de experiencias y aprendizajes entre 
docentes. 
“R: A mí me gustaría las capacitaciones que se van a llevar a cabo, tan 
conforme como a usted le he estado diciendo, que sea más participativo con 
la participación de todos los docentes y luego de todos los grados. A veces 
genéricamente lo hacemos, los materiales lo preparamos, pero claro, eso se 
puede adecuar de acuerdo a la realidad.
P: ¿Debería haber una atención por grados?
R: Por grados”. 
[Docente de aula_ Ancash] 
Finalmente, creemos necesario hacer mención de dos hechos. El pri-
mero, es que, si bien la gran mayoría docentes señaló que los talleres eran 
participativos, hubo un grupo de docentes que señaló que los talleres que 
recibieron fueron muy teóricos.
“Yo solamente digo que sea algo diferente, que ya no sea, pues, igual. Que 
sean especialistas, pero tampoco queremos que sea teórico, que sean prácti-
cas, eso es lo que se quiere. A veces cuando son especialistas, traen de Lima, 
traen de cualquier otro lugar, pero ¿qué hacen? Es teórico: te hacen ver 
proyector y prácticamente no aprendemos nada. Lo que se quiere es que 
nosotros, como los niños manipulamos, vayamos a aprender, eso es lo que 
nosotros queremos de los especialistas, que nos enseñen la práctica, no teóri-
cos, eso es lo que uno desea”. [Docente de aula_ Ayacucho]
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“Todo se aprende manipulando, en la ejecución. Si hay que trabajarlo me-
jor que sea con material y ahí nosotros investigando. Como nosotros traba-
jamos con niños, ahí igual de esa forma sería, ya no teórico”. [Docente de 
aula_ Ayacucho]
 Lo segundo, es la crítica a las fechas seleccionadas – fines de semana y 
vacaciones- para la realización de los talleres. Así, las docentes afirman que 
SPI no toma en cuenta las distintas obligaciones que tienen ellas como ma-
dres de familia.
“Estos talleres siempre se han llevado a cabo los fines de semana: sábado, 
domingo, incluido las vacaciones creo que ha sido en una oportunidad y la 
última fue inclusive un sábado, domingo, lunes, martes que era un feriado; 
y, sinceramente, no estoy de acuerdo con este tipo de capacitaciones, ¿por qué? 
Porque, como ustedes ven, de lunes a viernes nosotros estamos en la institución 
educativa y todos tenemos familia en Huamanga, tenemos hijos a los cuales 
debemos dedicarles esos tiempos, entonces ahora con el programa yo no sé qué 
criterio tendrán para programarlo y simplemente imponen y eso no me gusta”. 
[Docente de aula_ Ayacucho]
Los Talleres de Actualización desde los ASPI
La sensación de los ASPI sobre los talleres es similar al de los docentes. Tie-
nen una valoración positiva hacia el trabajo que se ha hecho en los talleres y 
sienten que han servido para mejorar la práctica pedagógica del docente. Los 
cambios, señalan, a partir de los talleres, el acompañamiento y los GIA, son 
evidentes si se ve la actual situación de docentes y estudiantes. En ese senti-
do, queda claro que las apreciaciones y opiniones que tienen los ASPI sobre 
el desarrollo de los talleres no va tanto por el tema académico, sino por el 
lado logístico. Es sobre este punto que durante el desarrollo de las entrevistas 
centraron sus respuestas y comentarios. 
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“El logro de los talleres es que los docentes han participado y han afianzado 
su conocimiento”. [ASPI_ Amazonas]
La implementación de los talleres implicó una gran organización. Que 
va desde ver los temas que iban a ser parte de la capacitación hasta la recep-
ción de los docentes durante los días que duró el taller. Para la selección de 
los temas que iban a ser parte del taller, los ASPI recuerdan que estos fueron 
fruto de los informes que realizaron de su visita diagnóstico y de observación 
en cada escuela. Ellos informaron a la DIGEIBIRA, para que ellos con la 
información de las distintas RER realicen una propuesta. Una vez los temas 
decididos, los especialistas nacionales se reunieron con ellos para hablar de 
los temas que se iban a tocar. Así, cada ASPI tenía un temario sobre su área 
que abordarían a lo largo de ambos talleres.
“Todo partió, yo llegue a Chachapoyas con los temarios. Cada uno con su 
área temática. Entonces se elaboró por las áreas temáticas las pistas de tra-
bajo para desarrollar los temas acá, partiendo ya de necesidades, como con 
un examen diagnóstico”. [ASPI_ Amazonas]
Los talleres se realizaron en la zona urbana de la provincia, hasta donde 
llegaron los docentes en dos distintas fechas. El primer taller, en la mayoría 
de regiones, se realizó el mes de marzo y, el segundo, en julio o agosto. 
Los ASPI resaltan que los talleres fueron participativos y prácticos, algo 
que los docentes valoraron mucho. Primero, se realizaron distintas exposi-
ciones teóricas y conceptuales, de corta duración, y luego se realizó una parte 
práctica, en donde los docentes elaboraron diversos materiales y productos 
para que puedan trabajar y replicar en sus escuelas. Aunque, algunos ASPI 
consideran que el tiempo no fue el suficiente para capacitar a los docentes en 
temas más complicados, como los procesos didácticos de cada especialidad. 
Aun así, todos los entrevistados coinciden al afirmar que los talleres fue-
ron muy importantes para el desarrollo y afianzamiento de las capacidades 
y conocimientos de los docentes que asistieron, algo que se puede ver en su 
práctica al realizar sus observaciones.
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“El taller tuvo éxito. Porque los docentes por lo menos salieron aprendie-
ron a planificar en algo que ellos también no tenían buen conocimiento”. 
[ASPI_ Amazonas]
Sin embargo, el éxito que los ASPI reconocen que tuvo los talleres a 
nivel pedagógico, contrasta con la percepción que tienen de lo que ocurrió 
a nivel logístico. Es en este nivel en donde los ASPI centran sus molestias, 
quejas y dudas. Para ellos, la más clara evidencia de que la parte logística 
no funcionó como debió está en las encuestas realizadas a los docentes al 
terminar los talleres. Encuestas cuyos resultados arrojaron que los docentes 
estuvieron contentos con lo trabajado en el taller, pero incómodos por lo 
sucedido a nivel logístico.
“Al final cuando se ha hecho una encuesta, la mayoría [de docentes] sí se ha 
llevado una buena impresión del taller; a excepción de lo que no maneja-
mos nosotros, lo que fue la logística”. [ASPI_ Amazonas]
Para los ASPI, la mayor incomodidad de los docentes está relacionada 
con dos aspectos: las condiciones de los espacios en donde realizaron los 
talleres y los viáticos, el alojamiento y la alimentación que tenían que recibir 
para los días que duraría el taller. Algo que consideran, debe mejorar para 
los próximos talleres, así es preciso recalcar que la logística de los TAD está a 
cargo de las unidades ejecutoras, específicamente el área de presupuesto con 
apoyo del gestor local PELA. 
Sobre las condiciones de los espacios, los ASPI mencionan que la UGEL 
no contrató buenos locales, con las condiciones mínimas que debía tener un 
evento de esas características. De hecho, algunos locales eran muy pequeños 
para la gran cantidad de docentes que llegaron. 
“Si hacemos la convocatoria a las cuatro redes, es grande, ¿no? Son cantidad 
de docentes, entonces, la UGEL directamente había contratado un local 
que no era favorable. Entonces, los docentes se incomodaron y venían a 
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nosotros, nos reclamaba que por qué esto, qué por acá, por allá”. [ASPI_ 
Ancash]
Situación similar sucedió en la región Ucayali, en donde el local contra-
tado por la UGEL no reunía las condiciones mínimas para realizar un buen 
trabajo y que al ser notado por los docentes propició su queja. 
“Y los docentes se habían quejado de esa parte, porque le habíamos traído 
acá al bilingüe, y si tú te das cuenta las condiciones no son las adecuadas, 
entonces ellos dicen, “nosotros nos vamos de la comunidad, y queremos estar 
en un lugar donde haya luz”, o sea, había ciertas dificultades, por ejemplo, 
llegaba a las cinco, y como que se hacía oscuro y ya no podíamos seguir por 
ese tema, o sea, no hay pues condiciones. La dificultad generalmente se ha 
dado en lo que es eso, implementar el local, la condición de servicios higié-
nicos”. [ASPI_ Ucayali]
Esto, sumado al segundo aspecto, causó mayor incomodidad en los 
docentes, quienes iban con los ASPI a mostrar sus quejas y exigir que la 
situación cambie. En efecto, el tema de viáticos, alojamiento y alimentación 
fue muy criticado por los docentes y algo que los ASPI resaltaron durante las 
entrevistas como una mala forma en la ejecución del presupuesto designado 
para el taller que perjudicaba todo el trabajo que se hacía a nivel pedagógico. 
Estás situaciones pueden agruparse en: i) situaciones como el incum-
plimiento con la entrega de alimentos (menús baratos, mal cocinados); ii) la 
falta de lugar para todos los docentes, causando que muchos se hospeden en 
hoteles con habitaciones en pésimo estado, sucias y sin las condiciones míni-
mas de comodidad; iii) falta de entrega de los viáticos que cubrían los costos 
de transporte, sobre todo en lugares de selva, donde los precios son más altos 
y, iv) hagan firmar a los docentes documentos que acreditaban que les habían 
entregado el total del dinero, sin ser esto verdad. Esta situación causó que 
se cree un malestar general entre docentes que tomaron estas acciones como 
propias contra indígenas y/o docentes de EIB de parte de SPI. 
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“Claro, porque más bien se quejaron de que no les daban viáticos, porque a 
ellos les dan, creo, combustible, movilidad local les daban y no les dieron a 
todos igual”. [ASPI_ Ucayali]
“Porque sinceramente, así ellos como decían, “está bien que somos indíge-
nas, pero no nos va a dar pues cualquier cosa para alimentarnos”. [ASPI_ 
Ucayali]
Por último, los ASPI señalan una serie de dificultades en la implemen-
tación de los talleres que, creemos, deben ser considerados al momento de 
planificar los próximos eventos. Primero, la asistencia de docentes a los talle-
res. Si bien los ASPI resaltan la gran convocatoria y respuesta que se tuvo, en 
algunas RER hubo un mayor número de inasistencias, esto debido a, princi-
palmente, dos motivos; i) la realización de los talleres en días no laborables 
– sábado, domingos y/o feriados -, lo cual causó la molestia de docentes; y 
ii) la edad de los docentes, quienes cercanos a jubilarse, no veían motivo ni 
tenían motivación alguna para recibir alguna capacitación.
“Entonces ha habido un poco de dificultad ahí en la asistencia de los maes-
tros debido a que se ha convocado en días no laborables. Un poco que los 
maestros casi nos pegan porque decían. Por qué lo has hecho feriados, por 
qué ¿no? Esa fue nuestra dificultad”. [ASPI_ Ayacucho]
“Ya son de edad ya están en un año les falta creo para cumplir 65 y retirar-
se, ellos un poco por la edad misma cansados ya no quieren recibir talleres, 
GIA con tanta dificultad se sienten cansados, “qué voy a aprender ya me voy 
a ir, me faltan pocos años”. [ASPI_ Ayacucho]
Creemos que estos motivos son importantes, ya que, para el primer 
caso, si bien los docentes entienden la importancia de las capacitaciones (tal 
como se ha visto en el punto anterior) al ser realizadas en días no laborables 
afecta sus días de descanso, días que los docentes aprovechan para viajar 
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y pasarla con su familia o realizar algún trámite administrativo. Y, para el 
segundo caso, al ser docentes a los que les falta poco tiempo para jubilarse 
se resisten a la intervención con el fin de evitar alguna actividad extra que 
implique un aumento del trabajo fuera de aula. 
La segunda dificultad está ligada a los efectos de la duración de los 
talleres, si bien no se presentaron quejas de parte de los docentes sobre la 
extensión del taller, algunos ASPI sí notaron que las jornadas terminaban 
afectando su correcta comprensión de los temas tratados. 
“El tiempo también ha sido bien largo, el tiempo, de 8 de la mañana a 5: 
30 de la tarde, que los profesores no están tan acostumbrados a eso, pero 
poco a poco creo que se han ido adecuando”. [ASPI_ Ancash]
En suma, para los ASPI los talleres de actualización docente son espa-
cios importantes que sirven para mejorar las capacidades de los docentes y, 
en efecto, han ayudado a mejorar su práctica. Sin embargo, el desarrollo de 
los talleres puede fallar por temas logísticos y presupuestales que escapan al 
control de los ASPI.
El trabajo del equipo SPI con familias y comunidades
Recepción por parte de padres y madres de familia
Según el protocolo, los padres y madres de familia son uno de los grupos be-
neficiarios de SPI. Así, el trabajo que se debe de realizar con ellos es un pilar 
importante para el éxito o no del soporte. Son ellos, como señala el protocolo, 
quienes “comparten elementos en común como idioma, cosmovisión y ubi-
cación geográfica, que contribuye en el proceso educativo de los niños y niñas 
de su ámbito” (pp. 5). De este modo, mantener una buena relación, contar 
con su apoyo y entablar distintos acuerdos en pro de cumplir con los objetivos 
de SPI, significaría tener facilidades en el proceso de implementación.
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A partir del análisis de los datos recogidos, se puede dar cuenta que 
existen diversas perspectivas sobre cómo fue el trabajo realizado por SPI con 
los padres de familia que, aunque no son del todo contradictorias, ayudan 
a ver el trabajo que terminan realizando distintos actores ligados a la imple-
mentación. 
Para el momento en el que se realizó el trabajo de campo, quedaba claro 
que una mayor parte de padres y madres de familias aceptan la intervención 
de SPI en sus comunidades, están comprometidos con los objetivos del so-
porte y valoran que sus hijos aprendan sobre sus comunidades y también 
su idioma originario. Sin embargo, esto no fue así desde el inicio, según 
docentes y ASPI, lograr que los padres y madres de familia acepten la imple-
mentación y se comprometan con los objetivos, implicó un arduo trabajo. 
Soporte Pedagógico Intercultural, a través de los ASPI, llegó a la mayo-
ría de comunidades en el mes de marzo. A su llegada se realizó una reunión 
con los padres y madres de familia que consistió en explicarles en qué consis-
tía SPI y cuál sería la forma de trabajo en las escuelas. 
Para los docentes, salvo contadas excepciones, el trabajo con los pa-
dres de familia no ha sido nada fácil. Ellos resaltan que desde la llegada de 
SPI a sus escuelas, los padres rechazaron el trabajo de los ASPI, el cual se 
justificaba, principalmente, en la no aceptación de la enseñanza del idioma 
originario a sus hijos. 
“En este caso nosotros hemos tenido problemas con los padres de familia. 
Ellos decían “que nuestros niños saben hablar muy bien el quechua y ahora 
nuevamente van a retomar y le van a enseñar en quechua, es un atraso para 
nuestros hijos, entonces mejor hay que llevarlos a Chavín, a un pueblo donde 
no hablan el quechua los docentes, donde los docentes enseñan el castellano 
y ahí van a aprender mejor”. Y se llevaron”. [Docente de aula_ Ancash]
En regiones como Ancash, la situación fue más crítica, muchos padres y 
madres de familia amenazaron al docente con retirar a sus hijos de la escuela 
si es que se establecía la enseñanza del quechua en las escuelas; mientras que 
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en Apurímac la mayor preocupación consistía en que los estudiantes tengan 
los mismos problemas que los jóvenes que ya habían terminado la educación 
secundaria. 
“La preocupación es que “ahorita yo me llevo, voy a sacar traslado a Cha-
vín”, decían. Dos padres al menos están molestos, molestos. “Porqué el que-
chua tienen que enseñar en Machicas”, así”. [Docente de aula_ Ancash]
“No hay un argumento, o sea, el argumento es, el argumento que manifiesta 
es que, eh, tiene como antecedentes a los muchachos que han salido de se-
cundaria y hay, dice, no pueden escribir un documento, confunden todavía, 
“motoseo” que hablamos, el “motoseo” sigue y por ese motivo no queremos 
el quechua, es el motivo más fuerte porque por otra cosa no hay. [Docente 
de aula_ Apurímac]
Este rechazo inicial, a decir de los docentes, se justificaba en que para 
los padres y madres la enseñanza del idioma originario era un síntoma de 
atraso para la educación y desarrollo de sus hijos, y que se debía priorizar la 
enseñanza del inglés o de TICs, como el manejo de computadoras e inter-
net, o perfeccionar la enseñanza del castellano. De esa manera, los docentes 
señalan que el trabajo realizado en las comunidades ha sido arduo, debido 
a que se ha tenido que hacer entender a los padres y madres los beneficios 
de que SPI llegue a sus comunidades. Esto causó que en algunos lugares los 
docentes, junto con el equipo de ASPI, realicen reuniones extras para lograr 
hacer comprender a los padres y madres de la importancia de implementar 
el soporte en sus escuelas. 
“O sea, uno de Huaraz que ha venido, él explicó que sus hijos van a aprender 
mejor en su propio idioma, que a veces todas las costumbres se están dejando 
y queremos recuperar los saberes que se ha tenido en la comunidad. Y muchos 
de ellos sí aceptaron, 1 o 2 dijeron que no, eso peor. Lo que te vuelvo a decir, 
ellos se resisten todavía”. [Docente de aula_ Ancash]
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De este modo, pueden identificarse dos estrategias utilizadas por los 
docentes para lograr la aceptación de SPI entre padres y madres, que ha 
propiciado que para el momento en el que se realizó el trabajo de campo, 
haya una aceptación mayoritaria al SPI: i) recalcar la importancia de que sus 
hijos manejen dos idiomas; y ii) el involucramiento de los padres en las dis-
tintas actividades. Sobre la primera estrategia, los docentes comentaron que 
durante las reuniones se tuvo que resaltar lo importante que es para los estu-
diantes el manejar dos idiomas, ya que esto le daría mayores posibilidades de 
desarrollo, acceso a trabajos futuros y, sobre todo, que el idioma se utiliza en 
las universidades. Sobre la segunda estrategia, los docentes promovieron que 
los padres de familia se involucren en el aprendizaje de los estudiantes, indi-
cando que les enseñen actividades tradicionales o el idioma originario, como 
también hablar con los líderes comunales, muchos de ellos padres o abuelos 
de los estudiantes, para que participen activamente de las vivenciaciones. 
“Entonces para que no pase esta cosa, para que no estén descontentos yo le 
hice entender “ahora nuestro quechua le debemos hacer valer porque en las 
universidades también están enseñando quechua, qué lindo, ¿no? quechua 
castellano, Los niños, nuestros niños o nosotros hablamos 2 idiomas”. [Do-
cente de aula_ Ancash]
Aun así, creemos que debe quedar en claro que la aceptación de SPI 
entre los padres y madres de familia, desde la mirada de los docentes, ha sido 
un trabajo continuo realizado desde marzo y que aún no concluye del todo, 
por lo que es algo en lo que se sigue trabajando. 
Por el lado de los ASPI, la situación, aunque similar, guarda diferencias 
respecto a lo dicho por los docentes. La sensación general de los acompañan-
tes es que, si bien hubo un rechazo inicial al SPI, la idea que tenían los padres 
cambió a partir de las reuniones que se realizaron, que tenía como efecto que 
los padres entiendan los objetivos y la forma de trabajo que iba a tener SPI. 
En efecto, los ASPI señalan que este rechazo inicial a la intervención 
consistía en la no aceptación de los padres porque sus hijos aprendan el idioma 
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o la incorporación de saberes locales a su enseñanza. Como recuerda uno de 
ellos, en medio de una reunión, uno de los padres de familia se levantó y dijo. 
“¿Para qué van a aprender los niños la realidad o la costumbre de nosotros? 
¿En qué les va a servir en comunicación, en ciencia y ambiente, en mate-
mática... ¿acaso ahí viene de sumas?”. [ASPI_ Amazonas]
Esto, sumado al rechazo inicial, propició que los ASPI no solo expli-
quen en qué consistiría su trabajo, cuáles eran los objetivos de SPI y la im-
portancia de su participación como padres y madres, sino, además, expon-
gan a los padres de familia cuáles eran las ventajas, en el corto y largo plazo, 
que tendría la implementación del soporte en sus escuelas.
“Pero cuando les dijimos, les explicamos cuál era el fin pedagógico, hasta los 
maestros decían: “¿Cuándo voy a enseñar sílabas?, ¿Cuándo voy a enseñar 
oración?, ¿Cuándo voy a enseñar qué es predicado? ¿qué es sujeto?, ¿Cuándo 
voy a enseñar suma?, ¿Cuándo voy a enseñar resta?, ¿Cuándo voy a enseñar 
multiplicación?”. [ASPI_ Amazonas]
“Solamente era explicarle, porque decían el profesor anterior, “solamente les 
van a enseñar Quechua, Quechua no le van a enseñar, sino le van a enseñar 
Castellano”, pero no había, no había esa orientación de que se enseñaba los 
dos idiomas, su idioma y de la otra idioma lo que es la segunda lengua al 
Quechua ¿no? y si te faltara, ahora ya que muchos se comentó y ya están 
normal convencidos de que si mismos debe ser así”. [ASPI_ Ayacucho]
“Se ha hecho una convocatoria para una reunión con la comunidad y con 
todos los padres de familia, y ahí se les ha hecho ver la propuesta, la forma 
de trabajo, en qué consiste, todo se les ha hecho ver a los padres. Entonces 
ya los padres, esto ya no lo hacemos, lo hacemos, pero no las cosas, están 
perdiendo los valores, una cosa, otra cosa. “Sí, ahora los niños ni siquiera sa-
ludan, van, se ponen a trabajar”, ese es nuestro contexto. Entonces ellos “sí, 
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está bien, está bien”, y sí, están aprovechando bastante esas oportunidades 
que se ha tenido y se ha reunido con los padres y se está trabajando también 
ahora”. [ASPI_ Ancash]
Así, para los ASPI, el trabajo de aceptación y apropiación de SPI por 
parte de los padres y madres de familia supuso un esfuerzo menor que para 
los docentes. Según los ASPI, fueron suficientes las primeras reuniones para 
lograr su compromiso, mientras que para los docentes el trabajo implicó una 
labor constante. 
Por lo visto hasta este momento, se tiene que para los padres de familia 
la enseñanza del idioma originario era el elemento más resaltante de la inter-
vención de SPI. Así, se reducía los objetivos y el proceso de implementación 
del soporte a qué tanto se iba a enseñar el idioma. Es debido a esto que su en-
señanza o no a los estudiantes causó rechazo e incertidumbre en los padres. 
A partir de lo dicho, es importante señalar que el trabajo realizado en 
cada una de las comunidades, sean o no de la misma región, fue distinto. 
Esto se traduce en distintas formas de introducción e implementación de 
SPI y en la utilización de distintas estrategias para lograr el consentimiento y 
aprobación de los padres de familia. Así, como se ha mostrado, mientras que 
con algunos padres y madres de familia se trabajó aspectos como las ventajas 
del aprendizaje del quechua, con otros se utilizó como estrategia el rescate 
de las costumbres y valores locales. Esta heterogeneidad en las estrategias 
utilizadas tanto por docentes como por ASPI, puede explicarse a partir de 
la ausencia de un protocolo de intervención o de una guía de trabajo con 
padres y madres de familia para los docentes. Creemos que para futuras in-
tervenciones es necesario utilizar estrategias protocolizadas que permita un 
trabajo homogéneo en las comunidades. 
Recepción por parte de las comunidades
El trabajo desde SPI, y los ASPI, con las comunidades ha sido diverso. Por 
un lado, encontramos localidades en donde se nota un compromiso de parte 
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de la comunidad con el SPI y el proceso de implementación; y, de otro lado, 
comunidades en donde la relación entre comunidad y SPI no es de todo 
clara ni definida. 
Debemos dejar en claro que, a partir del trabajo de campo realizado, 
se ha podido observar que el trabajo con las comunidades hecho por SPI se 
refiere específicamente a los padres y madres de familia, líderes y sabios loca-
les, mas no a un trabajo conjunto con la comunidad. De este modo, como 
se ha podido dar cuenta en el punto anterior, si bien los ASPI tuvieron una 
reunión inicial u otras a lo largo del periodo de implementación en la comu-
nidad en la que participaron padres y madres de familia, líderes y/o sabios 
como también autoridades locales, en estas no se llegaron a acuerdos con la 
comunidad (como organización), representada en sus líderes, en el caso de 
comunidades de selva, o dirigentes, en el caso de comunidades de sierra, sino 
a compromisos individuales con distintos actores que integran la comuni-
dad. Dicho lo anterior, en este punto se verá la recepción que tuvo SPI entre 
los líderes y sabios locales. 
Queda claro que hay una diferencia clara entre la recepción entre las 
zonas de sierra y selva. Así, mientras en la sierra los líderes y dirigentes co-
munales no saben o saben poco de SPI, en la selva hay un conocimiento 
general de parte de líderes, sabios y de la comunidad en su conjunto sobre 
la intervención de SPI. Esto se puede deber a distintos factores: i) nivel de 
organización en la comunidad; ii) dispersión de las viviendas al interior de 
la comunidad; iii) cercanía a zonas urbanas. Para el primer caso, la organi-
zación de la comunidad es un factor importante en la toma de decisiones, 
acuerdos y conocimiento de los actores al interior de la comunidad. Así, 
en comunidades más cohesionadas y organizadas, el nivel de comunicación 
entre sus integrantes y la convocatoria a las reuniones es mayor al de una 
comunidad no del todo cohesionada. Para el segundo caso, hemos podido 
notar que en aquellas comunidades en donde existe una gran dispersión en 
la ubicación de las viviendas el nivel de comunicación es menor. Así, por 
ejemplo, en las comunidades de sierra alta, como en el caso de Apurímac o 
Ayacucho, en donde las viviendas se encuentras muy distantes una de otras, 
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el nivel de comunicación entre los integrantes es menor. Por último, para el 
tercer caso, la cercanía a las zonas urbanas implica un mayor grado de rela-
ción con distintos actores, que permite enterarse de aquellos programas o 
intervenciones que llegan a la zona, debido a la gran interacción que existen, 
en estos casos, entre la zona urbana y rural. 
Aun así, en los casos en donde los líderes y sabios no estaban enterados 
de SPI ni tampoco de la visita de los ASPI en las comunidades y recién se 
enteraban del soporte durante la entrevista, tienen opiniones a favor de la 
intervención. Se mostraban de acuerdo a la enseñanza de prácticas y saberes 
locales y se mostraban conformes en que a sus hijos o nietos les enseñen la 
lengua originaria. 
Para los casos en donde había un conocimiento general de SPI; los líde-
res y sabios se mostraron de acuerdo con la intervención, sabían, en alguna 
medida, en qué consistía y lo que se buscaba en las escuelas. Aunque, en 
ambas situaciones, una gran parte de los entrevistados, reconoció no haber 
asistido a las reuniones por estar realizando otras labores. 
Creemos pertinente mencionar que la comunidad no solo está repre-
sentada en líderes y/o sabios locales. En ese sentido, la organización comunal 
en su conjunto incluye a más actores que exceden a padres y madres de fami-
lia, líderes y sabios. En ese sentido es se debería dejar en claro con qué actores 
se quiere trabajar desde SPI, para así tomar decisiones más precisas sobre el 
trabajo que se realiza con estos actores que impacta en cumplimiento de los 
objetivos de la intervención. Tal como se verá a continuación. 
Incorporación de saberes propio – vivenciaciones 
La incorporación de saberes propios y vivenciaciones es uno de los puntos 
que, tanto docentes como ASPI, reconocen que necesita un mayor trabajo. 
Este punto se puede dividir en dos intervenciones, el primero, la incorpo-
ración de saberes propios dentro del aula de clase y, segundo, las vivencia-
ciones, que pueden consistir en diversas actividades, como por ejemplo, 
visitas de los estudiantes a talleres de artesanos locales, la realización de acti-
vidades productivas guiadas por algún adulto de la comunidad, actividades 
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de narración de mitos y leyendas por parte de algún adulto o sabio de la 
comunidad, etc.
Respecto a la incorporación de saberes propios, en el punto de acompa-
ñamiento en aula, se ha podido dar cuenta que los docentes tienen muy en 
claro que tienen incluir saberes locales en las sesiones de aprendizaje. En ese 
sentido, solo basta decir que la incorporación de saberes propios es algo que 
para los docentes y ASPI se está dando cada vez en mayor medida. Esto se ha 
podido observar en todas las escuelas visitadas, en donde la mención a prácti-
cas y saberes locales está a lo largo de toda la jornada escolar. Para los docen-
tes y ASPI, en este momento, es importante que los estudiantes incorporen 
saberes propios, ya que de esa forma aprenden más sobre su comunidad. 
“Por ejemplo, un maestro que desarrollo área y perímetro en lo que es ma-
temática, hemos vivenciado, nos hemos dirigido a una chacra, estaba ahí el 
duelo de la chacra y empezó a explicar a los niños cuáles eran los medidos 
que ellos utilizaban, con brazadas, con pasos, con yugadas, qué distancia 
había que sembrar una papa con otra papa, y ellos ponían ahí su pie y los 
niños escuchaban muy atentamente eso. Ese es el saber local que hay en la 
comunidad”. [ASPI_ Ayacucho]
Si bien reconocen que se está trabajando con los líderes y sabios locales, 
en las vivenciaciones se encuentran mayores dificultades, ya que su correcta 
implementación no solo depende de los docentes, sino de la disposición de 
sabios y líderes. Así, si bien hay un gran número de vivenciaciones que se 
llevan a cabo y los docentes se muestran entusiasmados con su ejecución, 
también se han presentado diversos problemas, como la inasistencia de sa-
bios a alguna vivenciación o la poca voluntad de participar en esta actividad 
“Sigue siendo porque nos reunimos y seguimos modificando nuestra progra-
mación para el mes “pero esto puede salir, esto puede salir, esto puede in-
corporase, entonces podemos sacarlo”, o sea, seguimos, seguimos ahí, pero es 
proyecto que estamos trabajando ahora, sí nos ha salido, no sé si bien, pero 
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estamos caminado bien, o sea, nos ha salido para toda actividad, entonces, 
en eso estamos, pero, como le digo, nos falta para los demás meses, cómo 
hacerle esa actividad, así incorporar, generar, eso es un poco difícil, pero ahí 
estamos”. [Docente de aula_ Apurímac].
De otro lado, al inicio de la implementación muchos líderes y/o sabios 
pensaron que iba a ser una actividad renumerada, asumiendo que era parte 
del programa que se les pagara por participar en las vivenciaciones. 
“Por ejemplo, yo, en una comunidad de arriba, comentaba en una reunión 
que hemos, cuán importante es la participación de los sabios, de las personas 
que tienen mucho conocimiento para los niños, y una señora me dijo “¿Y 
cuánto van a pagar?”. Yo me quedé fría, porque era la primera vez que 
estaba ahí, la primera vez que entraba yo para hacer este tipo de reunión. 
Entonces le digo “El pago no va a ser económico, el pago va a ser que esa 
niña, esa niño te va a agradecer lo que están enseñando, porque yo le agra-
dezco a mi abuelita que me haya enseñado a hacer los turrones y toda mi 
vida le voy a agradecer porque de ella he aprendido”. [ASPI_ Ucayali]
Sin embargo, para la mayor parte de docentes y ASPI, aunque las viven-
ciaciones es algo que está en proceso de implementación, no dudan de que 
en un futuro cercano este tipo de actividades sea apropiado por los líderes y 
sabios de la comunidad, disminuyendo los posibles problemas que puedan 
presentarse al momento de llevarse a cabo. 
Principales hallazgos y balance final sobre el proceso de implementación 
de SPI en las RER e IEEE
En las páginas siguientes presentamos los principales hallazgos con respecto 
al proceso de implementación de SPI en las RER e IIEE, así como un ba-
lance final con algunas reflexiones analíticas sobre los retos del proceso de 
implementación. 
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Principales hallazgos sobre el proceso de implementación de SPI en las 
RER e IIEE
El ingreso de SPI a las instituciones educativas a poco tiempo de comenzado 
el año escolar 2016 causó cierta incertidumbre y reticencia inicial entre los 
docentes, quienes no habían sido informados previamente sobre la llegada 
de la intervención. Esto contribuyó a que se generen dudas con respecto a 
las intenciones del acompañamiento, en especial la idea de que este busca-
ba evaluarlos. Esta incertidumbre inicial se fue aclarando a medida que los 
ASPI trabajaron con los docentes y entablaron relaciones más cercanas con 
ellos. Así, para cuando se realizó el trabajo de campo la percepción sobre la 
intervención y sobre el trabajo de los ASPI por parte de los docentes era 
buena y positiva. 
No obstante, notamos que todavía son muy pocos los docentes que 
tienen un real conocimiento sobre los objetivos de la intervención. Al pre-
guntarles por las metas, sus respuestas suelen ser parciales y se concentran en 
los elementos del Modelo EIB y en lo que se quiere lograr con los estudian-
tes, mas no así en las metas de la intervención con respecto a la formación 
docente.
La adecuada planificación de las visitas de acompañamiento es un ele-
mento crucial para el buen desarrollo del acompañamiento. Dada la diver-
sidad de condiciones geográficas y de infraestructura de los contextos donde 
se ubican las RER, el trabajo de planificación permite la llegada oportuna 
de los ASPI a todas las escuelas focalizadas. A partir del trabajo de campo 
encontramos que el proceso de planificación se está llevando a cabo de ma-
nera adecuada y los ASPI están llegando de manera oportuna a las escuelas. 
Aquí encontramos un muy buen balance entre el seguimiento a las pautas de 
planificación que plantea el protocolo y la discrecionalidad de los ASPI y EL 
para determinar los pasos a seguir en la atención de cada RER.
Una mirada al proceso de planificación y a los resultados de esta, sin em-
bargo, evidencia la enorme diversidad de condiciones en las que se implemen-
ta el trabajo de acompañamiento y lo rígidos que resultan algunos procesos 
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de gestión -en especial la dotación de una tarifa de viáticos plana- para los 
acompañantes de todas las RER. 
En cuanto al acompañamiento en aula notamos que la intervención 
de los ASPI en el desarrollo de las sesiones de aula es mínima. Estos, por lo 
general asumen un rol pasivo y de apoyo los docentes que llevan la sesión70. 
No se ha podido identificar una clara diferencia entre los tipos de interacción 
que plantea SPI en el protocolo del ASPI EIB (observación participante y 
sesión compartida), aunque es posible que esto se deba a la metodología del 
estudio. Ciertamente, el único factor diferenciador en las visitas es el mo-
mento de llegada del ASPI a la IIEE: aquellos ASPI que llegan un día antes 
de la observación tienen tiempo de realizar un trabajo colaborativo con los 
docentes en la preparación de la sesión de clase del día siguiente; mientras 
que los que llegan poco antes de iniciarse la sesión no hacen esto.
Durante las visitas de campo notamos que el uso del castellano o lengua 
originaria por parte de los docentes en las sesiones de clase es heterogéneo. La 
decisión de usar el castellano o la lengua originaria depende también de los 
siguientes factores: i) el manejo de la lengua originaria del docente de aula; 
ii) el manejo de la lengua originaria y del castellano de los estudiantes; y iii) 
el curso que se dicta.
Para los docentes el acompañamiento es el momento y espacio más 
importante del proceso de implementación de SPI. Es ahí donde los ASPI 
puede observar su desempeño en el aula e identificar sus puntos débiles (a 
mejorar) o fuertes (a profundizar) en su práctica pedagógica. Además, reco-
nocen, en relación al acompañamiento, un excelente clima de trabajo con 
los ASPI.
Entre los principales logros del acompañamiento encontramos que al 
momento del trabajo de campo: 1) los docentes tenían interiorizada la im-
portancia de incluir en la gran mayoría de sus sesiones prácticas y saberes 
70 Esto puede deberse a que sólo se realizó una observación de acompañamiento por IIEE. Para 
mayor detalle sobre el rol de los acompañantes pedagógicos en sus visitas de aula, sería preciso 
una evaluación etnográfica que siga a los ASPI en varias visitas de aula. 
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locales; 2) los docentes valoran la naturaleza práctica de las recomendaciones 
que les brindan los ASPI, lo que, según ellos, les permite mejorar su prác-
tica pedagógica; 3) existe una alta valoración de parte de los acompañantes 
con respecto al trabajo en equipo, pues pueden acompañarse y apoyarse en 
distintas situaciones (incluso algunas bastante adversas por la naturaleza del 
territorio); y, 4) gracias al trabajo en conjunto que se hizo desde un inicio y a 
la buena disposición de los docentes a participar en el acompañamiento este 
funciona correctamente.
El acompañamiento en aula se complementa con las sesiones de retroa-
limentación. La evaluación encuentra que hay una cierta heterogeneidad en 
el desarrollo de estas sesiones que se explica por factores como: el estado de 
ánimo y en especial el nivel de cansancio de los docentes y de los ASPI al 
momento de llevarse a cabo la sesión y los temas a tratar durante las mismas.
La duración de las sesiones de reflexión varía mucho, estas pueden durar, 
en casos extremos, entre 10 y 155 minutos; siendo el promedio de duración 
entre 60 y 70 minutos, tiempo que guarda relación con la ejecución de una 
buena sesión, en la que se puede notar una conversación tranquila entre ambos 
actores, sin síntomas de apuro o aburrimiento y en donde se tocan una varie-
dad de temas que cumplen con lo recomendado en el protocolo del ASPI EIB.
De otro lado, se ha visto que aquellas sesiones de reflexión que se ini-
cian inmediatamente después de terminada la jornada escolar, sin dar tiempo 
al docente de descansar y almorzar, traen como consecuencia que los docen-
tes no pongan la atención necesaria y busquen apurar la sesión. Finalmente, 
existe una buena recepción por parte del docente hacia los comentarios y 
opiniones que realizan los ASPI en la sesión de reflexión sobre sus sesiones 
de clase y sobre su práctica pedagógica. Señalar esto es importante, porque a 
pesar de que las sesiones pueden a veces ser críticas del trabajo realizado por 
los docentes, los comentarios suelen ser asumidos como algo necesario para 
mejorar sus capacidades.
Los docentes reconocen que ha habido una notable mejora en su prác-
tica pedagógica a partir de la llegada de SPI, que va desde el aprendizaje 
en cuanto a la planificación y desarrollo de las sesiones de clase, hasta el 
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aprendizaje de estrategias para conseguir el máximo aprendizaje de los estu-
diantes. Para ellos, el principal reto es integrar a la comunidad en su tota-
lidad a las actividades de la escuela, lo que significa que se tiene que buscar 
estrategias para que líderes, directivos o sabios se comprometan con los fines 
del SPI. Los ASPI coinciden en que los logros del acompañamiento se ven 
en las capacidades generadas en los docentes, pero, sobre todo, en la mejora 
de los aprendizajes de los estudiantes. 
Si bien los GIA son de suma importante en el proceso de implementa-
ción de SPI, los docentes todavía no tienen un claro conocimiento sobre los 
objetivos del GIA, en algunos casos se confunden con los talleres de actua-
lización, no tanto por el contenido, sino porque los GIA son desarrollados 
con la misma dinámica que un taller. La implementación de los GIA ha sido 
heterogénea, de hecho, esta puede variar mucho entre redes y se evidencia a 
nivel académico - por el contenido y temas que se trata en los GIA - y logístico 
- por las características geográficas propias de cada red que a veces dificultan el 
traslado de los docentes. Sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad se puede 
afirmar que los GIA cuentan con una alta valoración por parte de los docen-
tes, quienes ven en estos espacios uno de los pocos que les permite mejorar su 
práctica pedagógica a partir de la interacción y el intercambio de experiencias 
con otros colegas. 
Para los ASPI los temas a tratar en cada GIA dependen de las capacidades 
pedagógicas de los docentes y sus principales necesidades, las cuales surgen a 
partir de la visita diagnóstica, de las observaciones de aula y de las sesiones 
de retroalimentación. Si bien tienen una percepción positiva de los GIA, ven 
como un limitante para su implementación las condiciones geográficas pro-
pias de cada RER, lo que supone un reto importante para la planificación y 
organización de estos espacios. Ante esto, cada RER ha puesto en marcha 
distintas estrategias para que todos los docentes puedan participar en los GIA.
Para los docentes los talleres de actualización son espacios convocados, 
coordinados y dirigidos por la UGEL y SPI, y tienen como objetivo mejorar 
su práctica pedagógica a todo nivel. Así, su percepción sobre estos eventos es 
positiva, ya que son talleres participativos, reflexivos y demostrativos, además 
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que se trabaja en equipo, algo distinto a anteriores intervenciones. Sin em-
bargo, los docentes demandan que los talleres se realicen antes del inicio del 
año escolar, ya que así ellos podrán implementar lo aprendido en los talleres 
en su práctica pedagógica.
Para los ASPI los talleres son espacios que tienen muchos beneficios en 
cada uno de los docentes. Ya que su realización ha servido para mejorar sus 
capacidades y, en consecuencia, el aprendizaje de los estudiantes. Sin embar-
go, la realización de los talleres implica una gran organización, que va desde 
la definición de los temas que se verán durante cada día del taller, hasta la 
logística que involucra su ejecución. Si bien mencionan que respecto a los te-
mas académicos no hay ningún problema, sí resaltan que en la parte logística 
existe una serie de errores que deben corregirse, que incluyen problemas con 
los viáticos, la alimentación y el alojamiento de los docentes.
La llegada de los ASPI a las IIEE EIB se dio durante el mes de marzo, 
en cada una se realizó reuniones con docentes y padres y madres de familia, 
en el que se les explicó y qué se trabajaría en sus escuelas. Al inicio los padres 
y madres de familia se mostraron resistentes a los objetivos del soporte, sobre 
todo en relación a la enseñanza de la lengua originaria.
Para los docentes el trabajo con los padres y madres de familia no ha 
sido fácil, lograr la aceptación del soporte ha supuesto un trabajo continuo 
y el despliegue de estrategias que permitan una mayor aceptación al SP en el 
que; i) recalcar la importancia que los estudiantes dominen dos idiomas y; 
ii) el involucramiento de los padres en las distintas actividades relacionadas 
al aprendizaje de los estudiantes, aun así, señalan que la labor, en este cam-
po, aún no concluye. Mirada distinta tienen los ASPI sobre la recepción del 
soporte en los padres y madres de familia, para ellos el trabajo de aceptación 
y apropiación de SPI no supuso un gran despliegue de estrategias y herra-
mientas, por el contrario, a decir de ellos, solo se tuvo que dejar en claro los 
objetivos del SPI en las primeras reuniones.
Dicho esto, el trabajo desplegado en cada una de las redes ha sido dis-
tinto entre sí, como distintas formas de introducción e implementación del 
SPI a los padres y madres de familia, y la utilización de distintas estrategias 
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para lograr su aceptación y consentimiento vario dependiendo del actor, do-
centes o ASPI.
Con la comunidad sucede algo similar al de padres y madres de familia, 
el trabajo ha sido heterogéneo. Se han encontrado comunidades donde hay 
un compromiso por parte de la comunidad en su conjunto para con el SPI y, 
de otro lado, en donde la comunidad sabe poco sobre los objetivos y no han 
entablado algún trabajo en conjunto.
El trabajo con comunidades hecho por el SPI se refiere a un trabajo 
realizado con padres y madres de familia, líderes y/o sabios de la comunidad 
como también autoridades locales, pero no con la comunidad como una 
organización que permita entablar acuerdos que estén en la agenda de la or-
ganización comunal. Queda en evidencia que hay una diferencia clara entre 
la recepción en las comunidades de sierra y selva. Así, mientras en sierra y 
líderes o dirigentes comunales conocen poco del SPI, en la selva el conoci-
miento sobre el soporte es generalizado. Esto se puede deber a los siguientes 
factores: i) nivel de organización comunal; ii) dispersión de las viviendas en 
la comunidad y; iii) cercanía a zonas urbanas.
En cuanto a la incorporación de saberes propios se ha dado cuenta que 
los docentes incluyen en sus sesiones de clase saberes locales, en todas las es-
cuelas visitadas la mención a temas propios de la comunidad estuvo presente 
durante toda la jornada escolar. Sin embargo, tanto docentes como ASPI 
reconocen que la ejecución de vivenciaciones, es el punto que mayor trabajo 
requiere dentro del proceso de implementación del SPI. Esto, porque para su 
correcta ejecución no depende de los docentes, sino de los líderes y sabios de 
la comunidad, los cuales suelen olvidarse de lo acordado o no lo hacen con 
el compromiso que espera suceda el docente. 
Finalmente, el trabajo que realizan los ASPI con familias y comuni-
dades resulta insuficiente para realmente poner en práctica el modelo EIB. 
Las únicas actividades que se realizan son las reuniones de presentación de 
SPI, y las actividades de vivenciación, ambas planificadas y ejecutadas sin 
mucha profundidad por la fuerte carga laboral de acompañamiento que los 
ASPI deben realizar. 
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Balance final sobre el proceso de implementación a nivel de RER e IIEE
A lo largo del informe, si bien encontramos una serie de elementos comu-
nes, es evidente también que hay un importante grado de heterogeneidad 
en el proceso de implementación de SPI en cada una de las regiones y RER 
visitadas. Esto se explica principalmente por la gran diversidad geográfica y 
socio-cultural de las redes y escuelas EIB, así como por las diferencias en la 
situación formativa de los docentes y acompañantes. 
Durante el primer año de implementación (2016) las estrategias de tra-
bajo de cada equipo ASPI han ido variando para adaptarse a la particularidad 
de cada RER y a las necesidades de los docentes acompañados. Esto, que 
consideramos una fortaleza de los equipos encargados de la implementación, 
es algo que requiere ser explicitado y abordado de manera más coherente 
desde el Diseño (en especial desde el Marco Lógico), y desde la Estrategia de 
Implementación (desde las estrategias de capacitación y monitoreo).
A continuación, mostramos cómo dichas características geográficas, so-
cio-culturales y formativas influyen en la implementación de la intervención.
Influencia de las características geográficas del territorio en el proceso de im-
plementación
Las características geográficas y la infraestructura de los diferentes contextos 
donde se ubican las RER y las IIEE tienen una clara relación con las estra-
tegias y con el proceso de implementación en las distintas regiones. Zonas 
más dispersas, con menor infraestructura de transporte plantean retos ma-
yores para la atención y han requerido adaptaciones por parte de los equipos 
regionales y locales. Un ejemplo de esto es el caso de Loreto, en donde en la 
RER Korin Nima, ubicada en Contamana, se acordó que las coordinacio-
nes se realicen directamente con el Especialista Local, pasando por alto al 
Coordinador Regional, ya que este último tiene como centro de operacio-
nes la ciudad de Iquitos, que se encuentra a una distancia considerable de 
Contamana. 
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Estas diferencias no solo tienen un impacto en la estrategia de imple-
mentación de SPI, sino también en el modo en que los docentes, estudiantes, 
familias y miembros de la comunidad reciben la intervención. Así, por ejem-
plo, mientras que, en comunidades de selva, en donde las escuelas suelen es-
tar cerca de los hogares, los miembros de la comunidad están enterados sobre 
SPI y el trabajo realizado con la familia y la comunidad, salvo casos aislados 
ya superados, no ha presentado mayores dificultades; en la sierra, en cambio, 
sobre todo en zonas de altura donde la distancia entre hogares y escuela es 
grande, son pocos los miembros de la comunidad que están enterados de 
la intervención y es ahí donde se ha presentado también un mayor rechazo 
inicial a la propuesta. Debe quedar en claro, que para los objetivos de SPI es 
importante que tanto padres y madres de familia como la comunidad tengan 
conocimiento y se comprometan con el soporte y con las metas trazadas. 
De esta forma, el involucramiento de dichos actores es fundamental, ya que 
están ligados al proceso de aprendizaje de sus hijos y a la posibilidad de que 
la escuela incorpore saberes propios a través de las vivenciaciones. 
En algunas zonas, la dispersión territorial también es un reto para la 
implementación de las visitas de acompañamiento, realización de GIA y ta-
lleres de actualización docente, por la inexistencia de vías de comunicación, 
por el elevado costo del transporte, o por la alta peligrosidad de algunas lo-
calidades, que hace difícil la movilización del equipo ASPI entre IIEE de una 
misma RER y complica el cumplimiento del número de visitas por mes. Esto 
sugiere que en el diseño y en la estrategia de implementación es importante 
no sólo construir redes educativas rurales con un enfoque territorial, sino 
también generar tipologías de redes con características geográficas y cultura-
les distintas que permitan una atención algo más diferenciada a las escuelas, 
pues hay zonas que requieren una mayor dedicación de trabajo en las cuales 
deben haber menos IIEE dentro de una RER, y otras dónde movilizarse es 
más sencillo. Si bien esto es algo que en la práctica ya se está haciendo, por-
que los ASPI planifican su trabajo tomando en cuenta las características del 
territorio, convendría transparentar estas variaciones mediante una tipología 
que permita considerar, por ejemplo, la dotación de viáticos diferenciados 
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para ASPI de redes con características distintas. El tema de los viáticos es 
importante, porque en zonas de selva se ha encontrado que los viáticos entre-
gados no son suficientes para cubrir los costos de transporte y alimentación, 
ya que no existe transporte público y se tiene que contratar transporte parti-
cular para cumplir con las visitas planteadas en la planificación. Además, la 
justificación de los viáticos debería ser más flexible, pues en zonas de sierra 
y selva, por ejemplo, no existen hoteles y los docentes tienen que dormir en 
un lugar que les destina la comunidad o el docente encargado de la escuela, 
lo que dificulta la rendición de cuentas. 
Si bien esto podría generar una progresión distinta en la implementa-
ción y apropiación de los objetivos del soporte entre cada uno de los tipos 
de escuelas, permitirá también que el desarrollo y cumplimiento de los ob-
jetivos sea el adecuado para cada tipo de RER, dependiendo de sus propias 
características. 
En suma, la atención de SPI a las IIEE EIB debe estar alineada a la 
gran diversidad geográfica y sociocultural del país. Esto es algo que la inter-
vención ha hecho. Sin embargo, es preciso explicitar estas adaptaciones para 
generar aprendizajes colectivos sobre la atención a zonas rurales altamente 
dispersas. 
Durante el proceso de implementación de SPI se ha encontrado regio-
nes en donde la implementación fue más retadora que en otras, por lo que, 
creemos, deberían establecerse mecanismos que posibiliten medir los avances 
en la implementación en cada una de las RER de manera independiente y 
que sincere el estado actual de las escuelas respecto a los objetivos planteados 
por SPI que a un año de su implementación ya deberían estar cumplidos. 
Sincerar este aspecto permitiría tomar medidas y establecer estrategias de 
apoyo diferenciado, al corto y mediano plazo, dependiendo de la situación 
actual de la implementación en cada una de las RER o regiones con el fin 
de que las metas de SPI puedan lograrse en cada una las escuelas focalizadas. 
Si bien parte del trabajo del equipo ASPI en la primera visita a la escuela 
es diagnosticar y caracterizar al docente, estudiantes y comunidad para deter-
minar el punto de partida del acompañamiento, creemos que esto no es del 
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todo suficiente, ya que el diagnóstico y la caracterización no toman en cuenta 
factores socioculturales ni geográficos, ni tampoco las características particula-
res de cada comunidad. De esto modo, se tiene que buscar una real caracteriza-
ción tomando no solo en cuenta el nivel académico y de la práctica pedagógica 
del docente, sino también los factores antes mencionados, sobre todo en zonas 
rurales donde este tipo de componentes son importantes. Así, con mecanismos 
y estrategias diferenciadas de implementación de SPI se puede poner pautas 
que ayuden efectivamente a realizar un trabajo entre regiones o RER que con-
sigan objetivos que se ajusten a las necesidades de cada espacio intervenido. 
Influencia de las características socio-culturales de las comunidades interve-
nidas sobre el proceso de implementación
A partir del análisis de la información de campo encontramos también que 
los avances en el proceso de implementación están relacionados con distin-
tos factores propios de las comunidades intervenidas como: i) el nivel de 
cohesión de la comunidad; ii) los modos de organización comunitaria; iii) 
las características culturales; y iv) el grado de interacción con zonas urbanas. 
Sobre el primer factor, se debe de decir que todas las comunidades vi-
sitadas no tienen el mismo nivel de adhesión entre sus miembros. Así, se 
ha encontrado comunidades campesinas en donde la organización comunal 
juega un rol importante en el quehacer cotidiano de la comunidad (ej. RER 
Contanihua en Ucayali), como también comunidades en donde la organi-
zación no es tan importante para sus miembros (ej. RER Puririsun, Apurí-
mac). La explicación a esto puede ir desde el poco peso de la directiva comu-
nal hasta la dispersión territorial que existe en la propia comunidad. Es así 
que no todas las comunidades pueden tomarse como entidades cohesionadas 
que guardan las mismas características a nivel organizativo. De hecho, cada 
una de ellas es diferente a la otra y por lo tanto cada una asumirá de forma 
distinta cualquier tipo de intervención. 
En cuanto a los modos de organización estos pueden diferenciarse en 
dos: las comunidades campesinas e indígenas. Las comunidades se organizan 
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a través de una directiva comunal que tiene bajo su responsabilidad velar por 
el desarrollo de la comunidad, a su vez la directiva es también una instancia 
de representación de la comunidad, que es finalmente en donde radica su im-
portancia. Así, si es que algún proyecto quiere ocupar un lugar en la agenda de 
la comunidad tiene que acudir en primera instancia a la directiva comunal y, 
luego, a la asamblea. La diferencia entre las formas de organización campesina 
e indígena radica en que en las primeras la directiva puede ser asumida por 
cualquier comunero que se presenta en elecciones internas; mientras que en las 
segundas los sabios y líderes suelen asumir un rol protagónico en la directiva, 
muchas veces siendo jefes o subjefes. En ese sentido, si bien SPI menciona que 
realiza un trabajo con la comunidad, este trabajo no suele darse con todos los 
miembros de la comunidad, ya que lo que realmente sucede en el proceso de 
implementación es que se trabaja con conocedores o sabios locales que ayuden 
a los estudiantes a adquirir conocimientos sobre su comunidad. Esto puede 
explicar por qué en comunidades andinas el involucramiento de la comuni-
dad, como organización, es menor al observado en las comunidades de selva. 
Sobre el tercer factor, como se ha mostrado en la primera parte de este 
documento, la implementación de SPI se da en 18 regiones del país y en 
206 redes educativas rurales, las cuales albergan distintas culturas y grupos 
étnicos. Esta heterogeneidad se vio claramente en los espacios en donde se 
llegó durante el trabajo de campo. Así, por ejemplo, los casos más claros se 
vieron en la selva, en donde se interactuó con cuatro grupos étnicos: awajun, 
shipibos, askánincas y yines, quienes guardan diferencias culturales que van 
desde su cosmovisión, sus formas de sentir y pensar hasta sus medios de 
producción. 
El grado de interacción con la zona urbana es también un factor a con-
siderar, ya que las comunidades que se encuentran cerca de las ciudades o 
centros de distrito pueden mostrarse más resistentes, debido a factores histó-
ricos relacionados a lo que implica buscar el desarrollo personal, en aceptar 
o no la implementación de SPI. Así, por ejemplo, en Ancash muchos padres 
de familia enterados de que parte de los objetivos de SPI era enseñar a los 
estudiantes el quechua, amenazaron con enviar a sus hijos a otro colegio 
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ubicado en el centro del distrito, en donde no enseñaran quechua. Si bien 
esto no quiere decir que exista una relación vinculante entre cercanía y le-
janía de la zona urbana con la aceptación o no del soporte, sí da indicios de 
que las dinámicas al interior de una comunidad cercana a la zona urbana 
son distintas a la de una comunidad rural alejada. Sobre esto hay que notar 
también que en lugares en donde las actividades económicas están ancladas 
al territorio propio de la comunidad, la movilización hacia zonas urbanas es 
menor que en aquellos en donde se necesita un constante traslado a las ciuda-
des. Este punto es importante porque permite dar cuenta de la capacidad de 
convocatoria y de SPI. Así, mientras en un lugar en donde no existe mucha 
movilidad a la ciudad puede encontrarse con facilidad a los padres y madres 
de familia, e incluso a los propios docentes, en lugares con mayor movilidad 
se hace difícil poder concentrar a todos los actores, lo que puede afectar el 
proceso de implementación. 
En suma, creemos que en futuras intervenciones los factores señalados 
deben ser considerados al momento de planificar la intervención la interven-
ción. De este modo, creemos necesario establecer una tipología de redes en 
la que se considere los retos geográficos propios de cada espacio que permita 
realizar un trabajo algo más diferenciado en cada una de las RER (Balarin 
2017)71. 
Influencia de las diferencias en el proceso formativo de los docentes y ASPI en 
el proceso de implementación
Finalmente, algo que claramente afecta el proceso de implementación son las 
diferencias en la situación de los docentes con respecto a su proceso forma-
tivo. Queda claro, desde la lectura del protocolo y las entrevistas realizadas, 
que durante el proceso de implementación de SPI hay una preocupación 
constante por actores de distinto nivel en evidenciar y constatar las diferen-
cias que tienen los docentes respecto a su conocimiento y experiencia para 
71 En prensa
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llevar a cabo una buena práctica pedagógica. Una muestra de esto es la ca-
racterización inicial de las IIEE en cada una de las RER que hacen los ASPI 
al llegar por primera vez a las comunidades, y que sirve para conocer el real 
estado de los beneficiarios de la intervención y a partir de ahí trabajar con 
sus principales necesidades. 
Según los especialistas locales y ASPI, hacer una caracterización y evi-
denciar las diferencias es de mucha ayuda para ellos, pues con esto pueden 
elaborar estrategias claras para trabajar en cada una de las escuelas y, sobre 
todo, para trabajar de manera personalizada con cada uno de los docentes a 
su cargo e identificar temas a trabajar en los GIA y Talleres de Actualización. 
Si bien esto es positivo, y los ASPI cuentan con una matriz de compe-
tencias a desarrollar, consideramos que aún falta definir con mayor claridad 
cuáles son las metas concretas y etapas en el desarrollo de las mismas, que 
guien el avance en el proceso formativo de cada docente. Es decir, más allá 
de buscar mejorar su práctica pedagógica en el corto plazo, sería necesario 
definir metas formativas para el mediano y largo plazo. En ese sentido, con-
sideramos importante vincular más claramente las metas definidas para la 
intervención con el horizonte formativo de los docentes, para lo cual sería 
importante tomar en cuenta los avances de la DIFODS a este respecto. Si 
esto se hiciera se podría mejorar la caracterización de los docentes tomando 
en cuenta su posición en el horizonte formativo para definir momentos y 
estrategias de trabajo más claramente diferenciadas y articuladas a los niveles 
de avance en dicho horizonte.
Algo a tomar en cuenta también es que no todos los docentes avan-
zarán a la misma velocidad. Mientras que algunos seguramente avanzarán 
al ritmo deseado, a otros les tomará más tiempo lograr los objetivos; y el 
ingreso de docentes nuevos a las escuelas EIB implicará que mientras que 
algunos docentes habrán consolidado sus capacidades, otros estarán en un 
nivel inicial de formación en servicio. Es por ello que sería recomendable 
que, en intervalos razonables (quizás cada fin de año), se revise la caracteri-
zación para analizar los niveles de avance y se pueda mejorar las estrategias 
de atención. 
171proceso de ImpLementacIón a nIveL de redes educatIvas ruraLes e InstItucIones educatIvas
En relación con esto último, sería importante también que SPI explicite 
ante los docentes cuáles son las metas de la intervención en el corto, mediano 
y largo plazo, y que, por ejemplo, los niveles de avance en el logro de dichas 
metas se vinculen con algún tipo de reconocimiento de los logros alcanzados 
por los docentes. 
Por último, retomando un punto discutido antes, consideramos que 
uno de los principales retos para el avance en el proceso formativo es la 
alta rotación docente en las escuelas EIB. Esto es algo a tomar en cuenta al 
momento de evaluar el impacto de la intervención en relación al resultado 
final de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, así como en el logro del 
objetivo intermedio de mejorar la capacidad de los docentes. Si bien en las 
entrevistas de nivel central se ha señalado que la alta rotación docente es una 
realidad con la que las intervenciones, en especial las focalizadas en escuelas 
rurales, tienen que lidiar, es claro que esto plantea una ineficiencia en el uso 
de recursos económicos y humanos que en el largo plazo tendrá un costo 
importante para la mejora educativa. 
Algo tan importante para el logro de los objetivos como la permanencia 
docente es la permanencia de los equipos ASPI. Como se ha visto a lo largo 
de este informe, los ASPI son importantes para la implementación, ya que 
son ellos los que realizan el trabajo de campo y en quienes recae la responsa-
bilidad de llevar a cabo el trabajo con los docentes. A un año de iniciada la 
implementación los acompañantes también han mejorado sus capacidades, 
han entablado relaciones de confianza con los docentes, con sus compañe-
ros del equipo y conocen el trabajo que se debe de realizar. En este sentido 
debemos considerar que los ASPI, del mismo modo que los docentes, se en-
cuentran también en un proceso formativo en el que algunos están bastante 
avanzados, mientras que otros recién empiezan a desarrollar capacidades. 
El trabajo en equipo y el rol de los Especialistas locales ha sido clave para 
el avance en el desarrollo de capacidades de acompañamiento EIB, pero es 
necesario también empezar a considerar estrategias para que estos actores se 
mantengan en la intervención o en el sistema para asegurar el avance hacia 
las metas planteadas. 
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Una pregunta importante que surge a este respecto es si el acompaña-
miento es o debe ser solo una estrategia de formación docente en servicio 
– que en tanto tal podría tener un horizonte de término (por ejemplo, en 
la medida en que la formación inicial de docentes mejore) – o si se trata 
también de una función que el sistema educativo debería cumplir de modo 
regular (aunque quizás con menor intensidad). La literatura sugiere que la 
función de acompañamiento pedagógico por parte de las instancias inter-
medias de gestión (en este caso las DRE y UGEL), debería ser una función 
regular que no puede ser suplantada por modelos de asistencia técnica espo-
rádicos (Anderson & Kumari 2009; Anderson & Mundy 2014). Así, con-
vendría pensar también de qué modo esta y otras intervenciones fuertemente 
centradas en el acompañamiento pedagógico pueden estar contribuyendo al 
desarrollo de esas capacidades sistémicas y qué acciones serían necesarias para 
asegurar que dichas capacidades permanezcan en el sistema (por ejemplo, la 
línea de formación y de carrera para acompañantes pedagógicos). 
***
Como veremos a continuación, las ideas surgidas de estos puntos se 
traducen en recomendaciones para todas las dimensiones de la intervención: 
diseño, estrategia y proceso de implementación. 
PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE
LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE SOPORTE PEDAGÓGICO INTERCULTURAL
El balance general de la evaluación nos deja con una mirada bastante positiva 
de los avances en el proceso de implementación de Soporte Pedagógico In-
tercultural. Si bien no se cuenta con un monitoreo de los avances en el logro 
de metas físicas es claro que el acompañamiento ASPI está llegando a las es-
cuelas focalizadas y que la intervención está poniendo en marcha los cambios 
deseados. A partir de las observaciones y entrevistas con docentes, familias 
y líderes comunitarios encontramos un avance importante en cuanto a la 
recepción y apropiación de la propuesta de trabajo de la intervención, tanto 
en lo que se refiere al acompañamiento mismo, como en la incorporación 
del Modelo EIB.
La llegada y funcionamiento del acompañamiento ASPI en escuelas 
nunca antes intervenidas es algo notable en tanto plantea un acercamiento 
del Estado a las poblaciones vulnerables atendidas por la EIB. Cabe resaltar 
el alto grado de compromiso de los equipos encargados del proceso de im-
plementación, tanto del equipo central ubicado en el Minedu (que incluye 
a los Especialistas Nacionales, Coordinadores macro-regionales y Coordina-
dores Regionales), como de los Especialistas Locales y equipos ASPI, quienes 
han logrado sobrellevar las dificultades de los distintos territorios donde se 
desarrolla la intervención para asegurar la llegada oportuna del acompaña-
miento pedagógico, incluso a pesar de las limitaciones y frecuentes demoras 
en la dotación de los viáticos necesarios. Asimismo, hay que notar la cohe-
rencia con la que estos actores están implementando las acciones planteadas 
en la propuesta, contribuyendo no solo al fortalecimiento de capacidades de 
los docentes EIB, de los mismos acompañantes de SPI, y a la implementa-
ción del Modelo EIB en las escuelas focalizadas. 
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Como veremos en las siguientes páginas, no obstante, estos aspectos 
positivos de la intervención, la evaluación encuentra una serie de aspectos a 
mejorar o afinar, tanto en el diseño, en la estrategia y en el proceso de im-
plementación. Algunos de estos aspectos son propios de un primer año de 
intervención, pero es necesario generar aprendizajes a partir de la experiencia 
adquirida. 
Si pudiéramos resumir el argumento principal surgido de la evaluación 
este sería que, más allá de los ajustes requeridos, el proceso de implementa-
ción está funcionando bastante bien. Sin embargo, encontramos problemas 
en el diseño de la intervención que no pasan por errores de concepción, sino 
que tienen que ver con el abandono (por diversos factores internos y exter-
nos a la DEIB) del enfoque integral, y en especial del enfoque de gestión de 
redes, que se consideró en el diseño original de la intervención. Al optarse 
por una intervención acotada al trabajo de acompañamiento, la DEIB ha 
intentado suplir algunas carencias mediante una estrategia de implementa-
ción en la que han sumado actores y líneas de coordinación, que no forman 
parte de la intervención misma y que generan procesos de coordinación y 
transmisión de ideas algo confusos. A esto contribuye también la falta de 
una estrategia de monitoreo interna a la intervención que se enfoque no solo 
en el logro de metas físicas sino también en la calidad de los procesos y en el 
avance hacia metas formativas claras. 
La evaluación sugiere que la falta de un enfoque de gestión de redes - y 
de los elementos que la implementación de este enfoque requiere (personal, 
infraestructura, dotación de TICs, etc.) - puede plantear limitaciones impor-
tantes a la sostenibilidad de los cambios logrados por la intervención. A esto 
contribuyen también las altas tasas de rotación docente en las escuelas EIB, 
así como la falta de una estrategia adecuada de desarrollo de capacidades de 
gestión en las instancias regionales y locales para incorporar la gestión e im-
plementación de las actividades de acompañamiento pedagógico a las escuelas 
de sus jurisdicciones. Si bien estos últimos puntos escapan al control de los 
gestores de la intervención, son factores clave que el Minedu debe revisar para 
asegurar el éxito y sostenibilidad de esta y otras intervenciones priorizadas.
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Por último, la evaluación plantea la necesidad de mejorar el marco ló-
gico de la intervención, para incorporar más claramente resultados interme-
dios y de corto plazo que se articulen con los avances en el proceso formativo 
de docentes y acompañantes; así como avanzar en el desarrollo de tipologías 
de redes educativas que permitan ajustar mejor la intervención a las necesi-
dades diversas de las escuelas que conforman dichas redes. 
A continuación, revisamos los principales hallazgos de cada componen-
te de la intervención - diseño, estrategia y proceso de implementación - y 
planteamos recomendaciones relevantes para cada caso. 
Principales hallazgos y recomendaciones respecto al diseño de la
intervención
La intervención de Soporte Pedagógico Intercultural surge inicialmente 
como componente una intervención integral en escuelas EIB que se suma a 
una serie de importantes avances en la definición de las políticas educativas e 
instrumentos de gestión para la atención a las escuelas interculturales y bilin-
gües, entre los que se cuentan la Política Sectorial de Educación Intercultural 
Bilingüe, el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y la defini-
ción del Modelo de Servicio para la EIB. La contribución de estas políticas 
e instrumentos de gestión concretan un largo proceso de maduración en la 
definición de la educación intercultural y bilingüe, con varias idas y venidas. 
Durante este tiempo las reflexiones y propuestas en torno a los modelos de 
atención y gestión de la EIB incluyen una serie de elementos en común, en 
especial el énfasis en incorporar un enfoque territorial [gestión en red] y 
la importancia del uso de las TICs como estrategias para hacer frente a la 
dispersión geográfica de las escuelas de zonas rurales.
Así, el diseño original de la intervención (2012) incluía cuatro compo-
nentes: el soporte pedagógico intercultural [fortalecimiento de capacidades 
a docentes], infraestructura, conectividad – ODA-, y gestión descentraliza-
da. Además, la incorporación del enfoque territorial se manifestaba en dos 
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ámbitos de la intervención: la focalización y la gestión de la intervención en 
red. La primera, supone que la conformación de las redes educativas rurales 
incorpore criterios territoriales como de cercanía física, medios y vías de co-
municación que facilite la interacción entre IIEE, además que compartan ca-
racterísticas socio-culturales que permitan su identificación, comunicación y 
articulación como una red, entre otras (Minedu 2016d). 
La segunda plantea que la gestión de la intervención en red implica 
reconocer las limitaciones estructurales del territorio a ser intervenido, y es-
tablecer acciones concretas que permitan hacer frente a estas condiciones 
(infraestructura, conectividad – ODA TIC-, y gestión descentralizada), y así 
articular las IIEE, a las comunidades, a las familias y a las organizaciones de 
la sociedad civil y gubernamental presenten en el territorio.
Asimismo, desde el diseño original se contempla que el acompaña-
miento se realice en equipo y que cada acompañante esté especializado en 
un área curricular específica. La idea del acompañamiento en equipo con 
acompañantes especializados en distintas materias es un elemento original 
de la intervención que no tiene antecedentes locales o internacionales. La 
decisión responde a las necesidades de los docentes en zonas rurales y de 
II.EE EIB, cuya histórica condición de aislamiento y abandono por parte 
del sistema educativo ha contribuido a que sus niveles de manejo de los 
contenidos y de la didáctica de las áreas curriculares, además de su dominio 
de estrategias pedagógicas adecuadas sea particularmente limitado. Contar 
con acompañantes especializados por materias constituye, entonces, una es-
trategia para fortalecer el manejo de los contenidos y de la didáctica de las 
principales áreas curriculares desde un enfoque intercultural. Esto, además, 
como el equipo investigador ha notado durante el recojo de información, 
también forma parte de la estrategia de implementación de acompañamien-
to en escuelas ubicadas en territorios retadores.
La implementación de ese primer diseño mediante Proyectos de Inver-
sión Pública (PIPs) resultó ineficiente y problemática, en especial para los com-
ponentes de infraestructura y conectividad, así como por las dificultades para 
la aprobación de los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de 
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las RER antes mencionados. En este contexto, la DEIB decide seguir adelante 
con la implementación del programa en 7 redes el año 2013 y 73 redes los 
años 2014 y 2015, pero dejando de lado la integralidad de la intervención, 
que pasó a centrarse solo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes. 
Este cambio implicó, a su vez, un debilitamiento del enfoque territorial de 
gestión de la intervención en red que se apoyaba fuertemente en la existencia 
de los centros de recursos para el aprendizaje, así como en las posibilidades de 
la conectividad y en la figura de los directores o coordinadores de red. 
Posteriormente, en el 2016 SPI ingresa al PELA con un diseño acotado 
(no integral) que se enfoca solo en el fortalecimiento de capacidades de los 
docentes de EIB mediante una propuesta de acompañamiento en equipo 
(ASPI). Además, el ingreso de SPI al PELA implica una importante amplia-
ción de la cobertura del programa y, como veremos, ha permitido también 
afinar una serie de procesos importantes como la generación de instrumen-
tos de gestión como el Marco Lógico. 
Resulta relevante notar que un breve análisis del Marco Lógico, identi-
fica una serie de problemas con el establecimiento de la finalidad y el propó-
sito de SPI. Además, no se han desarrollado resultados intermedios y hay un 
fuerte sesgo hacía el cumplimiento de metas físicas. 
Por otro lado, el ingreso al PELA también ha tenido como consecuen-
cia la pérdida del enfoque territorial en la construcción de redes educativas 
rurales. De este modo, el enfoque territorial que caracterizaba el modelo 
de Servicio EIB se ha perdido. Así, los criterios de focalización propuestos 
en el marco del PELA han llevado a que no se focalicen algunas escuelas (en 
especial de zonas andinas) que, desde los criterios de la DEIB, deberían for-
mar parte de las redes focalizadas pues comparten características geográficas 
y socio-culturales. Esto ha dado lugar a reclamos por parte de actores de nivel 
regional, quienes no han sido consultados al momento de la focalización.
El proceso de focalización ha dado lugar también a retos importantes en 
tanto que la cobertura de la intervención se ha ampliado considerablemente 
en zonas amazónicas que no habían sido intervenidas en el pasado. Fuera 
de los retos logísticos que plantea la atención a escuelas rurales dispersas de 
178 evaLuacIón deL dIseño e ImpLementacIón de La IntervencIón de soporte pedagógIco IntercuLturaL
zonas amazónicas, la ampliación del programa a estas zonas enfrenta un gran 
reto por la falta de recursos humanos (en especial docentes y acompañantes) 
con el perfil adecuado. 
La DEIB ha detectado, además, que en algunas zonas, el paso de docen-
tes con capacidades mínimas a puestos de ASPI podría estar contribuyendo 
a la generación de un déficit de docentes en las escuelas focalizadas, lo cual 
socava los objetivos de la intervención. Esto, sumado a la alta rotación de do-
centes en estas zonas, puede dificultar el logro de los objetivos de mejora y es 
algo que la intervención debe tomar en cuenta en el mediano y largo plazo. 
Recomendaciones con respecto al diseño de la intervención:
- Generar un diálogo al interior del Minedu con respecto a la convenien-
cia de recuperar el enfoque integral y territorial de la intervención de 
SPI. Es decir, los cuatro componentes presentes en el diseño original: 
Soporte Pedagógico [fortalecimiento de capacidades a docentes], infra-
estructura, conectividad – ODA-, y gestión descentralizada.
- Recuperar el enfoque territorial de construcción de redes, lo que impli-
ca generar una discusión al interior del Minedu con respecto a la posi-
bilidad real de aprobar los “Lineamientos que orientan la organización 
y funcionamiento de RER” (posiblemente con algunas revisiones). Para 
ello, recomendamos que la unidad de focalización sea la red educativa 
rural. Esto resulta clave para asegurar la sostenibilidad de los cambios 
generados por la intervención.
- Mejorar la definición del fin y el propósito de la intervención en el 
maro lógico e incluir resultados inmediatos e intermedios que permitan 
medir el avance hacia el logro de dichos resultados más allá del logro de 
metas físicas. Algunos ejemplos de lo que podrían ser resultados inter-
medios son: ‘Mejoras en las prácticas pedagógicas de los docentes EIB’ 
y/o ‘Escuelas o docentes implementan el modelo de servicio EIB’, y uno 
de resultado inmediato sería: ‘Docentes implementan mejores prácticas 
de planificación y programación curricular’ o ‘Docentes planifican sus 
sesiones de manera adecuada incorporando elementos pertinentes al 
modelo de servicio EIB’. 
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- Incluir indicadores de calidad de procesos en el marco lógico, con el fin 
de evitar el énfasis en el cumplimiento de metas físicas e incorporar más 
explícitamente indicadores que midan los avances en las metas formati-
vas de docentes y acompañantes. Algunos ejemplos de indicadores son: 
‘Porcentaje de docentes que implementan prácticas adecuadas de pla-
nificación y programación curricular según lo registrado en las rúbricas 
de observación’; ‘porcentaje de escuelas que cumplen con los hitos no 
negociables del modelo de servicio EIB’.
Principales hallazgos y recomendaciones respecto a la estrategia de
implementación de SPI
El ingreso al PELA ha implicado para el equipo gestor de la intervención en 
la DEIB, el paso de una lógica de gestión relativamente flexible y discrecio-
nal a una lógica de gestión por resultados que plantea exigencias fuertes en 
la definición de roles, procesos y protocolos. Si bien esto es una oportunidad 
para consolidar e institucionalizar las propuestas de cambio planteadas por la 
intervención, los retos surgidos en el proceso no han sido menores.
La identificación y análisis de roles de los actores involucrados en la 
gestión de la intervención muestra la presencia de una gran cantidad de ac-
tores cumpliendo tareas de coordinación, en especial a nivel regional. Los 
roles y la cadena de coordinación entre estos actores no es del todo clara, y 
encontramos múltiples líneas de comunicación entre los diferentes actores 
responsables de la coordinación de la intervención y los responsables finales 
de la implementación (ASPI). Esto genera dificultad en la cadena de comu-
nicación y transmisión de ideas (ej. Especialistas locales que reciben orienta-
ciones de Especialistas Nacionales o Coordinadores Regionales, así como de 
los Coordinadores Macro-regionales). Esto responde en parte a la voluntad 
de la DEIB de suplir las carencias en el diseño acotado de SPI mediante el 
involucramiento de actores no directamente vinculados a la intervención. 
Pero es claro que el problema surge también de los retos que ha implicado 
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para el equipo gestor el paso de una lógica más bien discrecional - por más 
coherente que esta haya sido - a una lógica de gestión de procesos. 
Por otro lado, la incorporación de los Coordinadores Regionales Pe-
dagógicos o Mixtos de la DEIB responde a la cantidad insuficiente de Es-
pecialistas Locales contratados frente al número de ASPI. Esto tiene como 
consecuencia que los EL tengan una fuerte carga laboral, ello sumado a su 
situación contractual precaria (trabajan con contratos de servicio) y no cuen-
tan con seguro de salud. 
Asimismo, la falta de protocolos y roles claramente definidos, así como 
de espacios de capacitación para algunos de estos actores (Coordinadores 
Regionales, Gestores PELA y Especialistas locales) contribuye a la confusión 
y, con frecuencia, genera duplicidad de esfuerzos. Pues, los únicos actores de 
SPI que cuenta con protocolos aprobados y talleres de capacitación son los 
ASPI. Pues, si bien en la práctica los Especialistas Locales reciben capacita-
ciones a través de “reuniones de coordinación”, debe explicitarse que estos 
son espacios de formación. 
La saturación de actores a nivel regional, a los que este año se han suma-
do los monitores de EIB, gestores regionales y locales del PELA, y responsables 
de la calidad de la información regional y local; parece contribuir además al 
desempoderamiento de actores de las DRE y UGEL, quienes no se sienten 
directamente responsables por el funcionamiento de la intervención - algo que 
puede afectar la sostenibilidad de los cambios logrados por la intervención.
Por otro lado, los procesos de capacitación y transmisión de ideas se 
están llevando a cabo de manera adecuada, aunque existen dificultades im-
portantes como la ausencia de recursos humanos para llenar el puesto de los 
ASPI, el modelo de acompañamiento y el modelo de servicio EIB es reciente 
y por tanto, desconocido para la mayoría de acompañantes dado que no 
existe formación de acompañantes en EIB. Estas limitaciones están siendo 
sobrellevadas por la intervención a través del acompañamiento en equipo 
por materias diferenciadas y las semanas de gabinete. 
Finalmente, por lo menos durante este momento inicial de implemen-
tación es indispensable, incorporar explícitamente una mirada al horizonte 
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formativo de los docentes, de modo que este horizonte guíe el contenido del 
acompañamiento en aula, GIA y talleres de actualización y se pueda avanzar 
hacia el logro de los objetivos planteados. 
El Equipo Gestor de la intervención no cuenta con una estrategia sis-
temática de monitoreo que permita hacer seguimiento al cumplimiento de 
metas físicas ni a la calidad de los procesos. En su reemplazo se ha genera-
do una estructura horizontal de comunicación bastante fluida entre actores 
encargados de la implementación de SPI que permite dar solución rápida a 
problemas tales como la renuncia de un ASPI, el incumplimiento de visitas 
en aula o la realización de los GIA y talleres. Sin embargo, la horizontali-
dad en la comunicación entre actores no se da de manera estructurada ni se 
han generados protocolos o mecanismos institucionales que permitan que 
la información “suba” de manera ordenada o que se puedan realizar ajustes 
transversales a la intervención. En ese sentido, es indispensable que la DEIB 
genere su propia estrategia de monitoreo sistemático de cumplimiento de 
metas, poniendo especial énfasis en el monitoreo de la calidad de los proce-
sos y de los avances en el proceso formativo de docentes y ASPI. 
Recomendaciones respecto a la estrategia de implementación de SPI:
- Reconsiderar la estrategia de actores encargados de la coordinación de la 
intervención para aclarar roles y lograr mayor claridad en la comunica-
ción y mayor eficiencia en la gestión de la intervención. Se recomienda 
que se establezcan cadenas escalonadas de transmisión de información 
del nivel local hasta el nivel central y, viceversa. Esto implica, entre otras 
cosas, definir con mayor claridad la cadena de coordinación y comuni-
cación entre actores.
- Generar protocolos y lineamientos que permitan la comunicación or-
denada entre actores vinculados con la gestión de la intervención, en 
especial para actores como los Coordinadores Regionales de la DEIB y 
Especialistas locales.
- Mejorar la situación laboral de los Especialistas Locales, aumentando 
el número de E.L contratados, y mejorando su situación contractual 
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(contrato CAS y seguro de salud). Además, se recomienda que las acti-
vidades desarrolladas para su formación sean explicitadas como talleres 
de capacitación y no “reuniones de coordinación”
- Establecer espacios y momentos en los que se transmitirá esa informa-
ción para no ocupar tiempos fuera del espacio de trabajo y porque mu-
chas de las zonas son remotas y conectividad, por lo que esas reuniones 
deben ser planificadas con anticipación. 
- Considerar la posibilidad de establecer un tercer taller a finales de año, 
durante esta primera etapa de implementación que sirva como espacio 
de reflexión conjunta, alineación de ideas e incorporación de buenas 
prácticas entre equipos ASPI, especialistas locales y coordinadores re-
gionales [pedagógicos y/o mixtos]. 
- Generar una estrategia de monitoreo propia de la DEIB que se articule 
con el marco lógico y que complemente el seguimiento del logro de 
metas físicas y de desempeño docente del SIGMA 2.0 con un segui-
miento a la calidad de procesos y desarrollo de los avances en el logro 
de las metas formativas de docentes y acompañantes pedagógicos.
Principales hallazgos y recomendaciones respecto al proceso de
implementación a nivel regional y local
La implementación de Soporte Pedagógico Intercultural en las regiones, en 
el marco del proceso de descentralización ha estado marcada por las diferen-
cias en los contextos regionales en cuanto a capacidades de gestión y caracte-
rísticas geográficas, sociales y culturales. Estos factores se suman generando 
en algunos casos procesos de implementación altamente retadores en algunas 
regiones, mientras que en otras los avances son más fluidos.
El ingreso de SPI al PELA en el 2016, supuso la transferencia presupues-
tal y de responsabilidades a las unidades ejecutoras (DRE/UGEL) de las re-
giones con Instituciones Educativas EIB focalizadas. Si bien esta transferencia 
debió darse a inicio del año para iniciar los procesos de contratación, visitas de 
acompañamiento en aula y demás actividades de la intervención, en la práctica 
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el presupuesto se transfirió de manera tardía e incluso desigual entre unidades 
ejecutoras pertenecientes a una misma región, esto debido a problemas admi-
nistrativos a nivel central (UPP). Esta demora tuvo consecuencias diversas en 
los gobiernos regionales y locales encargados de ejecutar el presupuesto. En 
algunos casos, las demoras generaron retrasos importantes que afectarían el 
cumplimiento de metas físicas anuales y promovieron fuertes conflictos entre 
el equipo de SPI y las DRE/UGEL.
A lo largo del trabajo de campo se ha podido identificar dos cadenas de 
trabajo en el proceso de implementación de SPI: la cadena pedagógica y la 
cadena administrativa. En cuanto a la cadena pedagógica, el personal de SPI 
mantiene un clima laboral bastante positivo en el que se promueve relaciones 
horizontales que generan lazos de confianza y comunicación que favorecen 
al proceso de implementación. Sin embargo, la fluidez en la comunicación 
entre los equipos de SPI no ha estado acompañada del desarrollo de procesos 
claros y canales escalonados de comunicación, lo cual genera desorden y con 
frecuencia contribuye a sobrecargar a los actores de los niveles más bajos de 
la cadena de implementación. Esto es particularmente problemático, puesto 
que, al momento de la evaluación, no se había implementado aún el sistema 
SIGMA 2.0 para el monitoreo del cumplimiento de metas físicas, y el equipo 
gestor no contaba tampoco con una estrategia propia de monitoreo de metas 
físicas, de calidad de procesos o del avance hacia el logro de metas formativas 
de docentes y ASPI.
Por otro lado, la cadena administrativa está conformada por el equipo 
de gestión pedagógica de la unidad ejecutora, los gestores regionales/locales 
del PELA, el área de contabilidad, y las cabezas de la intervención, que en 
ciertos casos son los coordinadores regionales y en otros los especialista loca-
les. Entre estos actores, los mecanismos de coordinación son más formales, 
y en general han supuesto vínculos que si bien son frecuentes por necesidad, 
son poco fluidos y a veces resultan problemáticos. Esto se explica porque la 
ejecución y monitoreo de SPI ha generado una división del trabajo en el que 
los gobiernos regionales y locales han asumido un rol netamente administra-
tivo, mientras que el equipo de SPI concentra la gestión de la intervención. 
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Esta división del trabajo contribuye a su vez a que haya variaciones en los 
grados de apropiación de la intervención por parte de las DRE/UGEL - algo 
que se asocia también con su capacidad de gestión y voluntad de apoyo. 
En algunas DRE y UGEL, no han logrado apropiarse de la interven-
ción por sentirse ajenos al proceso de toma de decisiones. En ese sentido, 
resulta relevante recalcar que en el diseño original de SPI (2012), se plantea-
ba precisamente un trabajo de fortalecimiento de la gestión regional y local 
en materia de la EIB que buscaba fortalecer a estas instancias para que, en el 
tiempo, pudieran asumir la gestión pedagógica de la EIB. Así, se reconocía 
desde el diseño, la importancia de establecer estrategias que permitan la sos-
tenibilidad de la intervención desde un inicio.
Recomendaciones respecto al proceso de implementación de SPI a ni-
vel regional y local: 
- Continuar mejorando los procesos que permitan asegurar la transferen-
cia presupuestal oportuna a las unidades ejecutoras.
- Iniciar los procesos de contratación antes de la convocatoria para do-
centes de aula, con el fin de evitar que docentes abandonen sus aulas 
por ocupar plazas de acompañantes.
- El equipo de la DEIB y de SPI a nivel regional debe incluir a los equi-
pos de las DRE y UGEL en el proceso de toma de decisiones - inclu-
yendo la focalización - para asegurar el compromiso de las regiones con 
la intervención de SPI. En ese sentido, de regresar a un diseño integral 
convendría retomar el componente de gestión regional y local que fue 
pensado para promover una mejor apropiación por parte de las instan-
cias regionales y locales.
- Generar espacios de capacitación sobre la naturaleza de la intervención 
de SPI y los retos del territorio para los Gestores Regionales y Locales 
PELA, y a las contrapartes de SPI en las unidades ejecutoras tanto en el 
área de gestión pedagógica como en el de presupuesto. 
- Evitar que las “semanas de gabinete” cumplan una función netamente 
administrativa y asegurar que funcionen como un espacio de diálogo y 
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planificación del equipo ASPI, así como para monitorear el avance de 
cada docente y asegurar el cumplimiento de los compromisos estableci-
dos en las visitas de acompañamiento en aula.
 
Principales hallazgos y recomendaciones respecto al proceso de imple-
mentación de SPI en las RER e IIEE
El ingreso de SPI a las instituciones educativas a poco tiempo de comenzado 
el año escolar 2016 causó cierta incertidumbre y reticencia inicial entre los 
docentes, quienes no habían sido informados previamente sobre la llegada 
de la intervención. Esto contribuyó a que se generen dudas con respecto a 
las intenciones del acompañamiento, en especial la idea de que este buscaba 
evaluarlos. Esta incertidumbre inicial se fue aclarando a medida que los ASPI 
trabajaron con los docentes y entablaron relaciones más cercanas con ellos. 
Así, para cuando se realizó el trabajo de campo la percepción sobre la inter-
vención y sobre el trabajo de los ASPI por parte de los docentes era buena y 
positiva. 
No obstante, notamos que todavía son muy pocos los docentes que 
tienen un real conocimiento sobre los objetivos de la intervención. Al pre-
guntarles por las metas, sus respuestas suelen ser parciales y se concentran en 
los elementos del Modelo EIB y en lo que se quiere lograr con los estudian-
tes, mas no así en las metas de la intervención con respecto a la formación 
docente.
La adecuada planificación de las visitas de acompañamiento es un ele-
mento crucial para el buen desarrollo del acompañamiento. Dada la diver-
sidad de condiciones geográficas y de infraestructura de los contextos donde 
se ubican las RER, el trabajo de planificación permite la llegada oportuna 
de los ASPI a todas las escuelas focalizadas. A partir del trabajo de campo 
encontramos que el proceso de planificación se está llevando a cabo de ma-
nera adecuada y los ASPI están llegando de manera oportuna a las escuelas. 
Aquí encontramos un muy buen balance entre el seguimiento a las pautas de 
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planificación que plantea el protocolo y la discrecionalidad de los ASPI y EL 
para determinar los pasos a seguir en la atención de cada RER.
Una mirada al proceso de planificación y a los resultados de esta, sin 
embargo, evidencia la enorme diversidad de condiciones en las que se im-
plementa el trabajo de acompañamiento y lo rígidos que resultan algunos 
procesos de gestión -en especial la dotación de una tarifa de viáticos plana- 
para los acompañantes de todas las RER. 
En cuanto al acompañamiento en aula notamos que la intervención 
de los ASPI en el desarrollo de la sesiones de aula es mínima. Estos, por lo 
general asumen un rol pasivo y de apoyo los docentes que llevan la sesión72. 
No se ha podido identificar una clara diferencia entre los tipos de interacción 
que plantea SPI en el protocolo del ASPI EIB (observación participante y 
sesión compartida), aunque es posible que esto se deba a la metodología del 
estudio. Ciertamente, el único factor diferenciador en las visitas es el mo-
mento de llegada del ASPI a la IIEE: aquellos ASPI que llegan un día antes 
de la observación tienen tiempo de realizar un trabajo colaborativo con los 
docentes en la preparación de la sesión de clase del día siguiente; mientras 
que los que llegan poco antes de iniciarse la sesión no hacen esto.
Durante las visitas de campo notamos que el uso del castellano o lengua 
originaria por parte de los docentes en las sesiones de clase es heterogéneo. La 
decisión de usar el castellano o la lengua originaria depende también de los 
siguientes factores: i) el manejo de la lengua originaria del docente de aula; 
ii) el manejo de la lengua originaria y del castellano de los estudiantes; y iii) 
el curso que se dicta.
Para los docentes el acompañamiento es el momento y espacio más im-
portante del proceso de implementación de SPI. Es ahí donde los ASPI puede 
observar su desempeño en el aula e identificar sus puntos débiles (a mejorar) 
o fuertes (a profundizar) en su práctica pedagógica. Además, reconocen, en 
relación al acompañamiento, un excelente clima de trabajo con los ASPI.
72 Esto puede deberse a que sólo se realizó una observación de acompañamiento por IIEE. Para 
mayor detalle sobre el rol de los acompañantes pedagógicos en sus visitas de aula, sería preciso 
una evaluación etnográfica que siga a los ASPI en varias visitas de aula. 
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Entre los principales logros del acompañamiento encontramos que al 
momento del trabajo de campo: 1) los docentes tenían interiorizada la im-
portancia de incluir en la gran mayoría de sus sesiones prácticas y saberes 
locales; 2) los docentes valoran la naturaleza práctica de las recomendaciones 
que les brindan los ASPI, lo que, según ellos, les permite mejorar su prác-
tica pedagógica; 3) existe una alta valoración de parte de los acompañantes 
con respecto al trabajo en equipo, pues pueden acompañarse y apoyarse en 
distintas situaciones (incluso algunas bastante adversas por la naturaleza del 
territorio); y, 4) gracias al trabajo en conjunto que se hizo desde un inicio y a 
la buena disposición de los docentes a participar en el acompañamiento este 
funciona correctamente.
El acompañamiento en aula se complementa con las sesiones de retroa-
limentación. La evaluación encuentra que hay una cierta heterogeneidad en 
el desarrollo de estas sesiones que se explica por factores como: el estado de 
ánimo y en especial el nivel de cansancio de los docentes y de los ASPI al 
momento de llevarse a cabo la sesión y los temas a tratar durante las mismas.
La duración de las sesiones de reflexión varía mucho, estas pueden durar, 
en casos extremos, entre 10 y 155 minutos; siendo el promedio de duración 
entre 60 y 70 minutos, tiempo que guarda relación con la ejecución de una 
buena sesión, en la que se puede notar una conversación tranquila entre ambos 
actores, sin síntomas de apuro o aburrimiento y en donde se tocan una varie-
dad de temas que cumplen con lo recomendado en el protocolo del ASPI EIB.
De otro lado, se ha visto que aquellas sesiones de reflexión que se ini-
cian inmediatamente después de terminada la jornada escolar, sin dar tiempo 
al docente de descansar y almorzar, traen como consecuencia que los docen-
tes no pongan la atención necesaria y busquen apurar la sesión. Finalmente, 
existe una buena recepción por parte del docente hacia los comentarios y 
opiniones que realizan los ASPI en la sesión de reflexión sobre sus sesiones 
de clase y sobre su práctica pedagógica. Señalar esto es importante, porque a 
pesar de que las sesiones pueden a veces ser críticas del trabajo realizado por 
los docentes, los comentarios suelen ser asumidos como algo necesario para 
mejorar sus capacidades.
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Los docentes reconocen que ha habido una notable mejora en su prác-
tica pedagógica a partir de la llegada de SPI, que va desde el aprendizaje en 
cuanto a la planificación y desarrollo de las sesiones de clase, hasta el apren-
dizaje de estrategias para conseguir el máximo aprendizaje de los estudiantes. 
Para ellos, el principal reto es integrar a la comunidad en su totalidad a las 
actividades de la escuela, lo que significa que se tiene que buscar estrategias 
para que líderes, directivos o sabios se comprometan con los fines del SPI. 
Los ASPI coinciden en que los logros del acompañamiento se ven en las 
capacidades generadas en los docentes, pero, sobre todo, en la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
Si bien los GIA son de suma importante en el proceso de implementa-
ción de SPI, los docentes todavía no tienen un claro conocimiento sobre los 
objetivos del GIA, en algunos casos se confunden con los talleres de actua-
lización, no tanto por el contenido, sino porque los GIA son desarrollados 
con la misma dinámica que un taller. La implementación de los GIA ha sido 
heterogénea, de hecho esta puede variar mucho entre redes y se evidencia a 
nivel académico - por el contenido y temas que se trata en los GIA - y logísti-
co - por las características geográficas propias de cada red que a veces dificul-
tan el traslado de los docentes. Sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad 
se puede afirmar que los GIA cuentan con una alta valoración por parte de 
los docentes, quienes ven en estos espacios uno de los pocos que les permite 
mejorar su práctica pedagógica a partir de la interacción y el intercambio de 
experiencias con otros colegas. 
Para los ASPI los temas a tratar en cada GIA dependen de las capaci-
dades pedagógicas de los docentes y sus principales necesidades, las cuales 
surgen a partir de la visita diagnóstica, de las observaciones de aula y de 
las sesiones de retroalimentación. Si bien tienen una percepción positiva de 
los GIA, ven como un limitante para su implementación las condiciones 
geográficas propias de cada RER, lo que supone un reto importante para 
la planificación y organización de estos espacios. Ante esto, cada RER ha 
puesto en marcha distintas estrategias para que todos los docentes puedan 
participar en los GIA.
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Para los docentes los talleres de actualización son espacios convocados, 
coordinados y dirigidos por la UGEL y SPI, y tienen como objetivo mejorar 
su práctica pedagógica a todo nivel. Así, su percepción sobre estos eventos es 
positiva, ya que son talleres participativos, reflexivos y demostrativos, además 
que se trabaja en equipo, algo distinto a anteriores intervenciones. Sin em-
bargo, los docentes demandan que los talleres se realicen antes del inicio del 
año escolar, ya que así ellos podrán implementar lo aprendido en los talleres 
en su práctica pedagógica.
Para los ASPI los talleres son espacios que tienen muchos beneficios en 
cada uno de los docentes. Ya que su realización ha servido para mejorar sus 
capacidades y, en consecuencia, el aprendizaje de los estudiantes. Sin embar-
go, la realización de los talleres implica una gran organización, que va desde 
la definición de los temas que se verán durante cada día del taller, hasta la 
logística que involucra su ejecución. Si bien mencionan que respecto a los te-
mas académicos no hay ningún problema, sí resaltan que en la parte logística 
existe una serie de errores que deben corregirse, que incluyen problemas con 
los viáticos, la alimentación y el alojamiento de los docentes.
La llegada de los ASPI a las IIEE EIB se dio durante el mes de marzo, 
en cada una se realizó reuniones con docentes y padres y madres de familia, 
en el que se les explicó y qué se trabajaría en sus escuelas. Al inicio los padres 
y madres de familia se mostraron resistentes a los objetivos del soporte, sobre 
todo en relación a la enseñanza de la lengua originaria.
Para los docentes el trabajo con los padres y madres de familia no ha sido 
fácil, lograr la aceptación del soporte ha supuesto un trabajo continuo y el 
despliegue de estrategias que permitan una mayor aceptación al SP en el que; 
i) recalcar la importancia que los estudiantes dominen dos idiomas y; ii) el in-
volucramiento de los padres en las distintas actividades relacionadas al apren-
dizaje de los estudiantes, aun así, señalan que la labor, en este campo, aún no 
concluye. Mirada distinta tienen los ASPI sobre la recepción del soporte en 
los padres y madres de familia, para ellos el trabajo de aceptación y apropia-
ción de SPI no supuso un gran despliegue de estrategias y herramientas, por 
el contrario, a decir de ellos, solo se tuvo que dejar en claro los objetivos del 
SPI en las primeras reuniones.
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Dicho lo anterior, el trabajo desplegado en cada una de las redes ha sido 
distinto entre sí, como distintas formas de introducción e implementación 
del SPI a los padres y madres de familia, y la utilización de distintas estrate-
gias para lograr su aceptación y consentimiento vario dependiendo del actor, 
docentes o ASPI.
Con la comunidad sucede algo similar al de padres y madres de familia, 
el trabajo ha sido heterogéneo. Se han encontrado comunidades donde hay 
un compromiso por parte de la comunidad en su conjunto para con el SPI y, 
de otro lado, en donde la comunidad sabe poco sobre los objetivos y no han 
entablado algún trabajo en conjunto.
El trabajo con comunidades hecho por el SPI se refiere a un trabajo 
realizado con padres y madres de familia, líderes y/o sabios de la comunidad 
como también autoridades locales, pero no con la comunidad como una 
organización que permita entablar acuerdos que estén en la agenda de la or-
ganización comunal. Queda en evidencia que hay una diferencia clara entre 
la recepción en las comunidades de sierra y selva. Así, mientras en sierra y 
líderes o dirigentes comunales conocen poco del SPI, en la selva el conoci-
miento sobre el soporte es generalizado. Esto se puede deber a los siguientes 
factores: i) nivel de organización comunal; ii) dispersión de las viviendas en 
la comunidad y; iii) cercanía a zonas urbanas.
En cuanto a la incorporación de saberes propios se ha dado cuenta que 
los docentes incluyen en sus sesiones de clase saberes locales, en todas las es-
cuelas visitadas la mención a temas propios de la comunidad estuvo presente 
durante toda la jornada escolar. Sin embargo, tanto docentes como ASPI 
reconocen que la ejecución de vivenciaciones, es el punto que mayor trabajo 
requiere dentro del proceso de implementación del SPI. Esto, porque para su 
correcta ejecución no depende de los docentes, sino de los líderes y sabios de 
la comunidad, los cuales suelen olvidarse de lo acordado o no lo hacen con 
el compromiso que espera suceda el docente. 
Finalmente, el trabajo que realizan los ASPI con familias y comuni-
dades resulta insuficiente para realmente poner en práctica el modelo EIB. 
Las únicas actividades que se realizan son las reuniones de presentación de 
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SPI, y las actividades de vivenciación, ambas planificadas y ejecutadas sin 
mucha profundidad por la fuerte carga laboral de acompañamiento que los 
ASPI deben realizar. Este tratamiento tan superficial al trabajo con familias y 
comunidades se refleja en el desconocimiento que estos actores tienen sobre 
la intervención de SPI. 
Recomendaciones respecto al proceso de implementación de SPI en las 
RER e IIEE:
- Es necesario mejorar el proceso de transmisión de información hacia 
docentes que les permitan conocer y comprender los objetivos de la 
intervención (se podría pensar, por ejemplo, en estrategias complemen-
tarias, con material impreso, que expliquen de manera clara y concisa la 
propuesta de la EIB y de SPI).
- Considerar la posibilidad de establecer una tipología de redes - algo 
que podría nutrirse de la experiencia de planificación del primer año de 
implementación - que permitan plantear, por ejemplo, la dotación de 
viáticos diferenciados o metas de avances más acordes con las capacida-
des presentes en las IIEE de cada RER. 
- Plantear estrategias diferenciadas de acompañamiento que tomen en 
cuenta el horizonte formativo de los docentes acompañados. Para ello, 
es preciso sistematizar la información de diagnóstico recogidos por los 
ASPI para establecer cuál es la situación de los docentes, y agruparlos 
de acuerdo a momento que se encuentren en el horizonte formativo 
planteado por la intervención. 
- Reconsiderar la pauta según la cual las visitas de acompañamiento de-
ben darse sin previo aviso, sobre todo en zonas en donde el contexto 
geográfico dificulta el acceso a las escuelas y las coordinaciones previas 
resultan necesarias para la implementación, dado que debe priorizarse 
que cada las clases estén alineadas a la especialidad curricular del ASPI.
- Mejorar el protocolo de realización de la sesión de retroalimentación 
para establecer mínimos necesarios en términos de horarios, duración, 
temas a tratar, entre otros.
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- Es necesario mejorar las actividades con familias y comunidades, consi-
derando quizás la posibilidad de que haya una línea de acción específica 
para estas actividades (aquí se podría tomar como modelo la propuesta 
de Soporte Pedagógico Urbano que plantea actividades como encuen-
tros y jornadas familiares)
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